
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

年 度 主 な 経 緯

Ｈ８
現道拡幅部用地買収着

手

Ｈ１１ 現道拡幅部着工

Ｈ１５
現道拡幅部

一部供用(1,200m)

Ｈ１６
バイパス部用地買収着

手

Ｈ１７
現道拡幅部

全線供用(1,800m)

Ｈ２１
バイパス部Ⅱ用地買収

完了

全体計画
現在の
進捗状況
(進捗率)

前回評価時の
進捗状況
(進捗率)

事 業 費
８，２００百万円 ６，１８７百万円

（７５．５％）

２，９８４百万円

(３６．４％)

用地買収
１４１，０００ｍ2 １４０，５００ｍ2

(９９．６％)

５７，３３０ｍ2

(４０．７％)

計画延長
４，８５０ｍ １，８００ｍ

(３７．１％)

１，４００ｍ

(２８．９％)

事 業 場 所 大泉町北小泉～邑楽町篠塚

区 分 今 回 前回再評価時

全 体 事 業 費 ８，２００百万円 １０，２００百万円

全体事業費増減の理由 用地・補償費、工事費の減額

事 業 期 間 Ｈ８～Ｈ２５ Ｈ８～Ｈ２５

事 業 内 容
道路延長 ４，８５０ｍ
幅員 ２５．０ｍ

道路延長 ４，８５０ｍ
幅員 ２５．０ｍ

第 ２号議案
社会資本整備総合交付金事業（道路改築）

国道３５４号 大泉邑楽バイパス 大泉町～邑楽町

着工年度

評価理由

平成８年度

再評価後５年経過

事業箇所

大泉邑楽バイパス
Ｌ＝４，８５０ｍ

・高崎市から板倉町までを結ぶ『東毛広域幹線道路』の一部区
間であり、7つの交通軸のうち東毛軸の主要幹線道路である。

・国道354号の大泉区間は慢性的に混雑しており、特に朝夕の
渋滞が著しいことから、混雑解消のためバイパス整備および
現道拡幅を行うものである。

渋滞する国道３５４号（現道）

おおいずみおうら

おおいずみまち きたこいずみ おうらまち しのづか


