
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

進捗状況

事業概要

主 な 経 緯年 度

Ｈ２２

Ｈ１３

Ｈ８

終点側 L=3,296m
供用開始予定

用地買収開始

工事着工

３，２９６ｍ

(８４．８％)

１２２，６００ｍ2

(９０．７％)

１，９４８百万円

（６６．２％）

現在の進捗状況
(進捗率)

前回評価時の進捗状況
(進捗率)全体計画

８８４ｍ

(２２．７％)

３，８８６ｍ
計画延長

２４，５８４ｍ2

(１８．２％)

１３５，１３９ｍ2
用地買収

１，６４５百万円

(５５．９％)

２，９４４百万円
事 業 費

本路線は、八ッ場ダム建設事業により水没する国道１４５号の公共補

償として整備するダム湖南側を走る国道１４５号八ッ場バイパスを補完す
るとともに、生活再建を図るため林地区と長野原地区の代替地を結ぶこ
とを目的としたダム湖北側に整備するものである。
本事業（水特事業）は、公共補償による道路整備と合併施工により、水
源地域住民の交通の安全・利便性を確保するとともに、地域振興に寄与
するものである。

社会資本整備総合交付金事業（道路改築）

(一)林長野原線 長野原町
第 ４号議案

平成８年度

再評価後５年経過

着工年度

評価理由

（一）林長野原線

※１ H22供用予定区間延長

道路延長 ３，８８６ｍ
幅員 ６．０（１３.５）ｍ

道路延長 ３，８８６ｍ
幅員 ６．０（１３.５）ｍ事 業 内 容

摘要前回再評価時今回区 分

摘 要

Ｈ８～Ｈ２２Ｈ８～Ｈ２４事 業 期 間

－
用地補償費の増等

全 体 事 業 費 増 減 の 理 由

１，９７４百万円２，９４４百万円全 体 事 業 費

ながのはらまちはやし ながのはらまちながのはら

長野原町林 ～ 長野原町長野原
事 業 場 所 ｋ

事業経緯

◎ 総事業費

１，９７４百万円 （約２１％）７，４６６百万円 （約７９％）９，４４０百万円事業費（前回）

２，９４４百万円 （約１９％）

（ ＋９７０百万円）

１２，５５６百万円 （約８１％）
（＋５，０９０百万円）

１５，５００百万円

（＋６，０６０百万円）

事業費（今回）

水特事業費ダム事業費総事業費

一本松代替地

（一）林長野原線

はやしながのはらせん

※１


