
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

位 置 図

用地買収困難箇所 橋梁架け替え予定箇所

主 な 経 緯年 度

Ｈ２１

Ｈ２０

Ｈ１６

Ｈ１３

用地買収完了

計画変更

工事着工

用地買収着工

２1０ｍ

(６０．０％)

７３９ｍ2

(１００．０％)

９６２百万円

（７７．４％）

現在の
進捗状況
(進捗率)

全体計画

３４５ｍ
計 画 延 長

７３９ｍ2
用 地 買 収

１，２４２百万円
事 業 費

事業当初２０年 計画変更時今回区 分

道路延長 ３４５ｍ
幅員 ２０ｍ

道路延長 ３４５ｍ
幅員 ２０ｍ

道路延長 ３４５ｍ
幅員 ２０ｍ

事 業 内 容

Ｈ１３～Ｈ２１Ｈ１３～Ｈ２４Ｈ１３～Ｈ２４事 業 期 間

用地費補償費の増加全体事業費増減の理由

１，１５０百万円１，２４２百万円１，２４２百万円全 体 事 業 費

館林市本町四丁目 ～ 館林市本町三丁目事 業 場 所

館林市中心市街地の混雑を解消するため、道路
を拡幅する。
道路の拡幅に合わせ、歩道を整備し、電線類を地
中化することにより、地震等の災害に強く、すっきり
とした町並みを実現する。

社会資本整備総合交付金事業（街路）

本町通り線 館林市
第 ５号議案

平成１３年度

１０年継続

着工年度

評価理由

館林(都)3･4･12号
本町通り線

たてばやししほんちょうよんちょうめ

当該箇所

ほんちょうどおり

たてばやししほんちょうさんちょうめ


