
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

年 度 主 な 経 緯

Ｈ８ 用地買収着工

Ｈ８ 工事着工

Ｈ２１ 計画変更

Ｈ２７ 用地買収完了予定

全体計画
現在の
進捗状況
(進捗率)

前回評価時の
進捗状況
(進捗率)

事 業 費
４，５９２百万円 １，７９９百万円

（３９．２％）

１，０６９百万円

(２３．３％)

用地買収
７５，７５０m2 ３８，８９０m2

(５１．３％)

２４，６７４ｍ2

(３２．６％)

計画延長
２，７５０ｍ １，１２６ｍ

(４０．９％)

２５０ｍ

(９．１％)

事 業 場 所 前橋市女屋町～前橋市亀泉町

区 分 今回 前回再評価時

全 体 事 業 費 ４，５９２百万円 ５，９８３百万円

全体事業費増減の理由 事業計画見直しによる減少

事 業 期 間 Ｈ８～Ｈ２８ Ｈ８～Ｈ２４

事 業 内 容

河川延長 ２，７５０ｍ

確率規模１／１０

計画流下能力140m3/s
(現況流下能力18.6m3/s)

河川延長 ２，７５０ｍ

確率規模１／１０

計画流下能力140m3/s
(現況流下能力18.6m3/s)

寺沢川は、前橋市大胡町から、前橋市女屋町の桃ノ木川へ合
流する延長12km、流域面積13.2km2の一級河川で、断面狭小で、
河道が蛇行していることから、過去に幾度となく家屋や農地等の
浸水被害が発生している。近年は、上・中流域で国道17号BP(上
部国道)建設に伴い宅地開発が進み、下流域では前橋工業高校
の移転など学園都市整備の開発が行われ、流域の都市化が進ん
でいる。このため、河川改修を行い、沿川の浸水被害を軽減する
ことにより、安全で安心できる地域づくりを行うことを目的にしてい
る。
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第 ７号議案
社会資本整備総合交付金事業（河川改修）

一級河川寺沢川 前橋市

着工年度

評価理由

平成８年度

再評価後５年経過
てらさわかわ


