
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

位 置 図

解決すべき課題がわかる資料
(写真等)

解決すべき課題がわかる資料
(写真等)

年 度 主 な 経 緯

Ｈ１２ 事業着手

Ｈ１５ 用地買収着手

Ｈ１７ 工事着手

全体計画
現在の
進捗状況
(進捗率)

前回再評価時
の進捗状況
(進捗率)

事 業 費
２，４１０百万円 ９３２．９百万円

（３８．７％）

３２５百万円

(１３．５％)

用地買収
７，６３８ｍ2 ４，２９０ｍ2

(５６．２％)

３，０６３ｍ2

(４０．１％)

計画延長
１，７８０ｍ ２１４ｍ

(１２．０％)

０ｍ

(０％)

延長は左右岸護岸の
整備済み平均による

温井川は藤岡市～高崎市新町内を流下し、烏川に合流する流路延
長約6.2kmの一級河川である。
断面狭小による流下能力不足により浸水被害が頻発していたため、
過去に河道改修を行ったが、近年、流域内の都市化が急速に進んだ
ことにより、再び事業所や家屋の浸水被害が発生している状況であ
る。このため、河道改修により流下能力を向上させ、流域内におけ
る浸水被害の軽減を図ることを目的としている。

平成11年8月
出水状況

事業箇所

計画延長

L=1,780m

平成10年9月
出水状況

事 業 場 所
たかさきししんまち ふじおかしたついし

高崎市新町 ～ 藤岡市立石

区 分 今回 前回（Ｈ１７）再評価時

全 体 事 業 費 ２，４１０百万円 ２，４１０百万円

事 業 期 間 Ｈ１２～Ｈ２７ Ｈ１２～Ｈ２７

事 業 内 容

河川延長 １，７８０ｍ

計画規模 １／３０

計画流量 １６３m3/s
（現況流下能力約65m3/s)

河川延長 １，７８０ｍ

計画規模 １／３０

計画流量 １６３m3/s
（現況流下能力約65m3/s)

第１１号議案
社会資本整備総合交付金事業（河川改修）

一級河川温井川 高崎市・藤岡市

着工年度

評価理由

平成１２年度

再評価後５年経過
ぬくいかわ


