
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

一級河川多々良川は、邑楽町内を流れて多々良沼に流入し、更に
多々良沼から矢場川に注ぐ河川延長約9.5km、流域面積21.4k㎡の主
要河川である。
過去の改修により、(主)足利邑楽行田線の堀田橋下流については
流下能力の向上が図られているが、堀田橋を含むこれより上流は、
断面狭小で過去に幾度となく沿川地域で浸水被害が発生している。
このため、築堤と河道拡幅により洪水を安全に流下させ、地域一

帯の浸水被害及び内水被害の軽減を図ることを目的としている。
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事 業 場 所
おうらまちなかの おうらまちいしうち

邑楽町中野 ～ 邑楽町石打

区 分 今 回 前回（Ｈ１７）再評価時

全 体 事 業 費 １，９００百万円 ２，１００百万円

全体事業費増減の理由 事業計画見直しによる減少

事 業 期 間 Ｈ１３～Ｈ２７ Ｈ１３～Ｈ２７

事 業 内 容

河川延長 ２，９００ｍ

計画規模 １／２０

計画流量 ２０m3/s
（現況流下能力約7m3/s)

河川延長 ２，９００ｍ

計画規模 １／２０

計画流量 ２０m3/s
（現況流下能力約7m3/s)

全体計画
現在の
進捗状況
(進捗率)

前回評価時の
進捗状況
(進捗率)

事 業 費 １，９００百万円
３１７百万円

（１６．７％）

１１９百万円

(６．３％)

用地買収 ３７，２００ｍ2
８，７３５ｍ2

(２３．５％)

０ｍ2

(０．０％)

計画延長 ２，９００ｍ
１５０ｍ

(５．２％)

０ｍ

(０．０％)

年 度 主 な 経 緯

Ｈ１３ 事業着手

Ｈ１７ 用地買収着手

Ｈ２０ 工事着工

Ｈ２１ 堀田橋架替え完了
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過年度改修済

第１３号議案
社会資本整備総合交付金事業（河川改修）

一級河川多々良川 邑楽町

着工年度

評価理由

平成１３年度

再評価後５年経過
たたらがわ


