
 
 
 
 
 
 

上信自動車道（吾妻東バイパス・吾妻東バイパス２期）の 

事業計画の変更について 

 

 

 
   
 
 
 

１ 事業計画の見直し 

➀事業期間 

   用地取得の難航により、事業完了を令和１１年度に延期する予定 

・吾妻東バイパス    令和８年度 → 令和１１年度 

    ・吾妻東バイパス２期  令和９年度 → 令和１１年度 

  ➁事業費の増加 

・近年の資材価格高騰やエネルギー価格高騰の影響 

・軟弱な地盤への対策工事の追加 

・埋蔵文化財包蔵地の指定拡大による調査範囲の拡大  など 

 

２ その他 

  再評価委員会議事内容については、後日公表となります。 

 

３ 位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

群馬県が整備を進めている上信自動車道のうち、吾妻東バイパスと吾妻東バイパス２期

の事業計画について見直しが必要となりました。また、本日開催された群馬県公共事業再

評価委員会において、計画見直しについて意見聴取を行いました。 

今後、委員会の意見を踏まえ県の対応方針を決定します。 

令和６年２月９日 
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