
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年12月06日

計画の名称 快適で活力ある暮らしを実現するための基盤整備

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 群馬県,前橋市,高崎市,桐生市,伊勢崎市,太田市,沼田市,館林市,渋川市,藤岡市,富岡市,安中市,みどり市,吉岡町,甘楽町,中之条町,長野原町,嬬恋村,みなかみ町,玉村町,明和町,千代田町,大泉町,邑楽町

計画の目標 ・水源県の責務として早期に下水道処理人口普及率を向上させて生活環境の改善を推進するとともに、公共用水域への汚濁負荷量削減を図り河川等の水質改善に寄与する。

・地震時など非常時における下水道施設の機能確保を図るため、必要な老朽化対策、耐震化及び改築更新等を計画的に推進し、住民の安全安心な暮らしの実現に寄与する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              19,112  Ａ              19,112  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 下水道処理人口普及率　　52%（平成27当初） → 54%（平成29年度末） → 55%（平成31年度末）

下水道処理人口普及率 52％ 54％ 55％

＝下水道を利用できる人口(人)/総人口(人)

   2 汚水処理人口普及率　　　 78%（平成27当初） → 81% （平成29年度末）→ 83%（平成31年度末）

汚水処理人口普及率 78% 81% 83%

＝汚水処理施設を利用できる人口(人)/総人口(人)

   3 資源再利用施設　　　　　　 2 （平成27当初）→ 3（平成29年度末） → 5（平成31年度末）

資源再利用施設 2施設 3施設 5施設

   4 長寿命化対策等により対策が完了した施設数　　　　 0（平成27当初）→ 6（平成29年度末） → 10（平成31年度末）

長寿命化対策等により対策が完了した施設数 0施設 6施設 10施設

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 群馬県 直接 ー 終末処

理場

新設 （奥利根）処理場の施設

計画(A1-1-1)

施設計画の見直し検討 沼田市他  ■          10 －

A07-002

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

新設 （奥利根）汚泥処理施設(

A1-1-2)

ホッパー増設　N=1基 沼田市  ■          97 － －

A07-003

下水道 一般 群馬県 直接 － 管渠（

汚水）

改築 （奥利根）ストックマネ

ジメント（汚水）(A1-1-3

)

計画策定 沼田市他  ■           7 － 策定済

A07-004

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

改築 （奥利根）ストックマネ

ジメント（処理場）(A1-1

-4)

計画策定 沼田市  ■  ■  ■          96 － 策定済

A07-005

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

改築 （奥利根）水処理施設（

土木・建築）(A1-1-5)

耐震設計 沼田市  ■  ■  ■          89 － －

A07-006

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

改築 （奥利根）水処理施設（1

系・2系）(A1-1-6)

機械電気設備更新 沼田市  ■  ■  ■         378 － 策定済

1 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-007

下水道 一般 群馬県 直接 － 管渠（

汚水）

改築 （奥利根）沼田ポンプ場

外(A1-1-8)

自家発燃料タンク増設 沼田市他  ■         107 － －

A07-008

下水道 一般 群馬県 直接 ー 終末処

理場

改築 （奥利根）水処理施設(A1

-1-9)

分水井設備改築 ー  ■           2 －

A07-009

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

新設 （県央）処理場の施設計

画(A1-2-1)

施設計画の見直し検討 玉村町他  ■          18 － －

A07-010

下水道 一般 群馬県 直接 － 管渠（

汚水）

新設 （県央）高崎榛名2号幹線

外(A1-2-2)

汚水管φ300　L=10m舗装復旧 高崎市  ■          14 － －

A07-011

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

新設 （県央）水処理施設(A1-2

-4)

送風機増設　N=2基 玉村町  ■         251 － －

A07-012

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

新設 （県央）汚泥処理施設(A1

-2-5)

汚泥濃縮槽増設　N=1基 玉村町  ■          15 － －

2 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-013

下水道 一般 群馬県 直接 － 管渠（

汚水）

改築 （県央）ストックマネジ

メント（汚水）(A1-2-6)

計画策定 玉村町他  ■  ■  ■         106 － 策定済

A07-014

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

改築 （県央）ストックマネジ

メント（処理場）(A1-2-7

)

計画策定 玉村町  ■  ■  ■         111 － 策定済

A07-015

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

改築 （県央）放流渠(A1-2-8) 耐震補強 玉村町  ■          12 － －

A07-016

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

改築 （県央）水処理施設（2系

）(A1-2-9)

機械電気設備更新 玉村町  ■  ■         932 － 策定済

A07-017

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

新設 （県央）分水槽(A1-2-11) 分水井増設更新 玉村町  ■  ■          27 － －

A07-018

下水道 一般 群馬県 直接 ー 終末処

理場

新設 （県央）水処理施設(A1-2

-13)

監視制御設備改築 ー  ■          56 －

3 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-019

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

新設 （西邑楽）処理場の施設

計画(A1-3-1)

施設計画の見直し検討 千代田町他  ■          13 － －

A07-020

下水道 一般 群馬県 直接 － 管渠（

汚水）

改築 （西邑楽）ストックマネ

ジメント（汚水）(A1-3-3

)

計画策定 千代田町他  ■  ■  ■          21 － 策定済

A07-021

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

改築 （西邑楽）ストックマネ

ジメント（処理場）(A1-3

-4)

計画策定 千代田町  ■  ■  ■          79 － 策定済

A07-022

下水道 一般 群馬県 直接 ー 終末処

理場

改築 （西邑楽）汚泥処理施設(

A1-3-6)

機械濃縮設備改築 ー  ■           9 －

A07-023

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

新設 （桐生）処理場の施設計

画(A1-4-2)

施設計画の見直し検討 桐生市他  ■          12 － －

A07-024

下水道 一般 群馬県 直接 － 管渠（

汚水）

改築 （桐生）ストックマネジ

メント（汚水）（A1-4-3

）

計画策定 桐生市他  ■  ■  ■          37 － 策定済

4 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-025

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

改築 （桐生）ストックマネジ

メント（処理場）(A1-4-4

)

計画策定 桐生市  ■  ■  ■          91 － 策定済

A07-026

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

改築 （桐生）長寿命化計画（A

1-4-5)

計画策定 桐生市  ■          50 － 策定済

A07-027

下水道 一般 群馬県 直接 － 管渠（

汚水）

新設 （桐生）高津戸・川内幹

線外(A1-4-6)

マンホール築造 桐生市他  ■          11 － －

A07-028

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

新設 （新田）処理場の施設計

画(A1-5-1)

施設計画の見直し検討 太田市  ■          12 － －

A07-029

下水道 一般 群馬県 直接 － 管渠（

汚水）

改築 （新田）ストックマネジ

メント（汚水）(A1-5-3)

計画策定 太田市  ■          31 － 策定済

A07-030

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

改築 （新田）ストックマネジ

メント（処理場）(A1-5-4

)

計画策定 太田市  ■          44 － 策定済

5 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-031

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

新設 （佐波）処理場の施設計

画(A1-6-1)

施設計画の見直し検討 伊勢崎市他  ■          27 － －

A07-032

下水道 一般 群馬県 直接 － 管渠（

汚水）

新設 （佐波）伊勢崎幹線外(A1

-6-3)

汚水管φ800～1,100㎜　L=7,

800m

伊勢崎市  ■  ■  ■         521 － －

A07-033

下水道 一般 群馬県 直接 － 管渠（

汚水）

改築 （佐波）ストックマネジ

メント（汚水）(A1-6-4)

計画策定 伊勢崎市  ■          19 － －

A07-034

下水道 一般 群馬県 直接 － 終末処

理場

改築 （佐波）ストックマネジ

メント（処理場）(A1-6-5

)

計画策定 伊勢崎市  ■          43 － 策定済

A07-035

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第1処理分区(A1-7-1) φ200m　L=1,890m 前橋市  ■  ■  ■          92 － －

A07-036

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第2-1処理分区(A1-7-2) φ200～300㎜　L=7,310m 前橋市  ■  ■  ■         520 － －

6 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-037

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第2-2処理分区(A1-7-3) φ200mm　L=2,570m 前橋市  ■  ■  ■         220 － －

A07-038

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第3処理分区(A1-7-4) φ200㎜　L=4,270m 前橋市  ■  ■  ■         298 － －

A07-039

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第4処理分区(A1-7-5) φ200㎜　L=3,700m 前橋市  ■  ■  ■         120 － －

A07-040

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第5処理分区(A1-7-6) φ200㎜　L=970m 前橋市  ■  ■  ■          54 － －

A07-041

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第5処理分区（特環）(A1-

7-7)

φ200㎜　L=810m 前橋市  ■  ■  ■          52 － －

A07-042

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第6-1処理分区(A1-7-8) φ200㎜　L=1,780m 前橋市  ■  ■  ■          42 － －

7 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-043

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第6-2処理分区(A1-7-10) φ200㎜　L=2,180m 前橋市  ■  ■  ■         110 － －

A07-044

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第10処理分区(A1-7-11) φ200㎜　L=700m 前橋市  ■  ■  ■          30 － －

A07-045

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第12処理分区(A1-7-12) φ200㎜　L=1,330m 前橋市  ■  ■  ■          70 － －

A07-046

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第47-1処理分区(A1-7-13) φ200㎜　L=1,550m 前橋市  ■  ■  ■          78 － －

A07-047

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第60処理分区(A1-7-14) φ200㎜　L=150m 前橋市  ■  ■          27 － －

A07-048

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第60処理分区（特環）(A1

-7-15)

φ200㎜　L=570m 前橋市  ■           2 － －

8 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-049

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第63-1処理分区(A1-7-16) 舗装本復旧　L=600m 前橋市  ■           8 － －

A07-050

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 前橋処理区(A1-7-17) φ600㎜　L=850m 前橋市  ■           0 － －

A07-051

下水道 一般 前橋市 直接 － 終末処

理場

新設 前橋水質浄化センター汚

泥処理（炭化施設）(A1-7

-18)

処理能力　25t×2基 前橋市  ■  ■       1,120 － －

A07-052

下水道 一般 前橋市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 下水道事業計画検討、下

水道事業中長期計画(A1-7

-19)

アクションプラン策定、下水

道ビジョン策定

前橋市  ■  ■          50 － －

A07-053

下水道 一般 高崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 高崎処理区(A1-8-1) φ200～450㎜　L=2,200m 高崎市  ■  ■  ■         380 － －

A07-054

下水道 一般 高崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 県央処理区　第13、13-1

、13-2処理分区(A1-8-2)

φ200～450㎜　L=2,000m 高崎市  ■  ■  ■         210 － －

9 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-055

下水道 一般 高崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 県央処理区　第14、14-1

、14-2処理分区(A1-8-3)

φ200～450㎜　L=5,200m 高崎市  ■  ■  ■         540 － －

A07-056

下水道 一般 高崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 県央処理区　第16、16-1

処理分区(A1-8-4)

φ200～450㎜　L=900m 高崎市  ■  ■  ■          80 － －

A07-057

下水道 一般 高崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 県央処理区　第18、18-1

、18-2、18-3、18-4、18-

5処理分区(A1-8-5)

φ200～450㎜　L=4,700m 高崎市  ■  ■  ■         960 － －

A07-058

下水道 一般 高崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 県央処理区　第21、21-1

処理分区(A1-8-7)

φ200～450㎜　L=2,000m 高崎市  ■  ■  ■         220 － －

A07-059

下水道 一般 高崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 県央処理区　第51処理分

区(A1-8-9)

φ200～450㎜　L=1,600m 高崎市  ■  ■  ■         180 － －

A07-060

下水道 一般 高崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 県央処理区　第36-1、36-

2、36-3処理分区(A1-8-10

)

φ200～450㎜　L=3,500m 高崎市  ■  ■  ■         300 － －

10 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-061

下水道 一般 高崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 県央処理区　第48処理分

区(A1-8-11)

φ200～450㎜　L=800m 高崎市  ■  ■  ■         120 － －

A07-062

下水道 一般 高崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 県央処理区　第49処理分

区(A1-8-12)

φ200～300㎜　L=250m 高崎市  ■  ■         110 － －

A07-063

下水道 一般 高崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 県央処理区　第37、37-1

処理分区(A1-8-13)

φ200～450㎜　L=1,600m 高崎市  ■  ■         120 － －

A07-064

下水道 一般 高崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 県央処理区　第41処理分

区(A1-8-16)

φ200～450㎜　L=105m 高崎市  ■  ■  ■          15 － －

A07-065

下水道 一般 高崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 高崎市汚水処理計画策定(

A1-8-17)

アクションプラン策定 高崎市  ■          15 － －

A07-066

下水道 一般 桐生市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 桐生処理区(A1-9-1) φ200～300㎜　L=8,557m 桐生市  ■  ■  ■         920 － －

11 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-067

下水道 一般 桐生市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 境野処理区(A1-9-2) φ200㎜　L=374m 桐生市  ■  ■          38 － －

A07-068

下水道 一般 伊勢崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 伊勢崎処理区(A1-10-1) φ200㎜　L=4,000m 伊勢崎市  ■  ■  ■         250 － －

A07-069

下水道 一般 伊勢崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 赤堀処理分区(A1-10-2) φ200㎜　L=2,800m 伊勢崎市  ■  ■  ■         190 － －

A07-070

下水道 一般 伊勢崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 東処理分区(A1-10-3) φ200㎜　L=300m 伊勢崎市  ■  ■  ■          63 － －

A07-071

下水道 一般 伊勢崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 境処理分区(A1-10-4) φ200～350㎜　L=1,600m 伊勢崎市  ■  ■  ■         455 － －

A07-072

下水道 一般 伊勢崎市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 伊勢崎処理分区(A1-10-5) φ200～300㎜　L=7,200m 伊勢崎市  ■  ■  ■         340 － －

12 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-073

下水道 一般 伊勢崎市 直接 － 終末処

理場

新設 伊勢崎浄化センター（消

化ガス利用施設）(A1-10-

6)

施設詳細設計 伊勢崎市  ■          11 － －

A07-074

下水道 一般 太田市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 中央第2処理区（西矢島1

号幹線　他）(A1-11-1)

φ200㎜　L=885m 太田市  ■  ■  ■         105 － －

A07-075

下水道 一般 太田市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 中央第2処理区（高林3号

幹線　他）(A1-11-2)

φ200～3000㎜　L=750m 太田市  ■  ■  ■          60 － －

A07-076

下水道 一般 太田市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 太田市汚水処理基本計画(

A1-11-3)

計画策定 太田市  ■          12 － －

A07-077

下水道 一般 沼田市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 沼田処理分区(A1-12-1) φ200㎜　L=1,130m 沼田市  ■  ■  ■          98 － －

A07-078

下水道 一般 館林市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 館林処理区（汚水幹線、

駅西地区他）(A1-13-1)

φ200～400㎜　L=4,060m 館林市  ■  ■  ■         540 － －

13 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-079

下水道 一般 渋川市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 県央処理区　第24,、25、

26処理分区(A1-14-1)

φ200～400㎜　L=12,000m 渋川市  ■  ■  ■         699 － －

A07-080

下水道 一般 渋川市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 県央処理区　第25、26、2

6-2処理分区(A1-14-2)

φ200～250㎜　L=9,000m 渋川市  ■  ■  ■         448 － －

A07-081

下水道 一般 藤岡市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第3処理分区(A1-15-1) φ200㎜　L=2,900m 藤岡市  ■  ■  ■         205 － －

A07-082

下水道 一般 藤岡市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第1処理分区(A1-15-2) φ200㎜　L=1,000m 藤岡市  ■          12 － －

A07-083

下水道 一般 藤岡市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第2処理分区(A1-15-3) φ250～300㎜　L=320m 藤岡市  ■          45 － －

A07-084

下水道 一般 藤岡市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第4-2処理分区(A1-15-5) φ200～350㎜　L=1,000m 藤岡市  ■         108 － －

14 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-085

下水道 一般 藤岡市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第4-3処理分区(A1-15-6) φ200mm　L-=700m 藤岡市  ■          73 － －

A07-086

下水道 一般 富岡市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 富岡処理分区（富岡中央

地区）(A1-16-1)

φ200㎜　L=836.5m 富岡市  ■  ■  ■         171 － －

A07-087

下水道 一般 安中市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 原市小処理分区（安中幹

線）(A1-17-1)

φ200～300㎜　L=5,800m 安中市  ■  ■  ■         767 － －

A07-088

下水道 一般 みどり市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 大間々第1処理分区(A1-18

-1)

φ200～250㎜　L=320m みどり市  ■  ■  ■          39 － －

A07-089

下水道 一般 みどり市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 大間々第4処理分区(A1-18

-2)

φ200～250mm　L=1,910m みどり市  ■  ■  ■         245 － －

A07-090

下水道 一般 みどり市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 笠懸第1-1処理分区(A1-18

-3)

φ200～250mm　L=530m みどり市  ■  ■  ■          65 － －

15 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-091

下水道 一般 みどり市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 大間々第2処理分区（面整

備）(A1-18-4)

φ200～250mm　L=1,760m みどり市  ■  ■  ■         217 － －

A07-092

下水道 一般 みどり市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 笠懸第2処理分区（面整備

）(A1-18-5)

φ200～250mm　L=1,200m みどり市  ■  ■  ■         140 － －

A07-093

下水道 一般 みどり市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 笠懸第1-2処理分区（面整

備）(A1-18-6)

φ200～250mm　L=1,610m みどり市  ■  ■  ■         213 － －

A07-094

下水道 一般 吉岡町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 管渠の施設計画(A1-19-1) 施設計画見直し、実施設計 吉岡町  ■  ■  ■          63 － －

A07-095

下水道 一般 吉岡町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 下野田処理分区(A1-19-2) 舗装本復旧 吉岡町  ■  ■  ■          19 － －

A07-096

下水道 一般 甘楽町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 56処理分区（造石1号汚水

幹線）(A1-20-1)

φ150mm　L=750m 甘楽町  ■  ■  ■          12 － －

16 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-097

下水道 一般 甘楽町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 52-1処理分区（白倉汚水

幹線）(A1-20-3)

φ150～200mm　L=12,350m 甘楽町  ■  ■  ■         514 － －

A07-098

下水道 一般 甘楽町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 52-1処理分区（公共）(A1

-20-4)

φ150mm　L=500m 甘楽町  ■           0 － －

A07-099

下水道 一般 甘楽町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 54処理分区(A1-20-6) φ150mm　L=300m 甘楽町  ■  ■          25 － －

A07-100

下水道 一般 中之条町 直接 － 終末処

理場

新設 中之条処理区(A1-21-1) OD+終沈　日最大900? 中之条町  ■           0 － －

A07-101

下水道 一般 長野原町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 長野原処理分区（1号汚水

幹線外）(A1-22-1)

φ150mm　L=408m 長野原町  ■  ■  ■         166 － －

A07-102

下水道 一般 嬬恋村 直接 － 管渠（

汚水）

新設 嬬恋処理分区(A1-23-1) φ150mm　L=1,200m 嬬恋村  ■           0 － －

17 案件番号：  0000442175



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-103

下水道 一般 みなかみ

町

直接 － 管渠（

汚水）

新設 水上処理分区（公共）(A1

-24-1)

φ200mm　L=2,000m みなかみ町  ■  ■  ■          30 － －

A07-104

下水道 一般 みなかみ

町

直接 － 管渠（

汚水）

新設 月夜野処理分区（公共）(

A1-24-2)

φ200mm　L=1,000m みなかみ町  ■  ■  ■          60 － －

A07-105

下水道 一般 玉村町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 県央処理区（43-1処理分

区）坂井地区他(A1-25-1)

φ200mm　L=1,500m 玉村町  ■  ■  ■         145 － －

A07-106

下水道 一般 玉村町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 県央処理区（44処理分区

）福島地区他(A1-25-2)

φ200mm　L=10,000m 玉村町  ■  ■  ■         729 － －

A07-107

下水道 一般 玉村町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 県央処理区（42処理分区

）樋越地区他(A1-25-3)

φ200mm　L=500m 玉村町  ■  ■          67 － －

A07-108

下水道 一般 明和町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 明和処理区（汚水枝線）

田島地区他(A1-26-1)

φ150～200mm　L=2,658m 明和町  ■  ■  ■         458 － －
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-109

下水道 一般 明和町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 明和処理区（汚水枝線）

矢島地区他(A1-26-2)

マンホールポンプ新設 明和町  ■  ■  ■          31 － －

A07-110

下水道 一般 千代田町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第3処理分区(A1-27-1) φ150～200mm　L=1,709m 千代田町  ■  ■  ■          60 － －

A07-111

下水道 一般 千代田町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第4処理分区(A1-27-2) φ150～200mm　L=536m 千代田町  ■  ■  ■          75 － －

A07-112

下水道 一般 千代田町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第2処理分区（中央幹線）

(A1-27-3)

φ150～250mm　L=1,000m 千代田町  ■           0 － －

A07-113

下水道 一般 大泉町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第2処理分区(A1-28-1) φ200mm　L=1,407m 大泉町  ■  ■  ■         130 － －

A07-114

下水道 一般 大泉町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第3処理分区(A1-28-2) φ200mm　L=851m 大泉町  ■  ■  ■         103 － －
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-115

下水道 一般 大泉町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 第4処理分区（東部幹線）

(A1-28-3)

φ200～540mm　L=1，621m 大泉町  ■  ■  ■         365 － －

A07-116

下水道 一般 邑楽町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 邑楽第1処理分区(A1-29-1

)

φ200mm　L=737.9m 邑楽町  ■  ■  ■          40 － －

 小計      19,112

合計      19,112
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事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

群馬県県土整備部下水環境課が担当となって事後評価を行う。
事後評価の実施体制

0000442175案件番号：

令和４年度

県のホームページにて公表

下水道処理人口普及率の向上により、生活環境改善の推進や公共用水域への汚濁負荷量削減が図られ、河川等の水質改善に寄与
した。
地震時等の下水道施設の機能確保を図ることができ、住民の安全安心な暮らしに寄与した。

－

汚水処理人口普及率概成に向けて、次期計画においても引き続き取り組んでいく。
下水道施設の機能確保に必要な老朽化対策、耐震化等を引き続き取り組んでいく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

下水道処理人口普及率

最　終
目標値

55％
－

最　終
55％

実績値

 2

汚水処理人口普及率

最　終
目標値

83%
下水道処理人口普及率については達成しているが、農業集落排水や浄化槽転換等の他要因により達成ができなかったと考えられる。

最　終
82%

実績値

 3

再利用施設数

最　終
目標値

5施設
予算の内示状況等により、事業の優先順位を変更したため。

最　終
4施設

実績値

 4

長寿命化対策等により対策が完了した施設数

最　終
目標値

10施設
予算の内示状況等により、事業の優先順位を変更したため。

最　終
5施設

実績値
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