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計画変更について長野原町及び嬬恋村でご意見をお聞
きしました

道づくり会議実施状況

令和3年10月21日～令和3年12月22日にかけて両町村の各地区において道づくり会議を開催し

ました。会議には延べ２２５名の方にご参加いただき、ルート等の計画変更内容についてご意見

をいただきました。いただいた主なご意見とその対応は以下のとおりです。

計画変更内容

令和２年より実施した各種調査結果に基づき、道路の詳細構造を検討してまいりましたが、

想定以上に地盤が軟弱であることが判明したため、事業費の増加要因となる橋梁等の構造物規

模を再検討し、ルート及び計画を見直しました。

群馬県で整備を進めている長野原嬬恋バイパスについて、計画の変更があったことから令和3

年10月～12月に道づくり会議（第3回）を実施致しましたので、状況をお知らせ致します。

計画変更に伴い、追加の測量作業及び地質調査に当たり、みなさまの土地へ立ち入らせて

いただくことがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。調査結果に基づき、道

路詳細構造の検討を進めます。

次回の「道づくり会議」は令和４年度の冬を予定今後のスケジュール

うら面に見直したルートの概要をお示しします

12/1嬬恋会館12/22長野原住民総合センター（＠長野原）

ご意見 回答・対応

古森ＩＣは立体交差なのか？
立体交差とすることを想定しているが、町道古森与喜屋線の構造を含
めて安全な構造となるよう検討し、改めてご説明したい。

長野原嬬恋バイパスの完成年度はいつか？ 県の目標としては令和11年度を目指しています。

所有している用地があたり、残地が残りそうであ
る全筆買収が可能か？

現段階ではどこまで用地のご協力をいただくかお示しできない。原則は道
路の必要部分のみの買収となるため、個別に相談させていただきたい。

用地買収はいつころからか？それまでは耕作して
よいか？

設計が完了後に用地測量や補償調査に１年程度要するため、早くて
令和6年度となる。買収までは耕作していただいて問題ありません。

芦生田地区の県道は狭く危険であるため、県道
のバイパスを先行整備してもらいたい。

工事車両通行による沿線住民の方々の安全を確保するため、県道バイ
パスの整備を先行する予定である。

村道芦生田中央線から県道嬬恋応桑線への
出入りを容易になるようにできないか。

上信の影響範囲外の村道改良は県では対応できないが、アクセス道路
へ村道を接続することを検討し、改めてお示ししたい。

鎌原の視点場はどのような整備をするのか？トイ
レの整備をお願いしたい。また、上信の利用者
以外も利用できるのか。

駐車場を整備して浅間山などの風景を楽しみ、写真スポットになるような
計画としたい。トイレについては今後の維持管理を含めて嬬恋村と相談
したい。上信道利用者以外も自由に利用できるよう計画したい。

山へ行く道が切土となってしまうようであるが、道はどの
ようになるのか。

公図や現地を確認し、現況の道幅を基本として付け替えする。次回説明会で
計画をお示ししたい。水路についても同様に付替を計画し、お示ししたい。

道づくり会議の模様

一部ルート及び計画を見直しました

※ 各作業の進捗状況等により、スケジュールが変更となることがありますので、御了承願います。
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日程 作業内容 お知らせ 皆様の参加の場

H29.1～H30.1

H30.7

H30.11

R1.7～8

R1.10～R2.2

R2.3

R2年度

R3.10～12

R4.1～

R4.12頃

R5年度以降

上信自動車道
ニュース第１号発行
（概ねのルート）

上信自動車道
ニュース第２号発行
（道路中心線決定）

アンケートの実施済

アンケート結果の
お知らせ

済

概略ルート検討
着手

済

道づくり会議
（概ねのルート提示）

現地測量着手

道づくり会議
（道路詳細構造提示）

道づくり会議
（道路概略構造提示）

地質調査
概略道路構造検討

済

済 済

済

済

済

上信自動車道
ニュース第３号発行

（作業状況のおしらせ）

用地測量着手

令和４年度の冬頃に道路計
画の詳細をお示しします

http://www.pref.gunma.jp/07/m04300047.html

スマートフォンやタ
ブレットはQRコー
ドを読み取ること
でホームページに
アクセスできます。

済

道づくり会議
（計画変更説明）

上信自動車道
ニュース第４号発行
（計画変更）

今回はここです

追加測量
追加地質調査

道路構造詳細検討

済

追加地質調査
道路構造検討

計画見直し



上信自動車道 長野原嬬恋バイパス計画変更について

※今後の追加調査・検討により線形と構造が変更となる場合があります。

長野方面

渋川方面

長野方面

渋川方面

長野原工区（与喜屋～町村界）

嬬恋工区（町村界～鎌原） 崩落した斜面と集落を避け
て南側へ300m程度ルート
を変更

小熊沢脇に残土ストッ
クヤードを計画（一部
小熊沢を付替え）

村道芦生田鎌原線（鎌原
みち）は上信道の北側に
側道形式で付け替え

鎌原ＩＣは盛土形式か
ら切土形式に変更

芦生田ＩＣは５ｍ程度
低くなるよう変更し、
ホタルの里は回避する

軟弱地盤対策のため道路
高さを約15m低く変更

古森ＩＣは立体交差を基本
として詳細構造を検討する

古森地区～町村界まで
は、ほぼ変更無し

凡例

上信自動車道変更後計画

切土

盛土

計画変更の
ポイントを記載

農地への影響を少なく
するため、南側へ50m
程度ルートを変更

平面図

上信自動車道変更前計画

ウサギ沢橋梁


