
事業の進捗状況（R３年３月現在）

令和

３
年度

よ く わ か る 公 共 事 業

施策２： 水害アクション( レジリエンス戦略)

・社会経済の壊滅的な被害を回避するため

どのような目的を達成するための事業か

事業概要 事業位置

所在地 ：太田市本町
河川名 ： 一級河川 八瀬川
事業内容 ：河道拡幅延長 634m
全体事業費 ：約14.5億円
事業期間 ：平成7年度～令和６年度（３０年間）
計画規模 ：概ね30年に1回程度発生すると予想される

洪水による氾濫を防止することを目標
現況流下能力：約1.0ｍ3/s
計画流下能力：3.8ｍ3/s

・川が住宅地の中に入り組んでいて、大雨の時に危険を感じる。（地元住民）
・区画整理事業と協調して使いやすい土地にしてほしい。（地元住民）

地元

の声

川の断面が小さく、住宅地の中に入り組んでいて、
浸水被害が発生するおそれがありました。

実施前 実施後

成果を示す項目 実施前

想定氾濫面積の減少 ５．０ｈａ

想定氾濫区域内の浸水戸数の減少 ９３戸

想定氾濫区域内の教育施設の減少 ２施設

事業開始 事業完了

事業のすすみ具合

実施後（目標）

０ｈａ

０戸

０施設

今、何をしているか

令和３年度は河道拡幅（護岸整備）を実施します。

太田市の区画整理事業と協調して、川幅を拡げる
ことにより、流せる水の量を増やし、河川の氾濫に
よる被害のリスクを軽減します。

事業区間L=634m

太田市区画整理事業

河道拡幅狭い河道


