
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

年 度 主 な 経 緯

Ｈ８ 事業着手

Ｈ１１ 用地買収・工事着手

Ｈ１７ 再評価・計画変更

Ｈ２１ 計画変更

Ｈ２２ ５００m供用予定

全体計画
現在の
進捗状況
(進捗率)

前回評価時の
進捗状況
(進捗率)

事 業 費
１，７９０百万円 １，０５１百万円

（５８．７％）

５５９百万円

(３１．２％)

用地買収
２３，０８０ｍ2 ２１，３１０ｍ2

(９２．３％)

１８，５７０ｍ2

(８０．５％)

計画延長
１，０６０ｍ ６６０ｍ

(６２．３％)

１６０ｍ

(１５．１％)

・「群馬県過疎地域自立促進計画」に位置付けられている路線を、
県が沼田市（旧利根村）に代わり事業実施する。
・片品川を挟む旧利根村と旧白沢村の幹線道路かつ、広域幹線
農道「望郷ライン」の一部であるが、急勾配や幅員狭小等により交
通の難所となっている。
農産物の物流促進や観光施設（観光果樹園、スキー場、老神温
泉、吹割の滝）への年間を通じたアクセス向上により、観光資源の
有効利用および過疎地域の活性化を図るため、道路網を強化す
る。

●

事 業 場 所 沼田市輪組

区 分 今回 平成２１年 計画変更時 事業当初・前回再評価時

全 体 事 業 費 １，７９０百万円 ２，２９７百万円 １，５４２百万円

全体事業費増減の理由 縦断線形等を見直した 交付金区間を延伸

事 業 期 間 Ｈ８～Ｈ２７ Ｈ８～Ｈ３１ Ｈ８～Ｈ２２

事 業 内 容
道路延長１，０６０．０ｍ
幅員 ７．０ｍ

道路延長 １，０６０．０ｍ
幅員 ７．０ｍ

道路延長 ７７０．０ｍ
幅員 ７．０ｍ

ぬ ま た し わ ぐみ
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（市）輪組輪久原線 沼田市

着工年度

評価理由

平成８年度

再評価後５年経過
わぐみ わ く ば ら


