
２．事業概要と進捗状況

事業経緯 進捗状況

事業概要

年 度 主 な 経 緯

Ｈ４ 用地買収着手

Ｈ１９ 工事着工

Ｈ２０
(国)354号
泉大橋架替え

Ｈ２２ (町)泉橋架替え

全体計画
現在の
進捗状況
(進捗率)

前回評価時の
進捗状況
(進捗率)

事 業 費
２，７４０百万円 １，７０１百万円

（６２．１％）

１，２５０百万円

(４５．６％)

用地買収
１９，０００ｍ2 １５，３２８ｍ2

(８０．７％)

１４，４７６ｍ2

(７６．２％)

計画延長
３，８００ｍ ４０ｍ

(１．１％)

０ｍ

(０％)

第１２号議案
社会資本整備総合交付金事業（河川改修）

一級河川休泊川 太田市・大泉町

着工年度

評価理由

平成４年度

再評価後５年経過

橋桁に達する出水

きゅうはくかわ

事 業 場 所
おおいずみまちにしこいずみいっちょうめ おおたしうちがしま

大泉町西小泉一丁目 ～ 太田市内ヶ島

区 分 今 回 前回（Ｈ１７）再評価時

全 体 事 業 費
暫定 ２，７４０百万円

（将来 ３，１５０百万円）
３，１５０百万円

全体事業費増減の理由 事業計画見直しによる減少

事 業 期 間 Ｈ４～Ｈ２８ Ｈ４～Ｈ２４

事 業 内 容

河川延長 ３，８００ｍ

計画規模 暫定１／３ （将来１／３０）

計画流量 暫定３４m3/s  （将来７０m3/s）
（現況流下能力約13.5m3/s)

河川延長 ３，８００ｍ

計画規模 １／３０

計画流量 ７０m3/s
（現況流下能力約13.5m3/s)

浸水想定図
P利根川→

排水ポンプ
(現況20m3/s→将来56m3/s)

１．事業の目的

休泊川は太田市東部から大泉町市街地を流下し、利根川に注ぐ河
川延長約6.9kmの一級河川である。河積狭小による流下能力不足によ
り、家屋浸水や主要道路の冠水被害が頻発しており、未改修となって
いる(国)354号から上流の河道拡幅を実施して浸水被害の軽減を図る
ものである。
改修にあたっては、利根川合流部の排水ポンプ（直轄管理）能力に

応じた河道拡幅計画となっているが、当面は直轄施工である排水ポン
プ増強の目処が立っていないため、暫定計画で整備を進め、排水ポン
プが増強された場合に将来計画に移行する計画である。


