
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

位 置 図

解決すべき課題がわかる資料
(写真等)

解決すべき課題がわかる資料
(写真等)

年 度 主 な 経 緯

Ｈ８ 事業着手

Ｈ１２ 工事着工

Ｈ１５ 用地買収完了

Ｈ２０ 上流堰堤完成

Ｈ２１ 下流堰堤完成

Ｈ２２ 渓流保全工着工

全体計画
現在の
進捗状況
(進捗率)

前回評価時の
進捗状況
(進捗率)

事 業 費
６００百万円 ４５２百万円

（７５．３％）

１９９百万円

(３３．２％)

用地買収
１７，１４７ｍ2 １７，１４７ｍ2

(１００．０％)

１７，１４７ｍ2

(１００．０％)

事業内容

堰堤工 2基

渓流保全工 153.5m

堰堤工 2基
（１００．０％）

渓流保全工 0.0m
（ ０．０％）

(前提保護工
･付替道路工)

（ ０．０％）

事 業 場 所
ふじおかし かみひの

藤岡市 上日野

区 分 今回 前回再評価時

全 体 事 業 費 ６００百万円 ４６０百万円

全体事業費増減の理由 地すべり対策工の追加

事 業 期 間 Ｈ８～Ｈ２４ Ｈ８～Ｈ２２

事 業 内 容
堰堤工 2基
渓流保全工 153.5ｍ

堰堤工 2基
渓流保全工 153.5ｍ

・本渓流は土石流危険渓流であり、下流の保全区
域には、主要地方道高崎神流秩父線、人家１５戸
等があり、土石流の発生により甚大な被害を及ぼ
す恐れがあるため、堰堤及び渓流保全工を整備し、
下流域の保全を図る。

第１５号議案
社会資本整備総合交付金事業（通常砂防）

滝の沢 藤岡市

着工年度

評価理由

平成８年度

再評価後５年経過

事業箇所

藤岡市

高崎市

事業箇所

たきのさわ


