
河川整備計画河川の進捗状況

１．石田川圏域

石田川 （下　流） 太田市 ３９０ 完　　成

（中　流） 太田市 ４，７００ 完　　成

（上　流） 太田市 ２，８７０ ５０％

八瀬川 （市役所付近下流） 太田市 ９６０ 完　　成

（中　流） 太田市 ６３０ ３０％

（白雲橋上流） 太田市 ３００ 未 着 手

（上　流） 太田市 ３，０６０ 未 着 手

憩　川 太田市 ８３０ ４０％

蛇　川 太田市 ４００ 未 着 手

聖　川 太田市 ４，７００ ３０％

高寺川 太田市 ４，２００ 未 着 手

大　川 太田市 ６，０４０ ５％

　 （上　流） 太田市 ３００ 未 着 手

石田川流域調節池 太田市､みどり市 ８池 ６０％

※ 進捗状況欄の数値（％）は、事業中河川の（整備済延長／計画延長）を示しています。

２．神流川圏域

温井川 藤岡市､高崎市新町 １，７８０ ４０％

３．烏川圏域

烏　川 （高崎市下豊岡町） 高崎市 ３００ ０％

（高崎市榛名町） 高崎市 ２００ 未 着 手

（高崎市町屋町､榛名町） 高崎市 ３００ 未 着 手

（高崎市榛名町） 高崎市 ２５０ 未 着 手

天神川 高崎市 １，０００ ４５％

井野川 高崎市 １，４００ 未 着 手

東谷川 高崎市 １，０００ ９０％

染谷川 高崎市 ２５０ 未 着 手

牛池川 前橋市 １，１００ 完　　成

粕　川 高崎市 ３５０ 完　　成

粕沢川 高崎市 ８００ ９０％

滝　川 前橋市 １００ 完　　成
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平成２５年４月に策定した「はばたけ群馬・県土整備プラン２０１３－２０２２」において、治水対策の整備指標として、

「洪水による氾濫が想定される区域の面積」を設定し、この面積を ９０．１km2（Ｈ２３）から３６．６km2（H３４）に低減す

るという目標を掲げている。

この目標達成に向け、河川整備計画に位置づけられている河川については、平成３４年度までにその整備を完了す

【参 考】

・群馬県の河川整備率 （平成２４年度末） ： ３３．７％

・洪水による氾濫が想定されている区域の面積 ： ９０．１km2（H23）→ ８７．８km2(H25末予定)



４．邑楽館林圏域

板倉川 ２，４００

海老瀬川 ６００

休伯川 太田市､大泉町 ３，８００ ５０％

多々良川 邑楽町 ２，９００ ２５％

孫兵衛川 邑楽町 １，７８０ 完　　成

鶴生田川 館林市 ２，６００ 完　　成

鶴生田川 水質浄化対策 館林市ほか 　　　　　　　－ 完　　成

新堀川導水路 明和町 １，５７０ ０％

谷田川 板倉町 １，７００ ７０％ 桜づつみ

※ 進捗状況欄の数値（％）は、事業中河川の（整備済延長／計画延長）を示しています。

５．鏑川圏域

鏑　川 （吉井工区） 高崎市吉井町 １，０８０ ８０％

（下河原工区） 下仁田町 ６１０ 完　　成

丹生川 富岡市 １，４００ 未 着 手

雄　川 富岡市､甘楽町 ６００ 未 着 手

蚊沼川 富岡市 ２，０００ 未 着 手

６．利根川中流圏域

韮　川 伊勢崎市 １，８５０ ８０％

粕　川 伊勢崎市赤堀町 ２００ 完　　成

男井戸川 伊勢崎市 １，８９０ １０％

桃ノ木川 前橋市 １，０００ 完　　成

寺沢川 前橋市 ２，５００ ５５％

藤沢川 前橋市 ２，５６０ 完　　成

竜の口川 前橋市富士見町 １，３４０ ８０％

利根川 前橋市 ２，０００ ５０％

７．渡良瀬川圏域

桐生川 桐生市 １，７２０ 完　　成

山田川 桐生市 １，６２０ ６５％
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