
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和03年01月07日

計画の名称 群馬県における広域的な下水道整備（重点計画）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 館林市,吉岡町,甘楽町,片品村

計画の目標 下水道関連施設の統合を実施し、効率的な水処理を行い、公共用水域への汚濁負荷量削減を図り河川等の水質改善に寄与する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 970  Ａ                 970  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R4末 R6末

   1 汚水処理施設の統合により、改築費用を52％削減する。

１－（改築に要する費用／統合に要する費用（円）） 0% 0% 52%

   2 汚泥処理の共同化により、し尿処理費用を47％／年削減する。

１－（統合前のし尿処理費用／統合後のし尿処理費用（円／年）） 0% 0% 47%

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000523199



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 館林市 直接 館林市 終末処

理場

改築 地域し尿処理施設（分福

処理区）統合

実施設計 館林市  ■          40 －

A07-002 下水道 一般 館林市 直接 館林市 管渠（

汚水）

新設 地域し尿処理施設（分福

処理区）統合

接続工事 推進工法 φ200～3

00　L=470.0m　開削工法 φ1

00 L=350.0m

館林市  ■  ■         210 －

A07-003 下水道 一般 吉岡町 直接 吉岡町 管渠（

汚水）

新設 農業集落排水事業区域（3

地区）統合

実施設計　開削工法　φ200

～250　L=841.6m　マンホー

ルポンプ機能強化

吉岡町  ■  ■          26 －

A07-004 下水道 一般 吉岡町 直接 吉岡町 管渠（

汚水）

新設 農業集落排水事業区域（3

地区）統合

接続工事（附帯工事含む）　

開削工法　φ200～250　L=84

1.6m　マンホールポンプ機能

強化

吉岡町  ■         115 －

A07-005 下水道 一般 甘楽町 直接 甘楽町 管渠（

汚水）

新設 農業集落排水事業区域（

城南上野地区）統合

実施設計 甘楽町  ■  ■           7 －

1 案件番号： 0000523199



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-006 下水道 一般 甘楽町 直接 甘楽町 管渠（

汚水）

新設 農業集落排水事業区域（

城南上野地区）統合

φ75　L=634.4m 甘楽町  ■  ■          80 －

A07-007 下水道 一般 甘楽町 直接 甘楽町 終末処

理場

改築 農業集落排水事業区域（

天引地区、城南上野地区

）統合

処理場内機械設備撤去 甘楽町  ■          30 －

A07-008 下水道 一般 片品村 直接 片品村 終末処

理場

改築 北部浄化センター　し尿

受入施設

詳細設計 片品村  ■  ■          10 －

A07-009 下水道 一般 片品村 直接 片品村 終末処

理場

改築 北部浄化センター　し尿

投受入施設

増築工事 片品村  ■  ■         452 －

 小計         970

合計         970

2 案件番号： 0000523199



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03 R04

配分額 (a)                       0                      75                     100

計画別流用増△減額 (b)                      10                      19                      30

交付額 (c=a+b)                      10                      94                     130

前年度からの繰越額 (d)                       0                      10                      94

支払済額 (e)                       0                      10                     133

翌年度繰越額 (f)                      10                      94                      91

うち未契約繰越額(g)                       0                      19                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                   18.26                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

新型コロナウイルスの影響

により、事業費の再算定お

よび実施工程の見直しを行

ったため。

1 案件番号： 0000523199


