
よ く わ か る

公 共 事 業

～ 公共事業 の目的、効果、進捗状況 を情報発信 ～

令和７年度版

甘楽富岡地域

群馬県 県土整備部

本宿3地区 がけ崩れ対策

県道前橋安中富岡線（別保工区） 歩道整備

県道富岡神流線（仲町通り） 電線共同溝
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事業内容 施工箇所 路河川名
ページ

番号

1 放水路整備 富岡市中沢～蚊沼 一級河川蚊沼川 1

2 河川改修 富岡市神農原 一級河川蚊沼川 2

3 現道拡幅 下仁田町下仁田 国道254号（東町工区） 3

4 バイパス整備 安中市安中～富岡市上高尾 西毛広域幹線道路（安中富岡工区） 4

5

土石流対策

下仁田町下仁田 滝の入沢 5

6 下仁田町下仁田 清泉寺沢 6

7 甘楽町秋畑 裏根川 7

8 がけ崩れ対策 下仁田町西野牧 根小屋１地区 8

9

土石流対策

富岡市黒川 黒川Ａ 9

10 富岡市黒川 黒川Ｂ 10

11 下仁田町青倉 夏内沢 11

番号 事業内容 施工箇所 路河川名
ページ
番号

12
がけ崩れ対策

富岡市内匠 内匠東地区 12

13 南牧村千原 千原2地区 13

14 地すべり対策 富岡市内匠 内匠地区 14

15 土石流対策 下仁田町下郷 大萱沢 15

16 がけ崩れ対策 南牧村檜沢 大倉３地区 16

17 現道拡幅(代行) 南牧村熊倉 村道大上線 17

18

現道拡幅

下仁田町西野牧 県道下仁田軽井沢線（和美峠工区） 18

19
甘楽町金井〜高崎市吉
井町片山

県道金井高崎線（金井工区） 19

20 歩道整備 甘楽町善慶寺 県道富岡神流線（善慶寺工区） 20

上
州
新
屋



■ 事業箇所：富岡市中沢～蚊沼
■ 事業内容：放水路整備 延長 490m
■ 事業期間：平成27年度～

放水路をつくり、浸水被害が多発する
地域へ流す水の量を減らします

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

河川氾濫による水害リスクを軽減するため

・大雨が降ると蚊沼川はいつも溢れそうになるので被害が出ないか心配。（地域住民）
地元
の声

事業前 事業後

◆ 新しく放水路を整備することで、豪雨により増
えた蚊沼川の水を別の川へ流し、蚊沼川下流域
へ流れる水の量を減少させ、河川氾濫による浸
水被害のリスクを軽減します。

◆ 平成11年8月豪雨、平成10年9月台風5号
等により蚊沼川が氾濫し、西毛病院や周辺の
家屋において浸水被害が発生しました。

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

今、何をしているか

令和６年度に暫定供用を開始して河川氾濫による浸水
被害のリスクを軽減しました。令和７年度は残る護岸工
事等を実施し、放水路整備が完了する予定です。

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

事業前の状況

放水路 延長490m

蚊沼川

中沢川

事業位置
富岡市

事業後の状況

事業後は軽減

成果を示す項目 実施前

想定氾濫面積 55.1ha

想定氾濫区域内の浸水戸数 86戸

想定氾濫区域内の主な公共施設 国道、鉄道、病院

実施後（目標）

0ha

0戸

0施設

■ 現在の流下能力：約15m3/s（本川）
■ 計画流量 ：３０m3/s（放水路）

※蚊沼川の河道改修完了後

下仁田IC



川幅を拡げて流せる
水の量を増やします

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

河川氾濫による水害リスクを軽減するため

・大雨が降ると蚊沼川はいつも溢れそうになるので被害が出ないか心配。（地域住民）
地元
の声

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

今、何をしているか

令和６年度に測量を実施しました。
令和７年度は下流区間の設計を進めます。

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

蚊沼川

事業位置
富岡市

河川改修
計画延長2km

■ 事業箇所：富岡市神農原
■ 事業内容：河道拡幅 延長2,000m
■ 事業期間：平成27年度～

事業前 事業後

◆ 川幅等を拡げることで、大雨の時に川に流せ
る水の量を増やし、河川氾濫による浸水被害
のリスクを軽減します。

◆ 平成11年8月豪雨、平成10年9月台風5号
等により蚊沼川が氾濫し、西毛病院や周辺の
家屋において浸水被害が発生しました。

事業の概要

事業前の状況 事業後のイメージ

成果を示す項目 実施前

想定氾濫面積 55.1ha

想定氾濫区域内の浸水戸数 86戸

想定氾濫区域内の主な公共施設 国道、鉄道、病院

実施後（目標）

0ha

0戸

0施設

■ 現在の流下能力：約15m3/s
■ 計画流下能力 ：4０～20m3/s

河川改修
計画延長2km

下流区間980m

現在の川幅

改修後の川幅
（イメージ）

蚊沼川

河道改修
延長２.０ｋｍ

西毛病院✚

1000ｍ

：R7設計

：R8以降

下仁田IC



■ 事業箇所：下仁田町下仁田
■ 事業内容：現道拡幅延長 0.4km 道路幅 10.25m
■ 事業期間：平成30年度～
■ 緊急輸送道路：該当（第一次緊急輸送道路）
■ 重要物流道路：該当（代替・補完路）

道路を拡幅します

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

災害時にも機能する強靱な道路ネットワークを構築するため

・災害時における安全な通行を確保してほしい。（地元住民）
・踏切前後は幅員が狭く、自動車同士が安全にすれ違える道路が必要。（地元住民）
・通学路なので安全に歩ける歩道も整備してほしい。（地元住民）

地元
の声

事業前 事業後

◆ 車道が広くなり、歩道を設置することで円滑
な交通が可能となり、災害時にも機能する安
全な通行空間を確保します。

◆ 現況は道路幅員が狭いうえ見通しも悪いこと
から、自動車のすれ違いに注意が必要であり、
緊急輸送道路でありながら、円滑な通行に支
障をきたしています。

事業開始 事業完了

事業の概要

今、何をしているか

令和７年度は踏切前後の道路改良工事を実施します。

成果を示す項目 実施前

車両同士のすれ違い
すれ違い困難
（幅員5.5m）

実施後（目標）

すれ違い容易に
（幅員7.75m）

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

■ 現在の交通量：1１,４85台/日(自動車)
（R3年度） ７人/12時間（歩行者）

26台/12時間（自転車）

事業位置
下仁田町

上信電鉄踏切

事業前の状況 事業後のイメージ

歩道車道幅員W=7.75m

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

車道幅員W=５.5m

下仁田踏切



■ 事業箇所：安中市安中～富岡市上高尾
■ 事業内容：バイパス整備 延長 6.3km 道路幅 10.5～17.0m
■ 事業期間：平成28年度～
■ 緊急輸送道路：該当（第１次緊急輸送道路）

バイパス道路を
つくります

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

災害時にも機能する強靱な道路ネットワークを構築するため

・災害時における安全な通行を確保してほしい。（地元住民）
・富岡から前橋への通勤時間が短くなるので早く完成してほしい。（地元住民）

地元
の声

事業前

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

今、何をしているか

令和７年度は用地取得のほか、
道路改良工事を行います。

成果を示す項目 実施前

道路閉塞が生じにくく早期に
啓開できる幅員の確保

約8.2m（（主）前橋安中富岡線）
※最小幅員

安中市役所～富岡IC 約28分

実施後（目標）

約10.5m（2.3m拡幅）

約16分（12分短縮）

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

■ 現在の交通量：12,592台/日(現道)
（R3年度）

■ 計画交通量 ：9,700台/日（バイパス） 
（R22年度） 7,900,台/日（現道）

事業後

事業位置
安中市～
富岡市

至 高崎市

黒岩小学校

文

盛土工事

（
主
）
安
中
富
岡
線

ため池
付替え工事

至 富岡市街

切土工事

富岡市清掃
センター

(一)星川

0.75m 3.25m 3.25m 0.75m2.5m

4.0m 4.0m

10.5m

安中市

富岡市

◆ 現道では通勤時間帯を中心に交通渋滞が発生
しており、移動に時間がかかるため、高崎・安中
～富岡を結ぶ防災・物流拠点集積エリア間の
円滑な移動に支障があります。

◆ バイパス整備により高崎・安中～富岡エリア間
の移動が円滑になり、災害時における広域的な
救命救助や被災地への支援物資輸送などが可能
となります。

事業後のイメージ事業前の状況

354

406

1７

安中市

富岡市
高崎市

前橋市高崎市役所

高崎駅

安中市役所

富岡市役所
前橋市役所群馬県庁

安中
消防所 群馬大学医学部

附属病院

公立富岡総合病院

富岡甘楽
広域消防本部

前橋西消防署

安中榛名駅

西毛広域幹線道路（総延長 27.8km)

安中富岡工区
（富岡土木事務所管轄）

1７

1７

２54

２54

1８



■ 事業箇所：下仁田町下仁田
■ 事業内容：砂防堰堤 1基
■ 事業期間：令和元年度～

砂防堰堤を
つくります

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

土砂災害リスクを軽減するため

・大雨の時は山から水と土砂が流れ出てくるので不安だ。（地元住民）
・近年の大雨で我が家も被害を受けないか心配だ。（地元住民）

地元
の声

事業前 事業後

◆ 砂防堰堤の整備により、大雨等による土石流や
流木の被害のリスクを軽減します。

◆ 渓流が荒廃しており、大雨等により土石流や
流木が発生するおそれがあります。

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

今、何をしているか

令和７年度は管理用道路及び砂防堰堤工事を
実施します。

成果を示す項目 実施前

被害を受けるおそれのある人家 93戸

被害を受けるおそれのある重要施設等
3施設

（下仁田町役場、グループ
ホームグリーテラス）

被害を受けるおそれのある重要交通網 2箇所
（国道254号、上信電鉄）

実施後（目標）

0戸

0施設

0箇所

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か 事業位置
下仁田町

事業前の状況

至
長野県

至
富岡市

上信電鉄

事業後のイメージ
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249.7
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250.0

249.7

244.6

246.2

250.7

246.2

269.0

264.1
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「 」

国道254号

砂防堰堤 1基

下仁田町役場

上信電鉄
（下仁田駅）

土砂災害警戒区域

グループホーム

至
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面
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事業箇所
（滝の入沢）



■ 事業箇所：下仁田町下仁田
■ 事業内容：砂防堰堤 １基
■ 事業期間：令和２年度～

砂防堰堤を
つくります

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

土砂災害リスクを軽減するため

・大雨の時は山から水と土砂が流れ出てくるので不安だ。（地元住民）
・近年の大雨で我が家も被害を受けないか心配だ。（地元住民）

地元
の声

事業前 事業後

◆ 砂防堰堤の整備により、大雨等による土石流
や流木の被害のリスクを軽減します。

◆ 渓流が荒廃しており、大雨等により土石流や
流木が発生するおそれがあります。

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

今、何をしているか

令和７年度は管理用道路工事を推進します。

成果を示す項目 実施前

被害を受けるおそれのある人家 7戸

被害を受けるおそれのある重要施設等 1施設
（デイハウスひだまり）

被害を受けるおそれのある重要交通網 2箇所
（国道254号、上信電鉄）

実施後（目標）

0戸

0施設

0箇所

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

事業後のイメージ

事業位置
下仁田町

事業前の状況

土砂災害警戒区域

砂防堰堤 1基

介護施設

上信電鉄

国道254号

至

下
仁
田
町
役
場

至
下仁田IC

清泉寺沢

砂防堰堤計画位置

下仁田町役場



位置図

■ 事業箇所：甘楽町秋畑
■ 事業内容：砂防堰堤 １基
■ 事業期間：令和３年度～

砂防堰堤を
つくります

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

土砂災害リスクを軽減するため

・大雨の時は山から水と土砂が流れ出てくるので不安だ。（地元住民）
・近年の大雨で我が家も被害を受けないか心配だ。（地元住民）

地元
の声

事業前 事業後

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

事業位置
甘楽町

成果を示す項目 実施前

被害を受けるおそれのある人家 7戸

被害を受けるおそれのある重要施設等 1施設
（14区住民センター）

実施後（目標）

0戸

0施設

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

◆ 渓流が荒廃しており、大雨等により土石流や
流木が発生するおそれがあります。

事業前の状況
事業後のイメージ

◆ 砂防堰堤の整備により、大雨等による土石流や
流木の被害のリスクを軽減します。

道の駅甘楽

甘楽町役場

今、何をしているか

令和７年度は用地取得を進め、工事用道路を
つくるための工事に着手します。

堰堤計画位置

既設水源ダム

土砂災害警戒区域

砂防堰堤 1基



■ 事業箇所：下仁田町西野牧
■ 事業内容：防護柵工 L=200.5m
■ 事業期間：令和３年度～

防護柵を
つくります

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

土砂災害リスクを軽減するため

・この場所は過去に崩れたこともあるため、早く対策して欲しい。 （地元住民）
地元
の声

事業前 事業後

◆ 防護柵をつくることにより、落石や崩壊土砂を受け
止め、がけ崩れによる被害のリスクを軽減します。

◆ 平成29年8月の豪雨により、がけ崩れが
発生しました。

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

事業位置
下仁田町

今、何をしているか

令和７年度は東側の防護柵工事を行います。

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

根小屋1地区

：急傾斜地
：警戒区域
：保全対象

事業前の状況

成果を示す項目 実施前

被害を受けるおそれのある人家 3戸

被害を受けるおそれのある重要施設等 1施設
（旧西野牧小学校）

実施後（目標）

0戸

0施設

事業後のイメージ

国道254号

旧西牧
小学校

道平川ダム

避難所
防護柵工



■ 事業箇所：富岡市黒川
■ 事業内容：土石流対策施設 1基
■ 事業期間：令和４年度～

土石流対策施設を
つくります

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

土砂災害リスクを軽減するため

・大雨の時は山から水と土砂が流れ出てくるので不安だ。（地元住民）
・保育園に預けている子供が被害にあわないか心配だ。（保育園利用者）

地元
の声

事業前 事業後

◆ 砂防堰堤の整備により、大雨等による土石流
や流木の被害のリスクを軽減します。

◆ 渓流が荒廃しており、大雨等により土石流や
流木が発生するおそれがあります。

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

今、何をしているか

令和７年度は土石流対策施設の設計を実施します。

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

事業位置
富岡市

事業後のイメージ事業前の状況

黒川Ａ

土石流対策施設

成果を示す項目 実施前

被害を受けるおそれのある人家 52戸

被害を受けるおそれのある重要施設等
2施設

（かしの木保育園、
集会所）

実施後（目標）

0戸

1施設

もみじ平総合公園

避難所

保育園



砂防堰堤を
つくります

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

土砂災害リスクを軽減するため

・大雨の時は山から水と土砂が流れ出てくるので、不安だ。（地元住民）
・保育園に預けている子供が被害にあわないか心配だ。（保育園利用者）

地元
の声

事業前 事業後

◆ 砂防堰堤の整備により、大雨等による土石流や
流木の被害のリスクを軽減します。

◆ 渓流が荒廃しており、大雨等により土石流や
流木が発生するおそれがあります。

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

今、何をしているか

令和７年度は砂防堰堤の設計を実施します。

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

■ 事業箇所：富岡市黒川
■ 事業内容：砂防堰堤 1基
■ 事業期間：令和４年度～

事業前の状況 事業後のイメージ

事業位置
富岡市

黒川Ｂ

砂防堰堤

もみじ平総合公園

保育園

成果を示す項目 実施前

被害を受けるおそれのある人家 44戸

被害を受けるおそれのある重要施設等
1施設

（かしの木保育園）

実施後（目標）

0戸

0施設



■ 事業箇所：下仁田町青倉
■ 事業内容：砂防堰堤 １基
■ 事業期間：令和３年度～

砂防堰堤を
つくります

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

土砂災害リスクを軽減するため

・大雨の時は山から水と土砂が流れ出てくるので不安だ。（地元住民）
・近年の大雨で我が家も被害を受けないか心配だ。（地元住民）

地元
の声

事業前 事業後

◆ 砂防堰堤の整備により、大雨等による土石流や
流木の被害のリスクを軽減します。

◆ 渓流が荒廃しており、大雨等により土石流や
流木が発生するおそれがあります。

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

今、何をしているか

令和７年度は砂防堰堤工事を推進します。

成果を示す項目 実施前

被害を受けるおそれのある人家 11戸

被害を受けるおそれのある重要施設等
1施設

（青倉保育園）

実施後（目標）

0戸

0施設

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

事業前の状況
事業後のイメージ
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■ 事業箇所：富岡市内匠
■ 事業内容：防護柵工 L=230m 擁壁工 L=70m
■ 事業期間：令和5年度～

防護柵と擁壁を
つくります

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

土砂災害リスクを軽減するため

・最近の大雨による被害を見ていると、山が近いので我が家も土砂崩れが不安。（地元住民）
・土砂崩れが怖いので、工事をしてくれるのを待っている。 （地元住民）

地元
の声

事業前 事業後

◆ 斜面が急であるため、大雨等でがけ崩れが
発生するおそれがあります。

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

事業位置
富岡市

今、何をしているか

令和７年度は用地取得を実施し、着手可能な範
囲から工事を実施します。

成果を示す項目 実施前

被害を受けるおそれのある人家 14戸

被害を受けるおそれのある重要交通網 1路線
(県道富岡神流線)

実施後（目標）

０戸

０路線

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か N

◆ 防護柵・擁壁をつくることにより、落石や崩壊土砂を
受け止め、がけ崩れによる被害のリスクを軽減します。

事業後のイメージ事業前の状況

公会堂

R7防護柵工

N

至富岡市

至甘楽町

市道

事業箇所

：急傾斜地

：保全人家

：土砂災害警戒区域



■ 事業箇所：南牧村千原
■ 事業内容：法枠工 A=813m2、切土工 V=1,523m3、 擁壁工 L=102m

■ 事業期間：令和３年度～

吹付と擁壁を
つくります

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

土砂災害リスクを軽減するため

・大雨の時は山が崩れるのではないかと不安。（近隣住民）
・土砂災害が怖いので早く工事をしてほしい。（近隣住民）

地元
の声

事業前 事業後

◆ 斜面が急であるため、大雨等でがけ崩れが
発生するおそれがあります。

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

今、何をしているか

令和７年度はB-2工区の工事を実施します。

成果を示す項目 実施前

被害を受けるおそれのある人家 9戸

被害を受けるおそれのある重要交通網 1路線
（県道下仁田上野線）

実施後（目標）

0戸

0路線

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か
事業位置
南牧村

事業前の状況 完成後（B-1工区）

着手前（B-2工区）

◆ 擁壁・法枠工により斜面を保護し、落石や崩壊土砂を受
け止め、がけ崩れによる被害のリスクを軽減します。

至南牧村役場

N

土砂災害警戒区域

下仁田上野線
至下仁田町

：土砂災害警戒区域

：急傾斜地 保全対象

R7 用地買収・切土工

なんもく学園



■ 事業箇所：富岡市内匠
■ 事業内容：排土工、地下水排除工、法枠工
■ 事業期間：令和３年度～

地すべり防止施設を
つくります

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

土砂災害リスクを軽減するため

・過去にも近隣で地すべりが起こっており、自宅の近くでも地すべりが起きそうで不安。（地元住民）
地元
の声

事業前 事業後

◆ 地すべり対策工を実施し、地すべりの活動を
抑えることで、地すべりによる被害のリスク
を軽減します。

◆ 令和元年にAブロックで地すべりが起こりま
した。ほかのブロックでも地すべりによる被
害が発生するおそれがあります。

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

今、何をしているか

令和７年度はBブロックの工事を推進します。

成果を示す項目 実施前

被害を受けるおそれのある人家 26戸

実施後（目標）

0戸

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

事業前の状況

位置図

事業位置
富岡市

Aブロック対策完了後の状況

内匠地区

工事イメージ写真

A-4ブロック

Bブロック

Cブロック

Aブロック

富
岡
神
流
線

富岡IC

富岡市役所



■ 事業箇所：下仁田町下郷
■ 事業内容：砂防堰堤 1基
■ 事業期間：令和４年度～

砂防堰堤を
つくります

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

・大雨の時は山から水と土砂が流れ出てくるので、不安。（地元住民）
・近年の大雨で我が家も被害を受けないか心配。（地元住民）

地元
の声

事業前 事業後

◆ 砂防堰堤の整備により、大雨等による土石流や
流木の被害のリスクを軽減します。

◆ 渓流が荒廃しており、大雨等により土石流や
流木が発生するおそれがあります。

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

今、何をしているか

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

事業後のイメージ(一例)事業前の状況

実施後（目標）

0戸

0箇所

成果を示す項目 実施前

被害を受けるおそれのある人家 13戸

被害を受けるおそれのある迂回路のない道路
1箇所

（県道下仁田
上野線）

事業位置
下仁田町

大萱沢

令和７年度は用地調査
及び地質調査を行います。

土砂災害リスクを軽減するため
下仁田町役場

砂防堰堤 １基

県道下仁田上野線

（一）南牧川

土砂災害警戒区域

至 南牧村

至 下仁田



■ 事業箇所：南牧村檜沢
■ 事業内容：擁壁工 L=158ｍ
■ 事業期間：令和元年度～

擁壁を
つくります

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

土砂災害リスクを軽減するため

・大雨の時は山が崩れるのではないかと不安に思っている。（近隣住民）
・土砂災害が怖いので工事をしてくれるのを待っている。（近隣住民）

地元
の声

事業前 事業後

◆ 擁壁をつくることにより、落石や崩壊土砂を受け
止め、がけ崩れによる被害のリスクを軽減します。

◆ 斜面が急であるため、大雨等でがけ崩れが
発生するおそれがあります。

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

事業位置
南牧村

今、何をしているか

令和７年度は測量及び詳細設計を実施します。

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

大倉３地区

事業前の状況 事業後のイメージ

至下仁田町

至上野村

成果を示す項目 実施前

被害を受けるおそれのある人家 ５戸

実施後（目標）

０戸

南牧村役場

：急傾斜地

：保全人家

：土砂災害警戒区域
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■ 事業箇所：南牧村熊倉
 ■ 事業内容：現道拡幅 延長0.４km、幅員6.0m
■ 事業期間：平成30年度～

道路の拡幅と
落石を防ぐ施設
をつくります

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策３ 未来につながる魅力的なまちづくり

安全で快適な移動を可能にするため

・道路の幅員が狭く、車両がすれ違うのが大変。（地域住民）
・落石や沢からの土砂流出に危険を感じる。（地域住民）

地元
の声

事業前 事業後

◆道路の幅を広げ、大型車のすれ違いを容易に
することで、円滑な通行空間を確保します。

◆道路の幅が狭く、大型車のすれ違いが困難な
ため、円滑な通行に支障があります。

事業開始 事業完了

事業の概要

事業位置
南牧村

今、何をしているか

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

事業前の状況 事業後のイメージ

成果を示す項目 実施前

車両同士のすれ違い すれ違い困難（4.5m）

落石危険箇所数 5箇所

実施後（目標）

すれ違い容易（6.0m）

0箇所

令和7年度は4工区の
落石対策工事に着手します。

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

至佐久市

県道下仁田佐久穂線

【完成】 1工区（部分拡幅）

2工区（部分拡幅）

【完成】 3工区（部分拡幅）

4工区（落石対策）

【完成】 6工区（落石対策）

5工区（待避所設置）

7工区（部分拡幅）
8工区（部分拡幅）

11工区（部分拡幅）

10工区（部分拡幅）

12工区（部分拡幅）

14工区（落石対策）

15工区（落石対策）

【完成】 13工区（落石対策）

未実施

実施済み

R7実施

9工区（部分拡幅）

なんもく村
自然公園
キャンプ場

なんもく村
自然公園
キャンプ場



■ 事業箇所：下仁田町西野牧
■ 事業内容：現道拡幅 延長 0.6km 道路幅 6.0m
■ 事業期間：平成24年度～

道路を拡幅します

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策３ 未来につながる魅力的なまちづくり

安全で快適な移動を可能にするため

・幅員が狭く急勾配のため大型車の通行が困難。早期に整備してほしい。（地元住民）
・軽井沢から観光客を呼び込むための周遊ルートを整備し、町の活性化を図りたい。（地元住民）

地元
の声

事業前 事業後

◆ 道路を拡幅することで、車両のすれ違いを容易
にし、円滑な通行を確保します。

◆ 道路が狭く線形も悪いため、車両のすれ違い
に支障をきたしています。

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

事業位置
下仁田町

今、何をしているか

令和７年度は、道路改良
工事を実施します。

成果を示す項目 実施前

車両同士のすれ違い すれ違い困難（幅員４．０ｍ）

実施後（目標）

すれ違い容易（幅員６．０ｍ）

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

■ 現在の交通量：2,623台/日(自動車)
（R3年度）

車道
6.0m

事業後のイメージ

和美峠工区 600m

R7工事予定箇所

至 長野県軽井沢町

至 (国)254号

R7施工範囲
R7施工範囲

6.00
2.50 2.500.50 0.50

写真差替
車道
4.0m

事業前の状況



■ 事業箇所：甘楽町金井～高崎市吉井町片山
■ 事業内容：現道拡幅 延長 0.7km 道路幅 12.0m
■ 事業期間：平成28年度～

道路を拡幅します

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策３ 未来につながる魅力的なまちづくり

物流の効率化による産業の発展を図るため

・近隣の工業団地が開業すると交通量が多くなりそう。道路を広げてほしい。（地元住民）
・道路が狭く線形も悪い。歩道もなく駅利用者が危険な状態。（学校関係者、地元企業）

地元
の声

事業前 事業後

◆ 道路が広がり、大型車のすれ違いが容易になる
ことで、円滑な通行が確保されます。

◆ 事業箇所は道路が狭く、大型車のすれ違いが
困難なため、円滑な通行に支障があります。

事業前の状況 事業後のイメージ

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

今、何をしているか

令和7年度は、道路改良工事を実施します。

成果を示す項目 実施前

大型車両同士のすれ違い すれ違い困難（幅員4.0m）

実施後（目標）

すれ違い容易（幅員12.0m）

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

■ 現在の交通量：1,965台/日(自動車)
（R3年度） 57人/12時間（歩行者）

33台/12時間（自転車）

至 甘楽SIC

車道7.0m
歩道
2.5m

歩道
2.5m

上信電鉄

甘楽第一産業団地

めんたいパーク

上州新屋駅

堰口橋

現
道
拡
幅

L=
0
.7
km

R
7
工
事
予
定

町道
道路改良済み

至上州福島駅 至西吉井駅

R
4
完
成

新金井橋

R
6
完
成車道4.0m

歩道なし

事業位置
甘楽町



■ 事業箇所：甘楽町善慶寺
■ 事業内容：歩道整備 延長920m

自転車通行帯1.5m 歩道幅員2.5m

■ 事業期間：令和４年度～

歩道を整備します

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策３ 未来につながる魅力的なまちづくり

こどもたちが安心して通学できる環境を確保するため

・歩道が片側だけで横断歩道も少なく危険なため、両側に歩道がほしい（地元住民）
・路肩が狭く、大型車交通量も多いため自転車走行時に危険を感じる（学校関係者）

地元
の声

事業前 事業後

◆ 路肩を確保し、歩道も整備されることで車両・
自転車・歩行者の安全な通行が可能となります。

◆ 路肩が狭く、歩行者や自転車が交通事故の危
険にさらされています。

事業前の状況 事業後のイメージ

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

事業位置
甘楽町

今、何をしているか

令和7年度は用地取得を
行います。

成果を示す項目 実施前

幅員２ｍ以上歩道の整備率 50％

実施後（目標）

100％

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

■ 現在の交通量：5,361台/日（自動車）
（R3年度） 3人/12時間（歩行者）

24台/12時間（自転車）

甘楽町
役場

富岡IC

道の駅
甘楽

上信越自動車道

富岡市役所

上信電鉄

国道254号
富岡
実業
高校
文

至
神流町

至
下仁田町

至
高崎市

上州
福島駅

小幡小学校

文

今、何をしているか

計画延長 L=920m

善慶寺
鶴巻橋

←富岡市 甘楽町→

上
信
越
自
動
車
道

県道 富岡神流線
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