
事業の進捗状況（R５年3月現在）

どのような目的を達成するための事業か

事業概要 事業位置

令和

５
年度

よ く わ か る 公 共 事 業

・周辺地域との連携強化を図るため

施策２: 自動車交通網の整備

・東部環状線の早期開通を望む。（地元住民）
・館林市のバイパス事業と連携させ、より利便性の高い道路にしてほしい。（道路利用者）

地元

の声

現道は急カーブがあるため、見通しが悪く、
円滑な通行に支障があります。

実施前 実施後

事業開始 事業完了

事業のすすみ具合

今、何をしているか

令和５年度は、引き続き道路改良工事を
実施します。

直線のバイパス道路が整備されることで、
円滑な通行空間が確保されます。

整備区間

【整備前】現道の状況 【整備後】完成後のイメージ

成果を示す項目 実施前

周辺観光施設の観光客数 6.５千人/年（Ｒ１）

急カーブ数 1箇所

実施後（目標）

6.５千人/年（維持）

0箇所

※暫定２車線での整備を実施

所在地：館林市楠町
路線名：一般県道 山王赤生田線
事業内容：バイパス整備 延長 0.5km、幅 25.0m
全体事業費：約８億円
事業期間：平成23年度～令和9年度（17年間）
現在の交通量（H27）： 6,497台/日（現道_自動車）

13人/12時間（現道_歩行者）
66台/12時間（現道_自転車）

計画交通量（R１2） ：17,000台/日（バイパス_自動車）

Ｒ５道路改良

整備状況

急カーブがあるため、
見通しが悪い

現道

1工区 2工区

施工済み

Ｒ５施工予定

未施工

館林IC

至 東部環状線
至 明和町方面

至 板倉町

至 館林市街地方面

至 栃木方面


