
事業の進捗状況（R2年度完了）

どのような目的を達成するための事業か

事業概要 事業位置

令和

５
年度

よ く わ か る 公 共 事 業

・歩行者や自転車の安全な通行を確保するため

施策３：歩行者・自転車の安全な移動空間の整備

所在地：板倉町除川
路線名：主要地方道 館林藤岡線
事業内容：歩道整備 延長 540m（片側）歩道幅員 2.5m
全体事業費：約２億円
事業期間：平成26年度～令和２年度（７年間）
現在の交通量（H27）：5,185台/日（自動車）

： 5人/日（歩行者）
： 10台/日（自転車）

・小学児童が毎日通っているため、歩道を整備してほしい。（学校関係者）
・大型車の交通量が多いが、歩道がないので怖い。（沿線住民）

地元

の声

歩道がなく路肩も狭いため、歩行者と車が
混在する危険な状況にありました。

実施前 実施後

成果を示す項目 実施前

交通事故件数 0.2件/年（事業前5年間平均）

事業開始 事業完了

事業のすすみ具合

実施後

0件

今、何をしているか

令和2年度に歩道整備工事を完成
し、事業が完了しました。

歩行者と車を分離し、安全な歩行空間を確保
しました。

全体計画５４０ｍ

歩道整備済み５４０ｍ

実施前の状況

人

実施後の状況

N

北小学校 文

N

整備区間

除川

至 館林市


