
事業の進捗状況（R５年3月現在）

どのような目的を達成するための事業か

事業概要 事業位置

令和

5
年度

よ く わ か る 公 共 事 業

・歩行者や自転車の安全な通行を確保するため

施策３：歩行者・自転車の安全な移動空間の整備

所在地：明和町上江黒
路線名：一般県道今泉館林線
事業内容：歩道設置延長L=350m（幅員W=10m）
全体事業費：約３億円
事業期間：平成２８年度～令和５年度（８年間）
現在の交通量（H27）：５，６５５台/日
自転車交通量 ：６３台/12時間
歩行者交通量 ：１３人/12時間

・通学路に歩道が無く、大型車の交通量も多いため、とても危ない。（通学利用者）
・カーブが多く、交差点の見通しが悪いため、たいへん危険である。（地元住民）

地元

の声

実施前 実施後

成果を示す項目 実施前

交通事故件数 0.2件/年（事業前5年間平均）

事業開始 事業完了

事業のすすみ具合

実施後（目標）

0件

今、何をしているか

令和５年度は、引き続き東西路線の
工事を進めます。

現在の状況

明和町

東

武

線

東

北

自

動

車

道

文

文

明和東

小学校館林商

工高校

明和

工業団地

文

明和

中学校

谷田川北部

産業団地

館林市

千代田

工業団地

事業区間 Ｌ＝350ｍ

工事予定箇所付近

歩道整備後(イメージ)

歩道が無く、歩行者は路肩を歩くため、交
通事故のおそれがあります。

歩道を設置することで、歩行者の安全な
通行空間を確保します。

令和５年度工事範囲

上江黒
至 板倉町


