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事業の進捗状況（R５年3月現在）

どのような目的を達成するための事業か

事業概要 事業位置

令和

５
年度

よ く わ か る 公 共 事 業

・地域の発展と住民の利便性向上のため

施策２: 自動車交通網の整備

所在地：嬬恋村大前
路線名：国道144号
事業内容： 線形改良 延長 0.3km 幅 10.0m
全体事業費：約８億円
事業期間：平成25年度～令和5年度（11年間）
現在の交通量（H27）：8,931台/日（現道_自動車）

： 119人/12時間（現道_歩行者）
： 7台/12時間（現道_自転車）

カーブが連続し、見通しも悪いため、円滑な通行
に支障があります。

実施前

事業開始 事業完了

事業のすすみ具合

今、何をしているか

令和５年度は、引き続き路体盛土工
事を行い、村道の線形改良を行います。

国道１４４号

大前駅

嬬恋村役場

大前工区至 長野県

至 長野原町

実施後 カーブを減らし、ドライバーから
の見通しをよくすることで、円滑
な通行を確保します。

嬬恋村役場

撮影方向

現在の状況 カーブ

地元

の声

成果を示す項目 実施前

急カーブ数 ３箇所

実施後（目標）

１箇所

・短い区間にカーブが多く、見通しが悪いので危ない。冬場はスリップ事故を起こしそうになる。
（地元住民）

・国道と村道の交差点がきつくすれ違いが危険なため改善してほしい。（地元住民）
・地域の発展のため、移動を便利にしてほしい。（地元住民）

路体盛土工事の状況

完成後のイメージ

国道144号・線形改良

村道拡幅

１工区

２工区

Ｒ５盛土工事

至 長野県至 長野原町


