
事業の進捗状況（R5年3月現在）

どのような目的を達成するための事業か

事業概要 事業位置

令和

5
年度

よ く わ か る 公 共 事 業

・観光地アクセスの強化を図るため

施策２: 自動車交通網の整備

所在地：嬬恋村鎌原
路線名：一般県道 大笹北軽井沢線
事業内容：現道拡幅 延長 1.4km 幅 9.3m
全体事業費：約４億円
事業期間：平成23年度～令和6年度（14年間）
現在の交通量（H27）：2,733台/日（自動車）

： 31人/12時間（歩行者）
： 0台/12時間（自転車）

計画交通量（R12） ：2,730台/日（自動車）

・別荘地があり、週末には避暑を求めて観光客の歩行者が増えるため、
歩道の設置と円滑な車のすれ違いができるよう、２車線の道路整備をお願いしたい。（地域住民）

地元

の声

道路が狭く、一部で車両のすれ違いが困難なため、円滑な
通行に支障があります。
浅間山も近く、火山噴火時の迅速な避難、救命・救助活動
を行う上での支障となります。
また、周辺には別荘地が点在していますが、歩道も未整備
で歩行者も危険な状態です。

実施前 実施後

事業開始 事業完了

事業のすすみ具合

今、何をしているか

令和5年度は、用地買収及び道路改良工
事を実施します。

車道部が２車線となることで、全区間で車両同士のすれ違い
が可能となり、円滑な通行が確保されます。
また、歩道が整備されることで、歩行者の安全が確保され、
散策や周遊性が向上します。
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成果を示す項目 実施前

車両同士のすれ違い すれ違い困難（幅員4.5m）

周辺観光施設の観光客数 ３９万人（R1年度）

実施後（目標）

すれ違いが容易に（幅員6.75m）

３９万人（維持）

車道４.５ｍ

道路幅狭小・歩道未整備

L=180.0m L=140.0m L=440.0m

1工区 2工区

Ｒ５道路改良工事

至 上田市

至 長野原


