


太田土木 事業箇所図

道路関連事業

○位置図

事業箇所一覧表


区分	番号	事業名	施工箇所	完成予定
継続事業	1	国道122号 八重笠道路 バイパス整備	太田市竜舞町～大泉町上小泉	H25
	2	(都)東毛幹線(太田第2工区) バイパス整備【車道のみ】	太田市西矢島町～東矢島町	H25
	3	(都)東毛幹線(東別所工区) バイパス整備【車道のみ】	太田市東別所町	H25
	4	(主)前橋館林線 電線共同溝	太田市西本町	H28
	5	(主)太田大間々線 新田藪塚工区 バイパス整備	太田市山之上町～新田小金井町	H28
	6	国道354号 新田尾島工区 4車線化	伊勢崎市境三ツ木～太田市粕川町	H28
	7	(主)大間々世良田線 笠懸藪塚工区 バイパス整備	太田市大原町	H29
	8	(一)鳥山竜舞線 電線共同溝	太田市飯塚町	H30
	9	(一)古戸館林線 古戸交差点の改良	太田市古戸町	H31
	10	(一)大原境三ツ木線 太田藪塚IC以南～前橋館林線 バイパス整備	太田市大原町～新田大根町	H31
	11	(主)足利伊勢崎線 丸山交差点、只上交差点の改良	太田市丸山町	H34
	12	(主)大間々世良田線 世良田交差点の改良	太田市世良田町	H34
H34までに着手予定の事業	13	主源生伊勢崎線 太田市・みどり市場～大原境三ツ木線 環道新編	太田市大原町	
	14	(都)太田足利線 現道拡幅	太田市高瀬町	
	15	(主)前橋館林線 新田大根町交差点の改良	太田市新田大根町	
	16	(主)前橋館林線 金井十字路交差点の改良	太田市新田金井町	
	17	(主)前橋館林線 生品神社入口交差点の改良	太市新田野井町	



太田土木
事業箇所図

○位置図

河川・砂防・公園関連事業等



事業箇所一覧表

区分	番号	事業名	施工箇所	完成予定
継続事業	18	湯ノ入北沢 土石流対策	太田市藪塚町	H27
	19	石田川(上流) 河川改修	太田市新田高尾町～新田大根町	H27
	20	八瀬川 河川改修	太田市浜町～西本町	H29
	21	聖川(中流) 河川改修	太田市細谷町～由良町	H30
	22	石田川 流域調節池	太田市大原町、西長岡町、成塚町	H34
	23	大川 河川改修	太田市泉町～新田市野井町	H34
	31	流域下水道 新田処理区 幹線管渠・処理場の整備	太田市備前島町ほか	
H34までに着手予定の事業	24	富士山3地区 がけ崩れ(急傾斜)対策	太田市熊野町	
	25	井戸沢 土石流対策	太田市長手町	
	26	高寺川 河川改修	太田市下田島町～別所町	
	27	聖川(上流) 河川改修	太田市由良町～藤久良町	
	28	八瀬川(上流) 河川改修	太田市鶴生田町～強戸町	
	29	牛沢県営住宅改善	太田市牛沢町	
	30	金山総合公園 リニューアル整備	太田市長手町	