

### 第9次群馬県保健医療計画 策定スケジュール【R5年度】

		令和5年度											
3/31		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国の動き	基本方針 作成指針												
成果物		構成検討、素案(本冊)作成、二. 五次保健医療圏検討				原案(本冊・別冊)作成、二. 五次保健医療圏検討、 基準病床数の試算、医療機関の掲載基準検討 など			パブコメ案 作成	パブコメ案 公表・意見募集	最終案 作成	答申・ 計画決定	
医療審議会					進捗状況説明							諮問・答申	
県議会 県民(パブリックコメント)					※地域の協議会を通しての調整				議会説明		パブリック コメント		議決
3師会等関係団体					意見調整				意見調整		意見照会		
市町村					意見調整				意見調整		意見照会		
					※地域の協議会を通しての調整								
群馬県保健医療計画会議					第1回 ・構成検討 ・計画素案検討 ※本冊のみ				第2回 ・計画原案検討 ※全部(本冊、別冊) ・二. 五次保健医療圏の 検討	第3回 【書面】 ・パブコメ案検 討	第4回 ・各種意見を反映 した最終案の検討 ・計画会議(体制)の検 討		
専門部会 (5疾病・6事業＋在宅医療)	随時開催	・計画素案検討 ※本冊のみ ・二. 五次保健医療圏の検討					随時開催	・計画原案検討 ※全部(本冊、別冊) ・二. 五次保健医療圏の検討		必要に応じて随時開催			
地域保健医療対策協議会					第1回	・計画素案検討 ・二. 五次保健医療圏の検討			第2回	必要に応じて第3回 ・計画原案検討			
部会 (地域医療構想・外来医療)					第1回	・地域医療構想、具体的対応方 針						第2回	・地域医療構想、公立病院プラン
庁内関係各課等		骨子案に基づく執筆作業(素案)						原稿の調製(原案)		原稿の調製 (パブコメ案)		原稿の調製 (最終案)	