

社会資本総合整備計画（市街地整備） 事後評価書

平成28年5月26日

計画の名称	1 群馬県都市公園安全・安心推進計画（防災・安全）									
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）			交付対象	群馬県、前橋市、沼田市、渋川市、大泉町、館林市、伊勢崎市					
計画の目標	群馬県の都市公園の整備・改修を進めることにより、災害時の避難地等の防災効果の創出や公園施設のバリアフリー化、また、県民の憩いの場の創出を図る。また、公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。									
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリアフリー化に適合した都市施設（園路・広場、駐車場、便所）を有する公園の割合を20%（H22）から25%（H26）に増加</li> <li>・H26年度までに、公園17箇所において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、H26年度末までに改築が必要な公園施設の内、改築された割合を0%から100%にする。</li> </ul>									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考			
				当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)				
バリアフリー化に適合した都市施設（園路・広場、駐車場、便所）を有する公園の割合を算出する。 Σ（バリアフリー化に適合した都市施設（園路・広場、駐車場、便所）を有する公園数）／Σ（都市公園数）×100（単位：%）				20%	22%	26%				
公園施設長寿命化計画に基づくH26年度末までに改築が必要な公園施設の内、改築された割合を算出する。 Σ（改築された公園施設数）／Σ（公園施設長寿命化計画に基づく改築が必要な公園施設の総数（65箇所））×100（単位：%）				－%	0%	100%	目標改築施設数65箇所			
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,804 百万円	A	1,796 百万円	B	8 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)	0.0%

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-2	公園	一般	群馬県	直接	群馬県	群馬県公園施設長寿命化計画策定	長寿命化計画策定	太田市ほか						120	
1-A-6	公園	一般	群馬県	直接	群馬県	群馬県都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	敷島公園等4箇所における園路のバリアフリー化等 敷島公園等4箇所における遊戯施設の改築等	高崎市ほか						810	
1-A-8	公園	一般	前橋市	直接	前橋市	前橋市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	山形公園等32箇所における園路のバリアフリー化等 山形公園等16箇所における遊戯施設の改築等	前橋市						358	・公園施設の改築： 82百万円 ・バリアフリー化： 276百万円
1-A-9	公園	一般	前橋市	直接	前橋市	前橋市公園施設長寿命化計画策定	長寿命化計画策定	前橋市						60	
1-A-12	公園	一般	沼田市	直接	沼田市	沼田市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	沼田公園等32箇所における園路のバリアフリー化等	沼田市						70	
1-A-14	公園	一般	渋川市	直接	渋川市	渋川市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	渋川総合運動公園等2箇所における園路のバリアフリー化等	渋川市						134	
1-A-20	公園	一般	館林市	直接	館林市	館林市公園施設長寿命化計画策定	長寿命化計画策定	館林市						20	
1-A-22	公園	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	伊勢崎市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	広瀬公園等13箇所における遊戯施設の改築等	伊勢崎市						90	
1-A-23	公園	一般	前橋市	直接	前橋市	都市公園事業（東公園）	公園整備 A=1.0ha	前橋市						7	H26年度より「前橋市都市公園防災機能強化計画」へ移行
1-A-24	公園	一般	大泉町	直接	大泉町	大泉町公園施設長寿命化計画	長寿命化計画策定	大泉町						16	
1-A-25	公園	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	伊勢崎市公園施設長寿命化計画策定	長寿命化計画策定	伊勢崎市						10	
1-A-26	公園	一般	館林市	直接	館林市	館林市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	中央公園等4箇所における遊戯施設の改築等	館林市						31	
1-A-27	公園	一般	前橋市	直接	前橋市	前橋市公園施設長寿命化対策支援事業	関根公園等4箇所における遊戯施設の改築等	前橋市						32	
1-A-28	公園	一般	渋川市	直接	渋川市	渋川市公園施設長寿命化対策支援事業	渋川市総合公園等3箇所における遊戯施設の改築等	渋川市						38	
合計												1,796			

B 関連社会資本整備事業												全体事業費 (百万円)	備考		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)						
									H22	H23	H24			H25	H26
1-B-1	道路	一般	前橋市	直接	前橋市	東公園外周道路整備事業		前橋市						7	H25年度より「前橋市市街地整備計画」へ移行
1-B-2	道路	一般	前橋市	直接	前橋市	南部大橋通り南側道路拡幅事業		前橋市						1	H25年度より「前橋市市街地整備計画」へ移行
合計												8			
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考		

  

C 効果促進事業												全体事業費 (百万円)	備考		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)						
									H22	H23	H24			H25	H26
合計												0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考		

その他関連する事業												全体事業費 (百万円)	備考
計画等の名称 群馬県都市公園活性化計画													
事業種別		交付対象		要素となる事業名 (事業箇所)		市町村名							
1-A'-1	公園	館林市		都市公園事業(つつじが岡公園)		館林市						591	防災・安全移行元
1-A'-3	公園	群馬県		都市公園事業(敷島公園)		前橋市						2,336	防災・安全移行元
1-A'-4	公園	群馬県		都市公園事業(群馬の森)		高崎市						265	防災・安全移行元
1-A'-5	公園	群馬県		都市公園事業(多々良沼公園)		館林市						646	防災・安全移行元
1-A'-7	公園	前橋市		都市公園事業(荻窪公園)		前橋市						426	防災・安全移行元
1-A'-10	公園	高崎市		都市公園事業(観音山公園(カッパビア跡地))		高崎市						718	防災・安全移行元
1-A'-11	公園	高崎市		高崎市中心市街地活性化広場公園整備事業		高崎市						512	防災・安全移行元
1-A'-15	公園	渋川市		渋川市公園施設長寿命化計画策定		渋川市						26	防災・安全移行元
1-A'-16	公園	藤岡市		都市公園事業(毛野国白石丘陵公園)		藤岡市						981	防災・安全移行元
1-A'-17	公園	東吾妻町		都市公園事業(あがつまふれあい公園)		東吾妻町						390	防災・安全移行元
1-A'-18	公園	みなかみ町		みなかみ町公園施設長寿命化計画策定		みなかみ町						10	防災・安全移行元
1-A'-19	公園	大泉町		大泉町都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業		大泉町						64	防災・安全移行元
1-A'-21	公園	伊勢崎市		都市公園事業(波志江沼ふれあい環境公園)		伊勢崎市						34	防災・安全移行元
1-B'-3	道路	藤岡市		毛野国白石丘陵公園外周道路整備事業		藤岡市						10	防災・安全移行元
1-C'-1	公園	群馬県		花と緑のぐんまづくり推進事業		県内全域						60	防災・安全移行元
1-C'-2	公園	高崎市		観音山公園(カッパビア跡地)緑化啓発事業		高崎市						6	防災・安全移行元
1-C'-3	社会実験	高崎市		オープンカフェ社会実験		高崎市						3	防災・安全移行元
1-C'-4	公園	群馬県		群馬県都市公園快適化事業		前橋市ほか						168	防災・安全移行元
1-C'-5	公園	渋川市		緑化重点地区まちなか公園飾花事業		渋川市						4	防災・安全移行元
1-C'-6	公園	渋川市		渋川市緑化重点地区総合整備事業		渋川市						226	防災・安全移行元
1-C'-7	公園	館林市		つつじが岡公園展示施設整備		館林市						100	防災・安全移行元

  

事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
								H22	H23	H24	H25	H26		
A'														

A'	6,999 百万円	B'	10 百万円	C'	567 百万円	(C+C')/(A+A')+(B+B')+(C+C')	6.0%
----	-----------	----	--------	----	---------	-----------------------------	------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

- ・群馬県の都市公園の整備・改修により、災害時の避難地等の防災効果の創出や公園施設のバリアフリー化、また、県民の憩いの場の創出が進んでいる。
- ・公園施設長寿命化計画に基づき公園施設の改築を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図っている。

II 定量的指標の達成状況	指標① バリアフリー化に適した都市施設(園路・広場・駐車場、便所)を有する公園の割合を算出する。	最終目標値	26%	目標値と実績値に差が出た要因	・バリアフリー化に適していない既存の公園等を新たに都市公園として開設したことによる影響が大きいため。
		最終実績値	22%		
	指標② 公園施設長寿命化計画に基づくH26年度末までに改築が必要な公園施設の内、改築された割合	最終目標値	100% (65施設)	目標値と実績値に差が出た要因	・一部の施設において定期点検結果を踏まえた維持管理によって延命化したため。
		最終実績値	83% (54施設)		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況  
(必要に応じて記述)

3. 特記事項 (今後の方針等)

本計画終了後のH27年度以降も「群馬県都市公園安全・安心推進計画(防災・安全)」を実施中であり、引き続き、群馬県の都市公園の整備・改修を進めることにより、災害時の避難地等の防災効果の創出や県民の憩いの場の創出、公園利用者の安全・安心の確保、公園施設に係るトータルコストの低減等を図る。