

肥料価格高騰対策事業 秋肥分スケジュールについて

R4.10.11時点  
国の情報により今後変更あり

日程		事業実施主体(県協議会)	取組実施者(JA・肥料商店等)
8月	上旬	8/3 都道府県への事前説明会 8/10 国の事業説明会(行政、農業団体、肥料関係者向け)	8/5、10、12 国の事業説明会への参加
	中旬	8/17 第1回打合せ (JA群馬中央会、JA全農ぐんま、農業会議、県)	
	下旬	8/17、22 打合せ(全肥商連県支部、県) 8/26 所要額調査の国提出 8/29 群馬県担い手育成総合支援協議会会長の県協議会設置の内諾	
9月	上旬	9/2 第2回打合せ (JA群馬中央会、JA全農ぐんま、全肥商連県支部、農業会議、県) 9/2 取組実施者向け事業説明会プレスリリース	
	中旬	9/13 打合せ(JA群馬中央会、JA全農ぐんま、県) 9/14 県HPに事業案内ページ開設 9/16 群馬県担い手育成総合支援協議会臨時総会開催(書面決議)・規約等の改正 9/16 広報資料(周知チラシ)の提供	
	下旬	9/22 取組実施者向け事業説明会 <b>事業の農業者向け周知開始</b> 9/30 農業者向け周知のプレスリリース	9/22 事業説明会への参加  農業者からの申請受付準備
10月	上旬	10/5 事業実施主体(県協議会)の国承認 10/5 国の割当内示通知 10/6 高騰率の決定 10/6 申請受付センター運営業務委託に係る企画提案募集開始 10/6 打合せ(JA群馬中央会、JA全農ぐんま、県)	農業者からの申請受付期間 10/11~10/31
	中旬		
	下旬	10/24までに交付申請(+事業実施計画)提出 概算払請求(県協議会→国) ※年内支払い希望の場合	
11月	上旬		県協議会へ事業取組計画書の承認申請 (要領参考様式第1-1号) 申請期間11/1~11/15
	中旬	<b>申請書類の審査期間11/16~11/27&lt;11/25から変更&gt;</b> ※民間事業者への業務委託期間	
	下旬	取組実施者へ採択決定	採択決定後、肥料コスト低減の取組開始
12月	上旬	概算払(国→県協議会)	
	中旬	取組実施者への支援金交付(精算払)	参加農業者への振込み ※年内支払い
	下旬		

※支援金は秋肥と春肥の2回に分けて支払う