

肥料価格高騰対策事業 秋肥分スケジュールについて

R4.9.20時点
国の情報により今後変更あり

日程		事業実施主体(県協議会)	取組実施者(JA・肥料商店等)
8月	上旬	8/3 都道府県への事前説明会 8/10 国の事業説明会(行政、農業団体、肥料関係者向け)	8/5、10、12 国の事業説明会への参加
	中旬	8/17 第1回打合せ (JA群馬中央会、JA全農ぐんま、農業会議、県)	
	下旬	8/17、22 打合せ(全肥商連県支部、県) 8/26 所要額調査の国提出 8/29 群馬県担い手育成総合支援協議会会長の県協議会設置の内諾	
9月	上旬	9/2 第2回打合せ (JA群馬中央会、JA全農ぐんま、全肥商連県支部、農業会議、県) 9/2 取組実施者向け事業説明会プレスリリース	
	中旬	9/13 打合せ(JA群馬中央会、JA全農ぐんま、県) 9/14 県HPに事業案内ページ開設 9/16 群馬県担い手育成総合支援協議会臨時総会開催(書面決議)・規約等の改正 → 県協議会の国への承認申請手続き中 9/16 広報資料(周知チラシ)の提供 割当内示 ※内示までに県協議会の承認が必要 交付申請(+事業実施計画)の作成・提出	
	下旬	9/22 取組実施者向け事業説明会 事業の農業者向け周知開始 9/26週 農業者向け周知のプレスリリース予定	9/22 事業説明会への参加 農業者からの申請受付準備
10月	上旬		農業者からの申請受付期間 10/11~10/31
	中旬	交付決定	
	下旬	概算払請求(県協議会→国) ※年内支払い希望の場合	
11月	上旬		県協議会へ事業取組計画書の承認申請 (要領参考様式第1-1号) 申請期間11/1~11/15
	中旬	申請書類の審査期間11/16~11/25 ※民間事業者への業務委託期間	
	下旬	取組実施者へ採択決定	採択決定後、肥料コスト低減の取組開始
12月	上旬	概算払(国→県協議会)	
	中旬	取組実施者への支援金交付(精算払)	参加農業者への振込み ※年内支払い
	下旬		

※支援金は秋肥と春肥の2回に分けて支払う

令和4年度