

肥料価格高騰対策事業(春肥)スケジュールについて

令和5年6月12日 技術支援課

日程		群馬県担い手育成総合支援協議会	取組実施者(肥料販売事業者)	参加農業者
令和5年度	5月	下旬		
	6月	上旬		
		中旬		
		下旬		参加農業者から取組実施者様への申請開始 (R5.6.20)
	7月	上旬		
		中旬		取組実施者様への申請期限 (R5.7.21)
		下旬	県協議会への申請開始 (R5.7.24)	
	8月	上旬		
		中旬	申請内容の審査開始 (R5.8.15)	協議会への申請期限 (R5.8.14)
		下旬		
	9月	上旬	申請書類の審査終了 (9月上旬)	
		中旬	取組実施者様への採択通知 (9月中旬)	
下旬		取組実施者様への支援金の交付 (9月末)		