

水源地域等の森林整備事業

令和4年2月末現在

事業区分		全体計画 (ha)	R2年度	R3年度見込			R4年度計画			
			事業量 (千円)	計画 (ha)	実績 (ha)			事業量 (千円)	計画 (ha)	事業量 (千円)
					年度内完成予定	繰越予定	計			
条件不利地 森林整備	事業区域 調査委託	3,500	302,268	1,000	859.12	510.31	1,369.43	325,389	1,000	478,700
	実施調査 委託			700	238.75	47.24	285.99		700	
	森林整備 の実施			700	136.25	291.00	427.25		700	
水源林 機能増進	事業区域 調査委託	500	203,919	150	389.45		389.45	213,569	150	68,450
	実施調査 委託			100	283.36	14.96	298.32		100	
	森林整備 の実施			100	95.05	192.54	287.59		100	
松くい虫等 被害地の再生	事業区域 調査委託	100	106,913	30	24.46		24.46	93,146	30	23,290
	実施調査 委託			20	27.74		27.74		20	
	森林整備 の実施			20	19.22	6.36	25.58		20	
事務費・システム使用料等			1,991	—	—	—	—	3,415	—	3,415
合計	事業区域 調査委託	4,100	615,091	1,180	1,273.03	510.31	1,783.34	635,519	1,180	573,855
	実施調査 委託			820	549.85	62.20	612.05		820	
	森林整備 の実施			820	250.52	489.90	740.42		820	

※端数処理のため合計値は合致しません。

条件不利地森林整備

水源林機能増進

松くい虫等被害地の再生事業

着工前



完成

