

ぐんま緑の県民基金 市町村提案型事業

令和3年度開始事業・令和5年度評価 調査集約書

荒廃した里山・平地林の整備

評価箇所数	項目	A	B	C	未回答
69	内訳	65	4		
	構成比%	94%	6%	0%	0%

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
1	前橋市-里山-R5-1	R3	前-里-9	前橋市	里山・平地林	管理	新規	松枯れ林地再生事業	NPO法人赤城自然塾	森林の持つ公益的機能(保健・保養機能)を高めることを目的とした管理。	128,822	75,000	16	16	10	10	10	10	36
		R4	前-里-9	前橋市	里山・平地林	管理	継続	松枯れ林地再生事業	特定非営利活動法人赤城自然塾	森林の持つ公益的機能(保険・保養機能)を高めるための管理作業の実施	147,225	75,000	15	A		A		B	A
		成果	当初の計画である0.5haの松枯れ林地を整備することができた。																
		課題	獣害対策が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
2	渋川市-里山-R5-1	R3	渋-里-2	渋川市	里山・平地林	管理	新規	緑で包む里山整備事業(棚下地区)	棚下自治会	棚下不動の滝を年間集客できる観光場所にするため、滝まで行ける遊歩道及び森林の整備を行い、市民及び観光客の休養の場としての機能を持つ森林として維持管理を目的とした除草作業等をする。	26,000	26,000	13	14	8	8	14	14	36
		R4	渋-里-2	渋川市	里山・平地林	管理	継続	緑で包む里山整備事業(棚下地区)	棚下自治会	棚下不動の滝を年間集客できる観光場所にするため、滝まで行ける遊歩道及び森林の整備を行い、市民及び観光客の休養の場としての機能を持つ森林として維持管理を目的とした除草作業等をする。	23,000	23,000	14	B		A		A	A
		成果	今年度から自治会として取り組みを開始。夏で雑草が伸びた状況で実施し、観光地としての棚下不動の滝遊歩道の整備が実施できた。																
		課題	地域住民を一齐に集め、補助金申請に必要な資料を確保するための手続きハードルが高い。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
3	高崎市-里山-R5-1	R3	高-里-17	高崎市	里山・平地林	管理	新規	茶臼山周辺森林整備(管理)	考案会	刈り払い等を適切に行い、茶臼山周辺の管理を行う。	79,918	70,000	20	20	10	10	9	9	39
		R4	高-里-26	高崎市	里山・平地林	管理	継続	茶臼山周辺森林整備(管理)	考案会	刈り払い等を適切に行い、茶臼山周辺の管理を行う	74,080	70,000	20	A		A		B	A
		成果	地域の住民を中心に誠意的に取り組み整備が進んだ。																
		課題	高齢化が進み、管理の後継者の確保が困難である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
4	高崎市-里山-R5-2	R3	高-里-19	高崎市	里山・平地林	困難地整備支援/森林 間伐	新規	里山林整備事業	高崎市	鳥獣害対策を目的とし、野生鳥獣の住処や隠れ場となっている整備されていない森林の伐採・整備。	189,200	189,000	18	19	10	10	9	9	38
		R4	高-里-28	高崎市	里山・平地林	管理	継続	R3里山林整備事業(管理)	乗附保安林管理団体	里山林の伐採跡地について、継続的に刈り払い等を行うことで、公益的機能の維持を図る	18,893	18,000	20	A		A		B	A
		R4	高-里-8	高崎市	里山・平地林	苗木・資材購入	継続	R3里山林整備事業(植栽)	乗附保安林管理団体	整備した里山林跡地のうち天然更新が期待できない箇所へ植栽を行うことで、森林機能の回復・保全を行う	29,000	29,000	20						
		成果	安心・安全な生活環境が確保でき、近隣住民から好評を得ている。																
課題	管理団体における管理が継続できるかが課題となる。																		

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
5	高崎市-里山-R5-3	R3	高-里-20	高崎市	里山・平地林	困難地整備支援/森林 間伐	新規	里山林整備事業	高崎市	鳥獣害対策を目的とし、野生鳥獣の住処や隠れ場となっている整備されていない森林の伐採・整備。	1,768,800	1,768,000	18	16	10	10	9	9	35
		R4	高-里-22	高崎市	里山・平地林	管理	継続	H30,R1,2,3里山元気再生事業,R3里山林整備事業(管理)	烏川流域緑心会	竹林・里山林の伐採跡地について、継続的に刈り払い等を行うことで、公益的機能の維持を図る	354,565	345,000	14	A		A		B	A
		成果	安心・安全な生活環境が確保でき、近隣住民から好評を得ている。																
		課題	会員の高齢化等に伴い、持続的な体制づくりが必要となる。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
6	高崎市-里山-R5-4	R3	高-里-21	高崎市	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	里山林整備事業	高崎市	鳥獣害対策を目的とし、野生鳥獣の住処や隠れ場となっている整備されていない竹林の伐採・整備。	1,303,500	1,043,000	18	19	10	10	9	9	38	
		R4	高-里-32	高崎市	里山・平地林	管理	新規	R3竹林整備事業(管理)	東善寺護持会	竹林の全伐跡地のうち天然更新が期待できない箇所へ植栽を行うことで、森林の機能回復・保全を図る	12,400	12,000	20	A		A		B	A	
		成果	安心・安全な生活環境が確保でき、近隣住民から好評を得ている。																	
		課題	無償で作業をする人材は減少していくと考えられ、山林は荒廃していくため、作業賃金、日当についても補助の対象としてほしい。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
7	高崎市-里山-R5-5	R3	高-里-22	高崎市	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	里山林整備事業	高崎市	鳥獣害対策を目的とし、野生鳥獣の住処や隠れ場となっている整備されていない森林の伐採・整備。	7,244,600	5,825,000	18	19	10	10	9	9	38	
		R4	高-里-31	高崎市	里山・平地林	管理	新規	R3竹林整備事業(管理)	竹林を片付け隊	竹林の全伐跡地のうち天然更新が期待できない箇所へ植栽を行うことで、森林の機能回復・保全を図る	60,163	58,000	20	A		A		B	A	
		成果	安心・安全な生活環境が確保でき、近隣住民から好評を得ている。																	
		課題	高齢化が進んでいるが、作業地が急傾斜地のため、作業の安全を気にかけている。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
8	安中市-里山-R5-1	R3	安-里-1	安中市	里山・平地林	整備/竹林全伐	新規	郷原名山地区竹林整備事業	名山美化活動	野生鳥獣被害対策のための竹林の伐採。	719,925	670,000	14	14	7	7	10	10	31	
		R4	安-里-5	安中市	里山・平地林	管理	継続	郷原名山地区竹林整備事業	名山美化活動	野生鳥獣被害対策及び森林機能維持のための刈り払いを行う	68,190	65,000	14	B		B		B	B	
		成果	団体の会員数が多く、事業を安定して行うことができた。																	
		課題	竹林面積が大きいため、管理を長期的に実施していけるような体制づくりが必要である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
9	安中市-里山-R5-2	R3	安-里-11	安中市	里山・平地林	整備/竹林全伐	新規	後閑城址竹林整備事業	後閑の未来を考える会	後閑城址公園周辺の竹林整備。	112,782	100,000	16	16	7	7	10	10	33	
		-											A	B		B		A		
		成果	荒廃した竹林が整備され良好な状態となった。																	
		課題	事業地の傾斜が急であるため作業効率が悪くなってしまう。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
10	安中市-里山-R5-3	R3	安-里-13	安中市	里山・平地林	整備/竹林全伐	新規	上人見城址竹林整備事業②	上人見区	鳥獣害対策を目的とした竹林の整備。	245,457	220,000	12	14	7	7	10	10	31	
		R4	安-里-14	安中市	里山・平地林	管理	継続	上人見城址竹林整備事業②	上人見区	野生鳥獣被害対策のための刈り払い。	23,449	22,000	15	B		B		B	B	
		成果	荒廃した竹林が整備され良好な状態となった。																	
		課題	管理を長期的に実施していけるような体制づくりが必要である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
11	藤岡市-里山-R5-1	R3	藤-里-17	藤岡市	里山・平地林	困難地整備支援/森林 間伐	新規	法久森林保全事業	藤岡市(森林課)	集落への進入路沿線の森林を整備し、雪害等による道路の 不通や停電の回避、景観の保全に資する。	3,124,000	1,628,000	20	16	10	10	15	15	41
		R4	藤-里-15	藤岡市	里山・平地林	管理	継続	法久森林保全事業	法久自治会	集落への進入路沿線の整備した森林の刈り払いを行い、雪 害等による道路の不通や停電の回避、景観の保全に資する	22,303	22,000	12	A		A		A	A
		成果	困難地整備において、管理団体と綿密に話し合いながら精力的に進められた。																
		課題	現場を管理する団体構成員の高齢化により、作業が困難になってきている。困難地の場所によっては、東京電力やNTTの積極的な協力が必要。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
12	藤岡市-里山-R5-2	R3	藤-里-18	藤岡市	里山・平地林	困難地整備支援/竹林 間伐	新規	小平公園周辺整備事業	藤岡市(農林課)	小平公園周辺の竹林を整備し、景観の保全を図る。	660,000	660,000	20	19	10	10	15	15	44
		R4	藤-里-18	藤岡市	里山・平地林	管理	継続	小平公園周辺整備事業	姥神社氏子の会	小平公園周辺景観の保全を図るため刈り払いを行う	32,292	32,000	18	A		A		A	A
		成果	困難地整備において、管理団体と綿密に話し合いながら精力的に進められた。																
		課題	現場を管理する団体構成員の高齢化により、作業が困難になってきている。困難地の場所によっては、東京電力やNTTの積極的な協力が必要。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
13	藤岡市-里山-R5-3	R3	藤-里-19	藤岡市	里山・平地林	困難地整備支援/森林 間伐	新規	神田里山保全事業	藤岡市(農林課)	神田地内の里山を整備し、景観の保全を図る。	979,000	501,000	20	20	10	10	15	15	45
		R4	藤-里-19	藤岡市	里山・平地林	管理	継続	神田里山保全事業	美九里遺族会	神田地内の景観の保全を図るため刈り払いを行う	4,224	4,000	20	A		A		A	A
		成果	慰霊碑と周辺の森林の環境整備及び、環境保全が計画的に実施できた。																
		課題	団体の高齢化が著しく、数年後には会としての存続が難しくなることが予想される。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
14	神流町-里山-R5-1	R3	神-里-16	神流町	里山・平地林	困難地整備支援/森林 間伐	新規	生利地区森林伐採事業	神流町	森林整備により、地域の環境改善及び倒木被害の防止を図 る。	128,400	71,000	12	12	7	7	10	10	29
		R4	神-里-12	神流町	里山・平地林	管理	継続	生利地区森林管理事業	ひのき会	伐採後の刈り払いを行い、森林の公益的機能の維持・強化、 地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	2,000	2,000	12	B		B		B	B
		成果	当初計画の目的を予算の範囲内で達成することができた。																
		課題	事業地や隣接地権者との調整など町の負担が大きい。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
15	上野村-里山-R5-1	R3	上-里-5	上野村	里山・平地林	困難地整備支援/森林 間伐	新規	上野村里山景観整備事業	上野村	森林整備を行い、獣害防止と里山の景観美化を図る。	350,000	350,000	12	12	6	6	9	9	27
		R4	上-里-4	上野村	里山・平地林	管理	継続	上野村里山景観整備事業	上野村	地域住民による森林の刈り払いを行い、獣害防止と里山の 景観美化を図る	70,000	35,000	12	B		B		B	B
		成果	事業の実施により景観が改善された。																
		課題	管理事業を継続していく必要があるが、地域の森林整備の担い手が不足しており、今後の活動の継続が困難になる可能性がある。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
16	富岡市-里山-R5-1	R3	富-里-1	富岡市	里山・平地林	困難地整備支援/竹林 全伐・竹林間伐	新規	市町村提案型事業	富岡市	野生獣害対策及び景観改善、地域の安全安心確保を目的とした竹林整備。	8,541,000	8,541,000	20	20	8	8	11	11	39
		R4	富-里-7	富岡市	里山・平地林	管理	継続	市町村提案型事業	上寺田地区山林整備協議会	伐採後の刈り払いを行い景観及び、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	149,075	149,000	20	A		A		A	A
		成果	コストを抑え、管理体制を整えて事業が完了できた。																
		課題	高齢化した管理団体もあり、団体及び管理体制を継続していくことが課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
17	富岡市-里山-R5-2	R3	富-里-2	富岡市	里山・平地林	困難地整備支援/竹林 全伐	新規	市町村提案型事業	富岡市	野生獣害対策及び景観改善、地域の安全安心確保を目的とした竹林整備。	3,339,000	3,339,000	20	20	8	8	11	11	39
		R4	富-里-8	富岡市	里山・平地林	管理	継続	市町村提案型事業	大谷津森林を守る会	伐採後の刈り払いを行い景観及び、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	52,214	52,000	20	A		A		A	A
		成果	コストを抑え、管理(実施)体制を整えて事業が完了できた。																
		課題	高齢化した管理団体もあり、団体及び管理体制を継続していくことが課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
18	富岡市-里山-R5-3	R3	富-里-3	富岡市	里山・平地林	整備/竹林全伐	新規	市町村提案型事業	富岡市シニア先遣隊	地域の団体による野生獣害対策、景観維持、安全安心な生活環境づくりを目的とした竹林整備。	1,324,661	1,270,000	20	20	8	8	11	11	39
		R4	富-里-9	富岡市	里山・平地林	管理	継続	市町村提案型事業	富岡市シニア先遣隊	伐採後の刈り払いを行い景観及び、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	1,189,565	1,188,000	20	A		A		A	A
		成果	コストを抑え、管理(実施)体制を整えて事業が完了できた。																
		課題	高齢化した管理団体もあり、団体及び管理体制を継続していくことが課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
19	下仁田町-里山-R5-1	R3	下-里-27	下仁田町	里山・平地林	困難地整備支援/森林 全伐	新規	上小坂(足倉)森林整備	下仁田町	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	2,860,000	849,000	18	18	8	8	10	10	36
		R4	下-里-26	下仁田町	里山・平地林	管理	継続	上小坂(足倉)森林整備	上小坂区自治会	伐採後の刈り払いを行い、獣害防止、景観維持を図る	368,685	57,000	18	A		A		B	A
		成果	道路沿いの日照、景観が改善された。																
		課題	管理体制の継続が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
20	下仁田町-里山-R5-2	R3	下-里-28	下仁田町	里山・平地林	困難地整備支援/森林 全伐・竹林全伐	新規	馬山(石測①)森林整備	下仁田町	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	8,129,000	4,073,000	18	18	8	8	10	10	36
		R4	下-里-27	下仁田町	里山・平地林	管理	継続	馬山(石測①)森林整備	石測森林管理組合	伐採後の刈り払いを行い、獣害防止、景観維持を図る	468,860	78,000	18	A		A		B	A
		成果	道路沿いの日照、景観が改善された。																
		課題	管理体制の継続が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
21	下仁田町-里山-R5-3	R3	下-里-29	下仁田町	里山・平地林	困難地整備支援/森林 全伐・竹林全伐	新規	馬山(細萱②)森林整備	下仁田町	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備。	2,442,000	1,537,000	18	18	8	8	10	10	36
		R4	下-里-28	下仁田町	里山・平地林	管理	継続	馬山(細萱②)森林整備	蒔田区自治会	伐採後の刈り払いを行い、獣害防止、景観維持を図る	199,918	45,000	18	A		A		B	A
		成果	道路沿いの日照、景観が改善された。																
		課題	管理体制の継続が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
22	下仁田町-里山-R5-4	R3	下-里-30	下仁田町	里山・平地林	困難地整備支援/森林 全伐・竹林全伐	新規	西野牧(萱倉)森林整備	下仁田町	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備。	1,276,000	564,000	18	18	8	8	10	10	36
		R4	下-里-29	下仁田町	里山・平地林	管理	継続	西野牧(萱倉)森林整備	矢川区自治会	伐採後の刈り払いを行い、獣害防止、景観維持を図る	101,398	15,000	18	A		A		B	A
		成果	道路沿いの日照、景観が改善された。																
		課題	管理体制の継続が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
23	甘楽町-里山-R5-1	R3	甘-里-9	甘楽町	里山・平地林	困難地整備支援/竹林 全伐	新規	紅葉山北東通学路竹林整備	甘楽町	事業実施所在地は、山林の北側の斜面の隣接道路が主に生徒の通学路として周辺住民の生活用道路となっている。山林が荒廃していることにより、野生鳥獣の住処及び潜伏場所となっている。さらに、山林の影響により日照が妨げられるため、路面が凍結しやすい状況である。そのため、山林を伐倒し、安全確保と環境整備を図りたい。	3,102,000	3,102,000	20	20	9	9	11	11	40
		R4	甘-里-3	甘楽町	里山・平地林	管理	継続	紅葉山北東通学路竹林整備	甘楽町行政連絡区第6区	伐採後の刈り払いを行い適正な道路の安全確保と環境整備を図る	59,072	48,000	20	A		A		A	A
		成果	道路沿いの刈り払いにより、日照改善、歩道の安全確保ができた。																
		課題	継続した管理と周辺の整備が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
24	甘楽町-里山-R5-2	R3	甘-里-10	甘楽町	里山・平地林	困難地整備支援/竹林 全伐	新規	林道草喰八丁河原線竹林整備	甘楽町	事業実施所在地は、山林の北側の斜面の隣接道路が主に生徒の通学路として周辺住民の生活用道路となっている。山林が荒廃していることにより、野生鳥獣の住処及び潜伏場所となっている。さらに、山林の影響により日照が妨げられるため、路面が凍結しやすい状況である。そのため、山林を伐倒し、安全確保と環境整備を図りたい。	1,628,000	1,628,000	20	20	9	9	11	11	40
		R4	甘-里-4	甘楽町	里山・平地林	管理	継続	林道草喰八丁河原線竹林整備	甘楽町行政連絡区第24区	伐採後の刈り払いを行い適正な道路の安全確保と環境整備を図る	39,000	25,000	20	A		A		A	A
		成果	道路沿いの刈り払いにより、日照改善、歩道の安全確保ができた。																
		課題	継続した管理と周辺の整備が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
25	嬭恋村-里山-R5-1	R3	嬭-里-1	嬭恋村	里山・平地林	困難地整備支援/森林 全伐	新規	大前区森林整備事業	嬭恋村	集落周辺の荒廃森林を伐採することで、野生動物による農作物被害を防ぐとともに、災害による道路や電線等のライフライン寸断の防止を図る。	5,390,000	3,367,000	15	15	10	10	12	12	37
		R4	嬭-里-1	嬭恋村	里山・平地林	管理	継続	大前区森林管理事業	大前区	伐採した区域を地域の自治会により刈り払いを行う	224,820	220,000	15	A		A		A	A
		成果	実施主体が活動を継続することで環境維持管理ができています。																
		課題	高齢化による参加人数の確保が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
26	東吾妻町一里山-R5-1	R3	東-里-1	東吾妻町	里山・平地林	困難地整備支援/竹林 全伐	新規	高橋地区竹林伐採事業	東吾妻町(農林課)	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	3,740,000	3,740,000	20	20	10	10	14	14	44	
		R4	東-里-24	東吾妻町	里山・平地林	管理	継続	高橋地区竹林管理事業	高橋竹林管理組合	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	65,610	59,000	20	A		A		A	A	
		成果	地元管理団体で同意を得てもらうことで、地元団体による管理の意識を醸成した。																	
		課題	管理団体に高齢者が多く、管理が継続できる懸念がある。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
27	東吾妻町一里山-R5-2	R3	東-里-2	東吾妻町	里山・平地林	困難地整備支援/竹林 全伐	新規	上ノ原地区竹林伐採事業	東吾妻町(農林課)	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	1,947,000	1,947,000	20	20	10	10	14	14	44	
		R4	東-里-22	東吾妻町	里山・平地林	管理	継続	上ノ原地区竹林管理事業	下の関管理組合	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	66,456	62,000	20	A		A		A	A	
		成果	地元管理団体で同意を得てもらうことで、地元団体による管理の意識を醸成した。																	
		課題	管理団体に高齢者が多く、管理が継続できる懸念がある。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
28	東吾妻町一里山-R5-3	R3	東-里-3	東吾妻町	里山・平地林	困難地整備支援/竹林 全伐	新規	宮貝戸地区竹林伐採事業	東吾妻町(農林課)	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	660,000	660,000	20	20	10	10	14	14	44	
		R4	東-里-25	東吾妻町	里山・平地林	管理	継続	宮貝戸地区竹林管理事業	宮貝戸竹林管理組合	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	14,204	11,000	20	A		A		A	A	
		成果	地元管理団体で同意を得てもらうことで、地元団体による管理の意識を醸成した。																	
		課題	管理団体に高齢者が多く、管理が継続できる懸念がある。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
29	片品村一里山-R5-1	R3	片-里-1	片品村	里山・平地林	困難地整備支援/森林 間伐	新規	里山整備事業	片品村	生活道や通学路に隣接している森林が荒廃し野生鳥獣の隠れ場等になっている。このため森林を整備し獣害防止と生活の安全を図る。	218,000	217,000	20	19	6	6	9	9	34	
		R4	片-里-16	片品村	里山・平地林	管理	継続	里山整備事業	上小川組	整備した森林環境を維持し、安全・安心な生活環境を確保するため、刈り払い等の管理を行う。	284,000	284,000	18	A		B		B	A	
		成果	整備により良好な森林環境を維持することができた。																	
		課題	環境保全、鳥獣害対策に効果があったため、範囲を広げた管理が必要である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
30	片品村一里山-R5-2	R3	片-里-2	片品村	里山・平地林	困難地整備支援/森林 間伐	新規	里山整備事業	片品村	生活道や通学路に隣接している森林が荒廃し野生鳥獣の隠れ場等になっている。このため森林を整備し獣害防止と生活の安全を図る。	105,000	105,000	20	19	6	6	9	9	34	
		R4	片-里-17	片品村	里山・平地林	管理	継続	里山整備事業	新井組	整備した森林環境を維持し、安全・安心な生活環境を確保するため、刈り払い等の管理を行う。	16,000	16,000	18	A		B		B	A	
		成果	整備により良好な森林環境を維持することができた。																	
		課題	環境保全、鳥獣害対策に効果があったため、範囲を広げた管理が必要である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
31	片品村-里山-R5-3	R3	片-里-3	片品村	里山・平地林	困難地整備支援/森林 間伐・竹林全伐	新規	里山整備事業	片品村	生活道や通学路に隣接している森林や竹林が荒廃し野生鳥獣の隠場等になっている。このため森林や竹林を整備し獣害防止と生活の安全を図る。	2,448,000	2,448,000	20	19	6	6	9	9	34
		R4	片-里-13	片品村	里山・平地林	管理	継続	里山整備事業	御座入組	整備した森林環境を維持し、安全・安心な生活環境を確保するため、刈り払い等の管理を行う。	387,000	387,000	18	A		B		B	A
		成果	整備により良好な森林環境を維持することができた。																
		課題	環境保全、鳥獣害対策に効果があったため、範囲を広げた管理が必要である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
32	片品村-里山-R5-4	R3	片-里-4	片品村	里山・平地林	困難地整備支援/森林 間伐・竹林全伐	新規	里山整備事業	片品村	生活道や通学路に隣接している森林や竹林が荒廃し野生鳥獣の隠場等になっている。このため森林や竹林を整備し獣害防止と生活の安全を図る。	984,000	984,000	20	19	6	6	9	9	34
		R4	片-里-12	片品村	里山・平地林	管理	継続	里山整備事業	摺淵組	整備した森林環境を維持し、安全・安心な生活環境を確保するため、刈り払い等の管理を行う。	488,000	488,000	18	A		B		B	A
		成果	整備により良好な森林環境を維持することができた。																
		課題	環境保全、鳥獣害対策に効果があったため、範囲を広げた管理が必要である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
33	片品村-里山-R5-5	R3	片-里-5	片品村	里山・平地林	困難地整備支援/森林 間伐	新規	里山整備事業	片品村	生活道や通学路に隣接している森林が荒廃し野生鳥獣の隠場等になっている。このため森林を整備し獣害防止と生活の安全を図る。	1,590,000	1,590,000	20	19	6	6	9	9	34
		R4	片-里-10	片品村	里山・平地林	管理	継続	里山整備事業	太田組	整備した森林環境を維持し、安全・安心な生活環境を確保するため、刈り払い等の管理を行う。	431,000	431,000	18	A		B		B	A
		成果	整備により良好な森林環境を維持することができた。																
		課題	環境保全、鳥獣害対策に効果があったため、範囲を広げた管理が必要である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
34	片品村-里山-R5-6	R3	片-里-6	片品村	里山・平地林	困難地整備支援/森林 間伐・竹林全伐	新規	里山整備事業	片品村	生活道や通学路に隣接している森林が荒廃し野生鳥獣の隠場等になっている。このため森林を整備し獣害防止と生活の安全を図る。	633,000	633,000	20	19	6	6	9	9	34
		R4	片-里-16	片品村	里山・平地林	管理	継続	里山整備事業	上小川組	整備した森林環境を維持し、安全・安心な生活環境を確保するため、刈り払い等の管理を行う。	284,000	284,000	18	A		B		B	A
		成果	整備により良好な森林環境を維持することができた。																
		課題	環境保全、鳥獣害対策に効果があったため、範囲を広げた管理が必要である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
35	片品村-里山-R5-7	R3	片-里-7	片品村	里山・平地林	困難地整備支援/森林 間伐	新規	里山整備事業	片品村	生活道や通学路に隣接している森林や竹林が荒廃し野生鳥獣の隠場等になっている。このため森林や竹林を整備し獣害防止と生活の安全を図る。	2,151,000	2,151,000	20	19	6	6	9	9	34
		R4	片-里-15	片品村	里山・平地林	管理	継続	里山整備事業	幅谷組	整備した森林環境を維持し、安全・安心な生活環境を確保するため、刈り払い等の管理を行う。	556,000	556,000	18	A		B		B	A
		成果	整備により良好な森林環境を維持することができた。																
		課題	環境保全、鳥獣害対策に効果があったため、範囲を広げた管理が必要である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
36	片品村一里山-R5-8	R3	片-里-8	片品村	里山・平地林	困難地整備支援/森林間伐	新規	里山整備事業	片品村	生活道や通学路に隣接している森林が荒廃し野生鳥獣の隠れ場等になっている。このため森林を整備し獣害防止と生活の安全を図る。	158,000	158,000	20	19	6	6	9	9	34
		R4	片-里-14	片品村	里山・平地林	管理	継続	里山整備事業	鍛冶屋組	整備した森林環境を維持し、安全・安心な生活環境を確保するため、刈り払い等の管理を行う。	74,000	74,000	18	A		B		B	A
	成果	整備により良好な森林環境を維持することができた。																	
	課題	環境保全、鳥獣害対策に効果があったため、範囲を広げた管理が必要である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
37	川場村一里山-R5-1	R3	川-里-1	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	川場村竹林整備事業(門前地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	2,240,000	2,240,000	16	16	8	8	12	12	36
		R4	川-里-12	川場村	里山・平地林	管理	継続	川場村竹林管理事業	門前地区	村により整備を行った箇所の刈り払い等により継続的な管理を行う	35,000	35,000	16	A		A		A	A
	成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がるが多くなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																	
	課題	整備後の維持管理が課題である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
38	川場村一里山-R5-2	R3	川-里-2	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	川場村竹林整備事業(門前地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	130,000	130,000	16	16	8	8	12	12	36
		R4	川-里-13	川場村	里山・平地林	管理	継続	川場村竹林管理事業	門前地区	村により整備を行った箇所の刈り払い等により継続的な管理を行う	2,000	2,000	16	A		A		A	A
	成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がるが多くなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																	
	課題	整備後の維持管理が課題である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
39	川場村一里山-R5-3	R3	川-里-3	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	川場村竹林整備事業(門前地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	65,000	65,000	16	16	8	8	12	12	36
		R4	川-里-14	川場村	里山・平地林	管理	継続	川場村竹林管理事業	門前地区	村により整備を行った箇所の刈り払い等により継続的な管理を行う	1,000	1,000	16	A		A		A	A
	成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がるが多くなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																	
	課題	整備後の維持管理が課題である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
40	川場村一里山-R5-4	R3	川-里-4	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	川場村竹林整備事業(谷地地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	980,000	980,000	16	16	8	8	12	12	36
		R4	川-里-15	川場村	里山・平地林	管理	継続	川場村竹林管理事業	谷地地区	村により整備を行った箇所の刈り払い等により継続的な管理を行う	15,000	15,000	16	A		A		A	A
	成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がるが多くなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																	
	課題	整備後の維持管理が課題である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均	
41	R3	川-里-5	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林 全伐	新規	川場村竹林整備事業(谷地地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的 とした荒廃した竹林の整備を行う。	65,000	65,000	16	16	8	8	12	12	36
	成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がるが多くなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																
	課題	整備後の維持管理が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均	
42	R3	川-里-6	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林 全伐	新規	川場村竹林整備事業(谷地地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的 とした荒廃した竹林の整備を行う。	588,000	588,000	16	16	8	8	12	12	36
	成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がるが多くなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																
	課題	整備後の維持管理が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均	
43	R3	川-里-7	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林 全伐	新規	川場村竹林整備事業(川場湯原地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的 とした荒廃した竹林の整備を行う。	130,000	130,000	16	16	8	8	12	12	36
	成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がるが多くなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																
	課題	整備後の維持管理が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均	
44	R3	川-里-8	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林 全伐	新規	川場村竹林整備事業(川場湯原地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的 とした荒廃した竹林の整備を行う。	65,000	65,000	16	16	8	8	12	12	36
	成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がるが多くなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																
	課題	整備後の維持管理が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均	
45	R3	川-里-9	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林 全伐	新規	川場村竹林整備事業(川場湯原地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的 とした荒廃した竹林の整備を行う。	326,000	326,000	16	16	8	8	12	12	36
	成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がるが多くなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																
	課題	整備後の維持管理が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
46	川場村-里山-R5-9	R3	川-里-10	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	川場村竹林整備事業(川場湯原地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	196,000	196,000	16	16	8	8	12	12	36
		R4	川-里-20	川場村	里山・平地林	管理	継続	川場村竹林管理事業	川場湯原地区	村により整備を行った箇所の刈り払い等により継続的な管理を行う	3,000	3,000	16	A		A		A	A
		成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がることとなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																
		課題	整備後の維持管理が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
47	川場村-里山-R5-11	R3	川-里-11	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	川場村竹林整備事業(川場湯原地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	196,000	196,000	16	16	8	8	12	12	36
		R4	川-里-21	川場村	里山・平地林	管理	継続	川場村竹林管理事業	川場湯原地区	村により整備を行った箇所の刈り払い等により継続的な管理を行う	3,000	3,000	16	A		A		A	A
		成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がることとなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																
		課題	整備後の維持管理が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
48	川場村-里山-R5-12	R3	川-里-12	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	川場村竹林整備事業(中野地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	1,241,000	1,241,000	16	16	8	8	12	12	36
		R4	川-里-22	川場村	里山・平地林	管理	継続	川場村竹林管理事業	中野地区	村により整備を行った箇所の刈り払い等により継続的な管理を行う	19,000	19,000	16	A		A		A	A
		成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がることとなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																
		課題	整備後の維持管理が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
49	川場村-里山-R5-13	R3	川-里-13	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	川場村竹林整備事業(中野地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	653,000	653,000	16	16	8	8	12	12	36
		R4	川-里-23	川場村	里山・平地林	管理	継続	川場村竹林管理事業	中野地区	村により整備を行った箇所の刈り払い等により継続的な管理を行う	10,000	10,000	16	A		A		A	A
		成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がることとなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																
		課題	整備後の維持管理が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
50	川場村-里山-R5-14	R3	川-里-14	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	川場村竹林整備事業(中野地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	118,000	118,000	16	16	8	8	12	12	36
		R4	川-里-24	川場村	里山・平地林	管理	継続	川場村竹林管理事業	中野地区	村により整備を行った箇所の刈り払い等により継続的な管理を行う	2,000	2,000	16	A		A		A	A
		成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がることとなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																
		課題	整備後の維持管理が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
51	川場村ー里山ーR5ー15	R3	川-里-15	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	川場村竹林整備事業(生品地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	3,201,000	3,201,000	16	16	8	8	12	12	36	
		R4	川-里-25	川場村	里山・平地林	管理	継続	川場村竹林管理事業	生品地区	村により整備を行った箇所の刈り払い等により継続的な管理を行う	49,000	49,000	16	A		A		A	A	
		成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がるが多くなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																	
		課題	整備後の維持管理が課題である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
52	川場村ー里山ーR5ー16	R3	川-里-16	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	川場村竹林整備事業(生品地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	130,000	130,000	16	16	8	8	12	12	36	
		R4	川-里-26	川場村	里山・平地林	管理	継続	川場村竹林管理事業	生品地区	村により整備を行った箇所の刈り払い等により継続的な管理を行う	2,000	2,000	16	A		A		A	A	
		成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がるが多くなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																	
		課題	整備後の維持管理が課題である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
53	川場村ー里山ーR5ー17	R3	川-里-17	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	川場村竹林整備事業(生品地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	392,000	392,000	16	16	8	8	12	12	36	
		R4	川-里-27	川場村	里山・平地林	管理	継続	川場村竹林管理事業	生品地区	村により整備を行った箇所の刈り払い等により継続的な管理を行う	6,000	6,000	16	A		A		A	A	
		成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がるが多くなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																	
		課題	整備後の維持管理が課題である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
54	川場村ー里山ーR5ー18	R3	川-里-18	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	川場村竹林整備事業(生品地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	2,221,000	2,221,000	16	16	8	8	12	12	36	
		R4	川-里-28	川場村	里山・平地林	管理	継続	川場村竹林管理事業	生品地区	村により整備を行った箇所の刈り払い等により継続的な管理を行う	34,000	34,000	16	A		A		A	A	
		成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がるが多くなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																	
		課題	整備後の維持管理が課題である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
55	川場村ー里山ーR5ー19	R3	川-里-19	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	川場村竹林整備事業(生品地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	326,000	326,000	16	16	8	8	12	12	36	
		R4	川-里-29	川場村	里山・平地林	管理	継続	川場村竹林管理事業	生品地区	村により整備を行った箇所の刈り払い等により継続的な管理を行う	5,000	5,000	16	A		A		A	A	
		成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がるが多くなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																	
		課題	整備後の維持管理が課題である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
56	川場村-里山-R5-20	R3	川-里-20	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林 全伐	新規	川場村竹林整備事業(生品地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的 とした荒廃した竹林の整備を行う。	1,437,000	1,437,000	16	16	8	8	12	12	36	
		R4	川-里-30	川場村	里山・平地林	管理	継続	川場村竹林管理事業	生品地区	村により整備を行った箇所の刈り払い等により継続的な管理 を行う	21,400	21,000	16	A		A		A	A	
		成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がることとなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																	
		課題	整備後の維持管理が課題である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
57	川場村-里山-R5-21	R3	川-里-21	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/森林 間伐	新規	川場村森林整備事業(川場湯原地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的 とした荒廃した竹林の整備を行う。	128,000	128,000	16	16	8	8	12	12	36	
		-											A	A		A		A		
		成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がることとなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																	
		課題	整備後の維持管理が課題である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
58	川場村-里山-R5-22	R3	川-里-22	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/森林 間伐	新規	川場村森林整備事業(川場湯原地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的 とした荒廃した竹林の整備を行う。	99,000	99,000	16	16	8	8	12	12	36	
		-											A	A		A		A		
		成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がることとなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																	
		課題	整備後の維持管理が課題である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
59	川場村-里山-R5-23	R3	川-里-23	川場村	里山・平地林	困難地整備支援/森林 間伐	新規	川場村森林整備事業(立岩地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的 とした荒廃した竹林の整備を行う。	323,000	323,000	16	16	8	8	12	12	36	
		-											A	A		A		A		
		成果	竹林整備事業において、村民から要望が挙がることとなり整備事業に対する1人1人の意識が高くなってきている。																	
		課題	整備後の維持管理が課題である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均			
60	昭和村-里山-R5-1	R3	昭-里-1	昭和村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林 全伐	新規	昭和村森林整備事業(滝寺)	昭和村	村による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を目的 とした荒廃した竹林の整備を行う。	2,134,000	2,134,000	16	15	8	8	12	12	35	
		R4	昭-里-19	昭和村	里山・平地林	管理	継続	滝寺森林管理事業	滝寺区	自治会による地域の安心・安全な生活環境づくりと景観保全 を目的とした荒廃した竹林整備した箇所の除伐や刈り払いな どの管理を継続する	182,000	182,000	14	A		A		A	A	
		成果	急斜面で侵入困難な箇所であるが竹林を整備することができた。																	
		課題	地権者の関係で道路脇だけ竹林が残ってしまった。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
61	昭和村-里山-R5-2	R3	昭-里-2	昭和村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	昭和村森林整備事業(田岸)	昭和村	村による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	1,716,000	1,716,000	16	15	8	8	12	12	35
		R4	昭-里-12	昭和村	里山・平地林	管理	継続	田岸森林管理事業	田岸区	自治会による地域の安心・安全な生活環境づくりと景観保全を目的とした荒廃した竹林整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管理を継続する	99,000	99,000	13	A		A		A	A
		成果	竹林全伐により、景観改善、獣害対策となった。行政区に事業について深く理解をしてもらうことができた。																
		課題	今後も継続的に整備していくことが課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
62	昭和村-里山-R5-3	R3	昭-里-3	昭和村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	昭和村森林整備事業(滝久保)	昭和村	村による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	924,000	924,000	18	16	8	8	12	12	36
		R4	昭-里-10	昭和村	里山・平地林	管理	継続	滝久保森林管理事業	滝久保区	自治会による地域の安心・安全な生活環境づくりと景観保全を目的とした荒廃した竹林整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管理を継続する	15,000	15,000	14	A		A		A	A
		成果	竹林整備により、日照改善、獣害防止につながった。																
		課題	竹林を全伐した後に倒木の危険のある立木が見つかることが多くなってきた。作業前は竹林が密なため中を十分に確認出来ないことが課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
63	昭和村-里山-R5-4	R3	昭-里-4	昭和村	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	昭和村森林整備事業(南内出)	昭和村	村による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林の整備を行う。	577,500	481,000	14	14	8	8	12	12	34
		R4	昭-里-11	昭和村	里山・平地林	管理	継続	南内出森林管理事業	昭和村	自治会による地域の安心・安全な生活環境づくりと景観保全を目的とした荒廃した竹林整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管理を継続する	6,000	6,000	14	B		A		A	A
		成果	整備により竹林の中に隠れていた危険木も伐採することができた。																
		課題	整備により竹林に隠れた危険木が発見された。同様のケースがあった場合の対策が課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
64	みなかみ町-里山-R5-1	R3	み-里-1	みなかみ町	里山・平地林	困難地整備支援/森林間伐・森林全伐	新規	西峰須川地区森林整備事業	みなかみ町	町により荒廃した竹林を整備し、景観保全及び周辺住民の安全対策を図る。	17,105,000	17,105,000	17	17	9	9	13	13	39
		R4	み-里-30	みなかみ町	里山・平地林	管理	継続	西峰須川地区里山管理事業	塩原地区竹林整備会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、景観保全及び、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	293,000	293,000	17	A		A		A	A
		成果	整備により景観が改善され、鳥獣被害や地域住民の安全への心配が解消された。																
		課題	整備後の現状を維持するため、適切に管理を実施していくことが課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
65	みなかみ町-里山-R5-2	R3	み-里-2	みなかみ町	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	布施地区森林整備事業	みなかみ町	町により荒廃した竹林を整備し、景観保全及び周辺住民の安全対策を図る。	5,269,000	5,269,000	18	18	9	9	13	13	40
		R4	み-里-31	みなかみ町	里山・平地林	管理	継続	布施地区里山管理事業	箕輪地区里山保全会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、景観保全及び、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	119,000	119,000	17	A		A		A	A
		成果	放置竹林により通行に支障があったが、整備により景観が改善され、地域住民が安全に通行できるようになった。																
		課題	整備後の現状を維持するため、適切に管理を実施していくことが課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
66	みなかみ町一里山-R5-3	R3	み-里-3	みなかみ町	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	入須川地区森林整備事業	みなかみ町	町により荒廃した竹林を整備し、景観保全及び周辺住民の安全対策を図る。	3,777,400	3,777,000	18	18	9	9	13	13	40
		R4	み-里-32	みなかみ町	里山・平地林	管理	継続	入須川地区里山管理事業	入須川切石地区竹林整備会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、景観保全及び、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	99,000	99,000	18	A		A		A	A
		成果	放置竹林により通行に支障があったが、整備により景観が改善され、地域住民が安全に通行できるようになった。																
		課題	整備後の現状を維持するため、適切に管理を実施していくことが課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
67	みなかみ町一里山-R5-4	R3	み-里-5	みなかみ町	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	新巻柳沼地区森林整備事業	みなかみ町	町により荒廃した竹林を整備し、景観保全及び周辺住民の安全対策を図る。	19,030,000	19,030,000	18	18	9	9	13	13	40
		R4	み-里-33	みなかみ町	里山・平地林	管理	継続	新巻柳沼地区里山管理事業	新巻柳沼地区竹林整備会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、景観保全及び、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	325,000	325,000	18	A		A		A	A
		成果	放置竹林により通行に支障があったが、整備により改善された。																
		課題	整備後の現状を維持するため、適切に管理を実施していくことが課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
68	みなかみ町一里山-R5-5	R3	み-里-6	みなかみ町	里山・平地林	整備/竹林全伐	新規	布施大塩地区森林整備事業	須川・笠原里山整備保存会	地域団体により荒廃した竹林を整備し、景観保全及び周辺住民の安全対策を図る。	482,507	480,000	17	17	9	9	13	13	39
		R4	み-里-34	みなかみ町	里山・平地林	管理	継続	布施大塩地区里山管理事業	須川・笠原里山整備保存会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、景観保全及び、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	48,000	48,000	17	A		A		A	A
		成果	竹林の整備により、明るくなり、生活環境が改善された。																
		課題	整備後の現状を維持するため、適切に管理を実施していくことが課題である。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	③平均		
69	みどり市一里山-R5-5	R3	み-里-4	みどり市	里山・平地林	困難地整備支援/竹林全伐	新規	小夜戸地区竹林整備事業Ⅱ	みどり市(農林課)	冬季の路面凍結防止のため日照改善を目的とした竹林の整備を行う。	8,690,000	8,690,000	12	14	10	10	12	12	36
		R4	み-里-4	みどり市	里山・平地林	管理	継続	小夜戸竹林管理事業Ⅱ	小夜戸竹林整備会	路面の凍結防止が侵入竹林の整備により解消したため、刈り払い等の管理を継続する	191,814	185,000	15	B		A		A	A
		成果	竹林整備を実施することで、日照が確保され冬季の路面凍結を防ぎ、地域住民の通行の安全が確保され、融雪剤の散布作業の減少にも繋がっている。																
		課題	団体の構成員が高齢化しているため、後継者不足が課題である。																

荒廃した里山・平地林の整備

(機器の購入)

評価箇所数	項目	A	B	C	未回答
9	内訳	9			
	構成比%	100%	0%	0%	0%

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③
												補助 (自己評価)	①平均	補助 (自己評価)	②平均	補助 (自己評価)	③平均	
1	R3	渋-里-6	渋川市	里山・平地林	機器の購入/刈払機	新規	竹林整備事業(刈払機購入)	渋川市	ぐんま緑の県民基金事業で貸し出すための刈払機(3台)を購入する。	103,620	77,000	11	11	8	8	14	14	33
	-											B		A		A	A	
	成果	ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業により整備された竹林を維持管理するため、下草刈り等を実施する管理団体に貸与することを目的に刈払い機を購入できた。																
	課題	購入時期が遅れたこと、各自治会等団体に要望を確認したが、各自治会等団体所属の個人所有の刈払機を利用することになったため、次年度以降は年度当初から利用について案内を行いたい。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③
												補助 (自己評価)	①平均	補助 (自己評価)	②平均	補助 (自己評価)	③平均	
2	R3	渋-里-7	渋川市	里山・平地林	機器の購入/粉砕機	新規	竹林整備事業(粉砕機購入)	渋川市	ぐんま緑の県民基金事業で貸し出すための粉砕機(1台)を購入する。	836,000	627,000	12	12	8	8	14	14	34
	-												B	A		A	A	
	成果	伐採竹を今までは運び出していたが、粉砕機の活用により効率良く処理することができた。																
	課題	購入時期が遅れたため、令和3年度の貸し出し実績は1団体にとどまったこと。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③
												補助 (自己評価)	①平均	補助 (自己評価)	②平均	補助 (自己評価)	③平均	
3	R3	安-里-12	安中市	里山・平地林	機器の購入/粉砕機	新規	安中市竹林整備事業	安中市	地域住民の自主的な竹林管理を促進を図るための貸し出し用粉砕機購入。	904,750	678,000	17	17	7	7	10	10	34
	-												A	B		B	A	
	成果	市内放置竹林拡大防止に努めることができています。																
	課題	利用者が粉砕機を使用する際、使用事項の説明を十分にし、適切に管理していくことが必要。																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③
												補助 (自己評価)	①平均	補助 (自己評価)	②平均	補助 (自己評価)	③平均	
4	R3	甘-里-11	甘楽町	里山・平地林	機器の購入/粉砕機	新規	竹林整備(管理)	甘楽町	令和3年度に困難地支援整備にて実施を計画している紅葉山北東通学路竹林整備において竹林の整備に活用する。また、過去に整備を行い、現在の管理箇所においても竹林が増えており、地域の活動団体における管理作業に活用したい。	2,992,000	2,244,000	20	20	9	9	11	11	40
	-												A	A		A	A	
	成果	困難地支援整備にて実施を計画している竹林の整備に活用するため、予定どおりの粉砕機の購入ができた。																
	課題	-																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③
												補助 (自己評価)	①平均	補助 (自己評価)	②平均	補助 (自己評価)	③平均	
5	R3	甘-里-12	甘楽町	里山・平地林	機器の購入/粉砕機	新規	竹林整備(管理)	甘楽町	令和元年度に整備した上引田竹林整備や令和3年度に困難地支援整備を計画している2箇所など地域の活動団体における管理作業において竹林の管理箇所が増えていることから地域の活動団体における管理作業に活用したい。	1,100,000	825,000	20	20	9	9	11	11	40
	-												A	A		A	A	
	成果	困難地支援整備にて実施を計画している竹林の整備に活用するため、粉砕機の購入ができた。																
	課題	-																

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③
												補助 (自己評価)	①平均	補助 (自己評価)	②平均	補助 (自己評価)	③平均	
6	R3	中-里-21	中之条町	里山・平地林	機器の購入/粉碎機	新規	粉碎機購入事業	中之条町	市町村提案型事業にて行う伐採後の支障木、竹、篠などを現地で破砕することで、作業の効率化や景観向上を図る	3,146,000	2,359,000	12	12	8	8	12	12	32
	-												B		A		A	
	成果	使用団体の作業効率の向上につながった。																
課題	利用者が異なることで、機械故障の原因となることがある。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③
												補助 (自己評価)	①平均	補助 (自己評価)	②平均	補助 (自己評価)	③平均	
7	R3	太-里-1	太田市	里山・平地林	機器の購入/粉碎機	新規	樹木粉碎機購入事業	太田市農業政策課	放置竹林の整備をさらに推進するため粉碎機を追加で整備する。	2,655,400	1,991,000	20	20	8	8	10	10	38
	-												A		A		B	A
	成果	篠竹の処理に活用しており、これまで処分の面が困難であることから、放置されていた里山の整備を行うことができた。																
課題	機器のメンテナンスが課題であるため、貸出後の細部の木屑等の清掃や刃こぼれ等の確認について、点検項目票を作成し点検を実施する。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③
												補助 (自己評価)	①平均	補助 (自己評価)	②平均	補助 (自己評価)	③平均	
8	R3	明-里-2	明和町	里山・平地林	機器の購入/刈払機	新規	明和町機器購入(刈払機)事業	明和町	刈払機1台を購入し、間接補助事業者に貸与する仕組みを整え、効率的に森林及び竹林の整備を行う。	44,000	33,000	16	16	6	6	7	7	29
	-												A		B		C	A
	成果	事業実施者の要望等を踏まえ、機器の購入した機器を貸与することにより、森林・竹林を効率的な環境整備の仕組みを整えた。																
課題	補助対象要件の拡大をお願いしたい。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+③
												補助 (自己評価)	①平均	補助 (自己評価)	②平均	補助 (自己評価)	③平均	
9	R3	明-里-3	明和町	里山・平地林	機器の購入/チェーンソー	新規	明和町機器購入(チェーンソー)事業	明和町	チェーンソーを2台購入し、間接補助事業者に貸与する仕組みを整え、効率的に森林及び竹林の整備を行う。	59,840	44,000	16	16	6	6	7	7	29
	-												A		B		C	A
	成果	事業実施者の要望等を踏まえ、機器の購入した機器を貸与することにより、森林・竹林を効率的な環境整備の仕組みを整えた。																
課題	補助対象要件の拡大をお願いしたい。																	

森林環境教育・普及啓発

評価箇所数	項目	A	B	C	未回答
4	内訳	4			
	構成比%	100%	0%	0%	0%

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+ ③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	②平均		
1	前橋市-教育-R5-1	R3	前-教-4	前橋市	森林環境教育・普及啓発	森林環境教育	新規	橋山森林環境教育事業	田口町自治会	地域の中学生を対象にした里山の環境や生物の多様性について体験的に学ぶ森林環境教育	166,516	165,000	20	20	10	10	10	10	40
		R4	前-教-2	前橋市	森林環境教育・普及啓発	森林環境教育	継続	橋山森林環境教育事業	田口町自治会	地域の中学生を対象とした里山の環境や自然について体験的に学ぶ森林環境教育	190,859	159,000	19	A		A		B	A
	成果	鳥の巣箱の取り付け等の体験を通して里山の自然環境保護の課外授業を実施できた。																	
	課題	コロナの関係で短い時間での課外学習となったが、来年度は状況を見て講義時間の追加や事業地区内での楽しみ方も考えたい。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+ ③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	②平均		
2	玉村町-教育-R5-1	R3	玉-教-1	玉村町	森林環境教育・普及啓発	森林環境教育	新規	ぐんま緑の県民基金森林環境教育支援事業	玉村町教育委員会	玉村町の小学生を対象とした体験教育を実施し、森林環境への理解を深める。	578,372	300,000	20	17	6	6	12	12	35
		R4	玉-教-1	玉村町	森林環境教育・普及啓発	森林環境教育	継続	ぐんま緑の県民基金森林環境教育支援事業	玉村町教育委員会	6年生が修学旅行において、玉村町と水上町の自然環境(森林や水)の違いや繋がりや学習(総合学習の一環)する。当日は山岳ガイドとともに一之倉沢を歩き、水上の植物や水源の理解を深める。	417,642	300,000	14	A		B		A	A
	成果	子供たちが群馬県の他地域の自然を学ぶことで、玉村町の良さを再発見し、それを学習に生かすことができた。																	
	課題	-																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+ ③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	②平均		
3	南牧村-教育-R5-1	R3	南-教-1	南牧村	森林環境教育・普及啓発	森林環境教育	新規	森林環境教育及び森林体験活動	南牧村教育委員会事務局	地域人材による森林環境教育と森林体験活動(キャリア教育、伐採現場や山林及び製材所の見学、間伐材を利用した木工作、植林(栽)体験)を通じ、ふるさと学習を行う。	391,885	300,000	15	15	7	7	10	10	32
		R4	南-教-1	南牧村	森林環境教育・普及啓発	森林環境教育	継続	森林環境教育及び森林体験活動	南牧村教育委員会事務局	地域人材による森林環境教育と森林体験活動を通じ、ふるさと学習を行う	224,924	224,000	15	A		B		B	A
	成果	定期的な活動をおこない、子供たちに森林の持つ機能や木材の活用などを伝えることができた。																	
	課題	継続的に事業を実施し、山林等に興味をもってもらえるような活動を心掛けたい。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+ ③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	②平均		
4	桐生市-教育-R5-1	R3	桐-教-1	桐生市	森林環境教育・普及啓発	森林環境教育	新規	林業体験事業	桐生市林業振興課	間伐から木工体験までの一連の作業を通して、森林や林業への理解を深める。	363,000	320,000	16	16	8	8	11	11	35
		R4	桐-教-1	桐生市	森林環境教育・普及啓発	森林環境教育	新規	体験イベント	桐生市農林振興課	体験イベントを通じ、森林の有する多面的機能や林業の役割に関する理解の促進を図る	482,900	320,000	16	A		A		A	A
	成果	林業機械を利用した間伐体験を始め、参加者の協働による間伐、間伐材へのお絵かき等を通じ、木の風合いと香りに触れた体験イベントとなった。																	
	課題	間伐体験など普段の生活や遊びと異なり、参加者にとっては予見できない危険も潜んでいると思われるので、さらなる気配りと声掛けを行うなど、参加者の安全を確保し今後も実施していきたい。																	

独自提案事業

評価箇所数	項目	A	B	C	未回答
11	内訳	11			
	構成比%	100%	0%	0%	0%

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+ ③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	②平均		
1	R3	渋-独-1	渋川市	独自提案		新規	竹林整備事業(中郷他4地区)	渋川市	渋川市内に放置林多くあり、道路への掛かり木、有害鳥獣の住処となることから、地域の安心安全のため整備を行う。	11,799,246	5,899,000	16	16	8	8	14	14	38	
	-											A			A		A		
	成果	荒廃が激しかった竹林が整備されたことにより、所有者が管理をする契機となった。																	
	課題	自治会や地域団体と管理に関しての協定が締結できなかったため、所有者に管理について周知をしたのみとなった。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+ ③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	②平均		
2	R3	高-独-1	高崎市	独自提案		新規	里山元気再生事業	町内会ほか(9団体)	野生鳥獣の隠れ場になっている竹林や里山林等の伐採・下刈りにより集落との間に緩衝帯を整備し、野生鳥獣被害の低減を図る。	3,427,391	1,350,000	20	20	10	10	9	9	39	
	-											A			A		B	A	
	成果	安心・安全な生活環境の確保が継続できている。																	
	課題	今後の管理の継続について、管理団体の高齢化等による管理不足が課題となっている。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+ ③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	②平均		
3	R3	中-独-1	中之条町	独自提案		新規	R3西中之条宮澤森林整備事業	中之条町	日照改善による道路凍結防止のための森林管理	2,079,000	1,039,000	13	13	8	8	12	12	33	
	-											B			A		A	A	
	成果	目標達成のため、事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにしている。																	
	課題	管理されていない森林の伐採を、町費負担を用いて実施すべきかが課題と考えている。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+ ③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	②平均		
4	R3	中-独-2	中之条町	独自提案		新規	四万温泉山口駐車場付近森林整備事業	中之条町	日照改善による道路凍結防止のための森林管理	2,068,000	1,034,000	13	13	8	8	12	12	33	
	-											B			A		A	A	
	成果	目標達成のため、事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにしている。																	
	課題	管理されていない森林の伐採を、町費負担を用いて実施すべきかが課題と考えている。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+ ③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	②平均			
5	中之条町-独自-R5-3	R3	中-独-3	中之条町	独自提案		新規	折田板渡戸森林整備事業	中之条町	日照改善による道路凍結防止のための森林管理	4,103,000	2,051,000	15	15	8	8	12	12	35	
		-											A	A		A				
		成果	目標達成のため、事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにしている。																	
		課題	管理されていない森林の伐採を、町費負担を用いて実施すべきかが課題と考えている。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+ ③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	②平均			
6	中之条町-独自-R5-4	R3	中-独-4	中之条町	独自提案		新規	R3折田瀧沢地区森林整備事業	中之条町	日照改善による道路凍結防止のための森林管理	1,017,500	508,000	13	13	8	8	12	12	33	
		-											B	A		A		A		
		成果	目標達成のため、事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにしている。																	
		課題	管理されていない森林の伐採を、町費負担を用いて実施すべきかが課題と考えている。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+ ③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	②平均			
7	中之条町-独自-R5-5	R3	中-独-5	中之条町	独自提案		新規	太子森林整備事業	中之条町	日照改善による道路凍結防止のための森林管理	3,652,000	1,826,000	15	15	8	8	12	12	35	
		-											A	A		A		A		
		成果	目標達成のため、事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにしている。																	
		課題	管理されていない森林の伐採を、町費負担を用いて実施すべきかが課題と考えている。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+ ③		
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	②平均			
8	中之条町-独自-R5-6	R3	中-独-6	中之条町	独自提案		新規	入山京塚森林整備事業	中之条町	日照改善による道路凍結防止のための森林管理	1,969,000	984,000	12	12	8	8	12	12	32	
		-											B	A		A		A		
		成果	目標達成のため、事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにしている。																	
		課題	管理されていない森林の伐採を、町費負担を用いて実施すべきかが課題と考えている。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+ ③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	②平均		
9	東吾妻町-独自-R5-1	R3	東-独-1	東吾妻町	独自提案		新規	大久保地区森林伐採事業	東吾妻町	野生鳥獣害対策や生活環境保全を目的とし、荒廃した森林の整備を行う。	7,513,000	3,756,000	20	20	10	10	14	14	44
		-											A	A		A			
	成果	地元管理団体で同意を得てもらうことで、地元団体による管理の意識を醸成した。																	
	課題	今後の管理の継続が課題である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+ ③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	②平均		
10	東吾妻町-独自-R5-2	R3	東-独-2	東吾妻町	独自提案		新規	古谷地区森林伐採事業	東吾妻町	野生鳥獣害対策や生活環境保全を目的とし、荒廃した森林の整備を行う。	6,578,000	3,289,000	20	20	10	10	14	14	44
		-											A	A		A			
	成果	地元管理団体で同意を得てもらうことで、地元団体による管理の意識を醸成した。																	
	課題	今後の管理の継続が課題である。																	

評価番号	事業年度	計画番号	市町村名	事業区分	事業細区分 ／細々区分	継続	事業名	事業実施者もしくは 活動団体の名称	事業概要	事業費 (円)	県補助金 (円)	I 実績		II-1 効果		II-2 効果		判定 ①+②+ ③	
												補助 (自己評価)	①平均	地域	②平均	地域	②平均		
11	沼田市-独自-R5-1	R3	沼-独-1	沼田市	独自提案		新規	竹粉碎機購入事業	沼田市(農林課)	市内の放置竹林について、一層の整備推進を図るため県民基金事業実施団体だけではなく広く一般市民へ貸与するための竹粉碎機を購入する。	1,398,738	699,000	20	20	6	6	9	9	35
		-											A	B		B		A	
	成果	借り受けた地元から、性能・使い勝手、共に良好との評価を得ている。粉碎機の貸し出しにより、森林・竹林の整備に対する意識を高めることができた。																	
	課題	管理団体への貸し出しの際に、機械の管理と整備を徹底すること。貸し出し時の故障が多いので使用方法の見直しが必要である。																	