

## 令和5年度 停止作業

令和5年度

※3日以上連続停止を記載

発電所名	作業内容	停止期間			停止日数
			～		
田口	自動制御盤等取替外工事他	令和5年10月18日(水)	～	令和5年12月27日(水)	71
田口	分水弁下流仮設遮断壁撤去に伴う停止	令和6年3月22日(金)	～	令和6年3月31日(日)	10
下久保第二	管総集中監視制御装置更新外工事(対向試験)	令和5年11月29日(水)	～	令和5年12月12日(火)	14
下久保第二	水車発電機外部点検工事外に伴う停止	令和6年2月26日(月)	～	令和6年3月8日(金)	12
沢入	電力量計等修繕外工事に伴う停止	令和6年1月16日(火)	～	令和6年2月16日(金)	32