

スケジュール (仮)

(別紙 5)

年度	令和 7 年度										令和 8 年度										令和 9 年度																			
月	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1								
システム 導入	▲ 契約																																							
	システム導入・テスト データ移行・職員研修																														稼働▲									
端末 プリンタ											▲ 入札										▲ 一部先行導入										▲ 導入予定									
用紙											▲ 入札										新システム分用紙調達 ～ 令和10年12月まで ※翌年以降は1月～12月で単年調達																			