

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成26年3月28日

計画の名称	3 地域間交通の円滑移動を確保し、観光や物流を支援する基盤整備									
計画の期間	平成21年度～平成24年度	交付団体	群馬県、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、藤岡市、富岡市、安中市、長野原町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町							
計画の目標	バイパス整備や現道拡幅などの道路整備並びに道路の安全性向上・地域間交流・観光振興を目的とした関連事業を実施することにより、観光や物流機能の充実を図り、活力ある地域づくりに寄与する。									
計画の成果目標 (アウトカム指標)	<ul style="list-style-type: none"> 群馬県民一人当たりの渋滞損失時間 高速道路ICへのアクセス性が向上した工業団地及び工場適地数 									
アウトカム指標の定義及び算定式				アウトカム指標の現況値及び目標値			備考			
				当初現況値 (H21当初)	中間目標値 (H22末)	最終目標値 (H24末)				
群馬県民が渋滞によって損失する時間。プローブ調査結果及び交通量推計結果により算出する。 Σ{(区間の距離/通常時の旅行速度)-(区間の距離/基準旅行速度)}×区間交通量×車種別平均乗車人員/群馬県の人口 (単位:時間/年)				42.23時間/年	42.16時間/年	40.50時間/年				
高速道路ICと工業団地、工場適地間のアクセスルートでアクセス性(走行性改善、道路の信頼性など)が向上した工業団地及び工場適地を計上する。(単位:箇所)				-	7箇所	13箇所				
全体事業費	合計(A+B+C)	114,352 百万円	A	112,032 百万円	B	1,803 百万円	C	517 百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	0.5%

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業														全体事業費 (百万円)	備考		
A 地方道路整備事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 団体	直接 間接	事業 主体	道路 種別	省略 工種	率 (基本)	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					
												H21	H22	H23	H24		
3-A1	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	国道	改築	5.5/10	(国)122号・八重筈道路	バイパス 1.20km	太田市 大泉町					1,600	
3-A2	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	国道	改築	5.5/10	(国)354号・高崎工区	バイパス 1.60km	高崎市					300	
3-A3	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	国道	改築	5.5/10	(国)354号・館林工区	バイパス 2.00km	邑楽町 館林市					400	
3-A4	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	国道	改築	5.5/10	(国)354号・高崎玉村工区	バイパス 3.50km	高崎市 玉村町					3,600	
3-A5	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	国道	改築	5.5/10	(国)254号・甘楽吉井工区	バイパス 2.05km	高崎市 甘楽町					650	
3-A6	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	国道	改築	5.5/10	(国)120号・椎坂工区	バイパス 4.28km	沼田市					7,000	
3-A7	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	国道	改築	5.5/10	(国)354号・玉村伊勢崎工区	バイパス 1.60km	玉村町 伊勢崎市					4,500	
3-A8	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	国道	改築	5.5/10	(国)462号・本関拡幅	現道拡幅 1.54km	伊勢崎市					1,200	
3-A9	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	国道	改築	5.5/10	(国)354号・大泉邑楽工区	バイパス 0.55km	大泉町					2,200	
3-A10	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	国道	改築	5.5/10	(国)122号・昭和橋	橋梁架替1.33km	明和町 羽生市					3,246	
3-A12	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	国道	修繕	5/10	(国)354号・境工区	低騒音舗装 3.00km	伊勢崎市					90	
3-A14	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	国道	修繕	5/10	(国)354号・五料橋	橋梁補修 0.50km	伊勢崎市					10	
3-A16	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)高崎渋川線・2期工区	バイパス 5.40km	高崎市 吉岡町					4,000	
3-A17	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(一)南新井前橋線・1期工区	バイパス 0.48km	吉岡町					360	
3-A18	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)高崎神流秩父線・岩崎工区	現道拡幅 1.25km	高崎市					588	
3-A19	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)前橋長瀬線・藤岡2期工区	バイパス 0.62km	藤岡市					490	
3-A20	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)前橋安中富岡線・富岡工区	バイパス 1.68km	富岡市					2,800	
3-A21	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(一)川原畑大戸線・2期工区	現道拡幅 3.42km	東吾妻町					1,500	
3-A22	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)伊勢崎深谷線・上武大橋工区	老朽橋架替0.9km(下部工7基)	太田市 伊勢崎市					986	
3-A23	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)太田大間々線・鳥山工区	バイパス 2.00km	太田市					1,616	
3-A24	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)桐生伊勢崎線・阿左美BP1期工区	バイパス 1.10km	みどり市					930	
3-A25	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(一)平塚境停車場線・2期工区	バイパス 1.55km	伊勢崎市					830	
3-A26	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)大間々世良田線・笠懸敷塚工区	バイパス 3.40km	みどり市 太田市					2,000	
3-A27	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(一)富士山横塚線・生品工区	バイパス 0.76km	川場村					145	
3-A28	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)桐生伊勢崎線・阿左美BP2期工区	バイパス 0.40km	みどり市					200	
3-A29	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)高崎渋川線・3期工区	バイパス 2.60km	吉岡町 渋川市					400	
3-A30	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)高崎神流秩父線・矢田工区	バイパス 1.90km	高崎市					200	
3-A31	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(一)下里見安中線・安中工区	バイパス 1.90km	安中市					200	
3-A32	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)前橋安中富岡線・高崎西工区	バイパス 4.7km	高崎市					900	
3-A33	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(一)下高尾小幡線・庭谷工区	バイパス 1.20km	甘楽町					300	
3-A35	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)寺尾藤岡線・山名工区	バイパス 2.40km	高崎市 藤岡市					300	
3-A37	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	修繕	5.5/10	(主)佐野行田線・渡良瀬大橋工区	耐震補強 0.55km	館林市					30	
3-A38	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	修繕	5.5/10	(主)足利伊勢崎線・宮前橋	橋梁補修 0.05km	伊勢崎市					10	
3-A39	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	修繕	5.5/10	(主)伊勢崎本庄線・境橋	橋梁補修 0.02km	伊勢崎市					25	

3-A116	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	2/3	(一)林岩下線・吾妻峽道路	バイパス	8.54km	長野原町 東吾妻町					1,650	
3-A117	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	2/3	(一)林長野原線・王城道路	バイパス	3.89km	長野原町					950	
3-A118	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	2/3	(一)川原畑大戸線・湖面1号橋工区	バイパス	1.33km	長野原町					364	
3-A119	道路	一般	長野原町	直接	長野原町	市町村道	改築	2/3	(町)林長野原線・林長野原工区	バイパス	3.10km	長野原町					2,526	
3-A120	道路	一般	長野原町	直接	長野原町	市町村道	改築	2/3	(町)川原畑線・川原畑工区	バイパス	1.5km	長野原町					15	
3-A121	道路	一般	長野原町	直接	長野原町	市町村道	改築	2/3	(町)川原湯温泉幹線街路・川原湯工区	バイパス	2.40km	長野原町					1,030	
3-A122	道路	一般	長野原町	直接	長野原町	市町村道	改築	2/3	(町)長野原線・長野原工区	バイパス	0.75km	長野原町					1,050	
3-A125	街路	一般	群馬県	直接	群馬県	S街路	改築	5/10	(都)7.7.27高架東2号線他11線 (JR南毛線・東武伊勢崎線)	バイパス	3.45km	伊勢崎市					2,278	
3-A126	街路	一般	群馬県	直接	群馬県	S街路	改築	5/10	(都)3・3・8高崎駅東口線・第2工区(無電)	無電柱化	1.55km	高崎市					210	
3-A127	街路	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	S街路	改築	5/10	(都)3・4・14安場町美及呂町線(駅北) (JR南毛線・東武伊勢崎線)	バイパス	0.89km	伊勢崎市					284	
3-A128	街路	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	S街路	改築	5/10	伊勢崎駅周辺第一地区土地区画整理事業(JR南毛線・東武伊勢崎線)※	現道拡幅	0.14km	伊勢崎市					880	
3-A129	街路	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	S街路	改築	5/10	伊勢崎駅周辺第二地区土地区画整理事業(JR南毛線・東武伊勢崎線)※	現道拡幅	0.33km	伊勢崎市					585	
3-A130	街路	一般	高崎市	直接	高崎市	区画	改築	5/10	中央第二地区(都)3・5・73引間観音寺線外)※		72.0ha	高崎市					173	
3-A131	街路	一般	高崎市	直接	高崎市	区画	改築	5/10	浜尻北地区(都)3・4・14高崎洪川線外)※		8.4ha	高崎市					27	
3-A132	街路	一般	高崎市	直接	高崎市	区画	改築	5/10	高崎操車場跡地周辺地区(都)3・4・55下之城2号線外)※		75.3ha	高崎市					322	
3-A133	街路	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	区画	改築	5/10	茂呂第一地区(都)3・5・38下茂呂線外)※		67.2ha	伊勢崎市					24	
3-A134	街路	一般	群馬県	間接	※1	区画	改築	5/10	新保・日高地区(都)3・2・1高前幹線外)※		62.4ha	高崎市					60	
3-A135	街路	一般	群馬県	間接	※2	区画	改築	5/10	茂呂第二地区(都)3・4・9下諏訪町堀口町線外)※		79.4ha	伊勢崎市					54	
3-A137	道路	一般	太田市	直接	太田市	市町村道	改築	5.5/10	太田緑東今泉1185号線・緑町工区	現道拡幅	1.92km	太田市					198	
3-A138	道路	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	市町村道	改築	5.5/10	(市)(伊)1級3号線・日乃出町工区	現道拡幅	0.47km	伊勢崎市					1,290	
3-A139	道路	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	市町村道	改築	5.5/10	(市)(境)5477号線・境保泉工区	現道拡幅	0.20km	伊勢崎市					10	
3-A140	道路	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	市町村道	改築	5.5/10	(市)(伊)1級3号線・天満橋工区	橋梁補修	0.10km	伊勢崎市					10	
3-A141	道路	一般	前橋市	直接	前橋市	市町村道	改築	5.5/10	(市)江田天川大島線・3期工区	バイパス	0.49km	前橋市					10	
3-A142	道路	一般	前橋市	直接	前橋市	市町村道	改築	5.5/10	(市)粕川新設道路・粕川工区	バイパス	0.30km	前橋市					10	
3-A143	道路	一般	前橋市	直接	前橋市	市町村道	改築	5.5/10	(市)00-042号線・上泉町工区	現道拡幅	0.87km	前橋市					10	
3-A145	道路	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	市町村道	改築	5.5/10	(市)(伊)1級21号線・木三橋工区	橋梁補修	0.06km	伊勢崎市					20	
3-A146	道路	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	市町村道	改築	5.5/10	(市)(伊)1級19号線・下大橋工区	橋梁補修	0.02km	伊勢崎市					20	
3-A147	道路	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	市町村道	改築	5.5/10	(市)(伊)1級22号線・五目牛橋工区	橋梁補修	0.05km	伊勢崎市					20	
3-A148	道路	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	市町村道	改築	5.5/10	(市)(伊)1級18号線・三ツ家橋工区	橋梁補修	0.12km	伊勢崎市					20	
3-A149	道路	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	市町村道	改築	5.5/10	(市)(伊)1級16号線・宗高橋工区	橋梁補修	0.07km	伊勢崎市					20	
3-A150	道路	一般	館林市	直接	館林市	市町村道	改築	5.5/10	(市)1級6号線・日向町工区	現道拡幅	0.41km	館林市					20	
3-A151	街路	一般	群馬県	直接	群馬県	S街路	改築	5.5/10	JR高崎線連続立体交差(新町駅付近)	鉄道高架	2.20km	高崎市					150	
3-A152	街路	一般	群馬県	直接	群馬県	S街路	改築	5.5/10	(都)3・3・10南北中央幹線(西毛広域幹線)	バイパス	1.00km	安中市					100	
3-A153	街路	一般	群馬県	直接	群馬県	S街路	改築	5.5/10	(都)3・4・3名久田竜ヶ鼻線	現道拡幅	0.20km	中之条町					100	
3-A154	街路	一般	前橋市	直接	前橋市	S街路	改築	5.5/10	(都)3・4・27前橋公園通線(第2工区)	現道拡幅	0.50km	前橋市					50	
3-A155	街路	一般	前橋市	直接	前橋市	S街路	改築	5.5/10	(都)3・4・27前橋公園通線(第3工区)	現道拡幅	0.50km	前橋市					20	
3-A156	街路	一般	前橋市	直接	前橋市	S街路	改築	5.5/10	(都)3・4・36上新田前箱田線	バイパス	0.85km	前橋市					30	
3-A157	街路	一般	前橋市	直接	前橋市	S街路	改築	5.5/10	(都)3・4・16朝日町下阿内線	現道拡幅	0.34km	前橋市					20	
3-A158	街路	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	S街路	改築	5.5/10	(都)3・4・8新伊勢崎駅通線(中央町・東本町工区)	現道拡幅	0.29km	伊勢崎市					300	
3-A159	街路	一般	千代田町	直接	千代田町	S街路	改築	5.5/10	(都)3・4・70赤岩新福寺線	バイパス	0.46km	千代田町					543	
3-A160	街路	一般	大泉町	直接	大泉町	S街路	改築	5.5/10	(都)3・4・23小舞木寄木戸線	バイパス	0.21km	大泉町					50	
3-A161	街路	一般	沼田市	直接	沼田市	S街路	改築	5.5/10	(都)3・6・2材木町柳川町線	現道拡幅	0.12km	沼田市					30	
3-A172	道路	一般	藤岡市	直接	藤岡市	市町村道	改築	5.5/10	118号線・上戸塚工区	バイパス	0.13km	藤岡市					40	
3-A173	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	富岡停車場線(駅前工区)	駅前広場整備		富岡市					46	
3-A174	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	上中森川俣停車場線(中谷工区)	駅前広場整備		明和町					17	
3-A175	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(一)宇田磯部停車場線・富岡工区	バイパス	1.20km	安中市 富岡市					100	
3-A176	道路	一般	藤岡市	直接	藤岡市	市町村道	改築	5.5/10	(市)118号線・小林工区	バイパス	0.24km	藤岡市					49	
3-A177	道路	一般	千代田町	直接	千代田町	市町村道	改築	5.5/10	(町)28号線・萱野工区	現道拡幅	0.09km	千代田町					100	
3-A178	街路	一般	前橋市	直接	前橋市	S街路	改築	5.5/10	(都)3・5・50群大北通線	バイパス	0.28km	前橋市					20	
3-A179	街路	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	S街路	改築	5.5/10	伊勢崎駅周辺第一地区土地区画整理事業(JR南毛線・東武伊勢崎線)	現道拡幅	0.14km	伊勢崎市					880	
3-A180	街路	一般	伊勢崎市	直接	伊勢崎市	S街路	改築	5.5/10	伊勢崎駅周辺第二地区土地区画整理事業(JR南毛線・東武伊勢崎線)	現道拡幅	0.33km	伊勢崎市					585	
3-A181	街路	一般	高崎市	間接	※1	区画	改築	5.5/10	新保・日高地区(区画道路2号線外)		62.4ha	高崎市					239	
3-A182	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)藤岡大胡線・富田工区	現道拡幅	3.27km	前橋市					700	
3-A183	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)神田吉井停車場線・多比良2期工区	バイパス	0.13km	藤岡市					200	
3-A184	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(一)南新井前橋線・日輪寺工区	バイパス	0.36km	前橋市					300	
3-A185	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(一)南新井前橋線・2期工区	バイパス	1.04km	前橋市・吉岡町					300	
3-A186	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)伊勢崎深谷線・境工区	バイパス	2.90km	伊勢崎市					500	
																	合計	112,032

※1 新保・日高土地区画整理組合 ※2 茂呂第二土地区画整理組合 ※3 坂田古米土地区画整理組合

B 関連社会資本整備事業													全体事業費 (百万円)	備考		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 団体	直接 間接	事業 主体	省略 工種	率 (基本)	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					
											H21	H22			H23	H24
3-B1	鉄道	一般	群馬県	直接	群馬県	改築	5/10	長野原草津口駅周辺整備	駅舎整備	長野原町					831	
3-B2	鉄道	一般	群馬県	直接	群馬県	改築	5/10	鉄道施設整備	駅舎整備、駅前広場整備 6駅	富岡市外					644	
3-B3	河川	一般	群馬県	直接	群馬県	改修	5/10	(一)広瀬川 河川改修事業	堤防強化L=2.2km	伊勢崎市					328	
											合計			1,803		

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
3-B1	3-A117及び3-A119の整備に併せて長野原草津口駅舎を改修し、鉄道とバスの接続がしやすくなることにより、観光の振興及び自家用車から公共交通への転換による交通渋滞の緩和に寄与する。											
3-B2	群馬県の鉄道駅について、駅舎・駅前広場を改修することにより、自家用車から鉄道への転換を促すことにより、交通渋滞の緩和に寄与する。											
3-B3	広瀬川の破堤による浸水想定区域内に存在する(3-A48)や沿川市街地に対し、河川堤防強化対策を実施することで浸水被害を未然に防止することができる。											

C 効果促進事業													全体事業費 (百万円)	備考		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 団体	直接 間接	事業 主体	省略 工種	率 (基本)	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					
											H21	H22			H23	H24
3-C1	施設整備	一般	群馬県	直接	群馬県	付替道路	5.5/10	バイパス関連生活支援道路整備	付替道路 L=1.0km	前橋市外					80	
3-C2	施設整備	一般	群馬県	直接	群馬県	側溝	5.5/10	冠水対策(平面部)	側溝・暗渠 L=2.0km	前橋市外					40	
3-C3	公共交通	一般	群馬県	直接	群馬県	船舶購入等	5.5/10	赤岩・島村渡船周辺整備	渡船購入・周辺整備	千代田町 伊勢崎市					40	
3-C4	施設整備	一般	群馬県	直接	群馬県	改築支援	5.5/10	建設発生土ストックヤード整備	面積 5,000㎡	前橋市外					120	
3-C5	計画・調査	一般	群馬県	直接	群馬県	調査	5.5/10	道路事業評価	(主)高崎渋川線他9路線	渋川市外					40	
3-C6	施設整備	一般	群馬県	直接	群馬県	観光案内情報提供	5.5/10	観光案内標識整備	案内標識 30基	前橋市外					75	
3-C7	計画・調査	一般	群馬県	直接	群馬県	調査	5.5/10	地域ICカード導入調査	鉄道・バス共通カード導入調査	前橋市外					3	
3-C8	公共交通	一般	高崎市	直接	高崎市	公共交通(バス)	5.5/10	バス交通システム導入	公共車両優先システム	高崎市					100	
3-C9	施設整備	一般	前橋市	直接	前橋市	施設整備	5.5/10	道の駅整備	サイン、観光情報施設、休憩施設整備	前橋市					19	
											合計			517		

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
3-C1	道路整備事業により分断される地域において、コミュニティの一体性を保持するため、周辺道路を再整備することにより、地域間交流の活性化と道路整備事業の円滑な促進を図る。											
3-C2	豪雨時に冠水が予想される地区において、道路整備事業と一体的に冠水対策を行うことにより道路の保全及び周辺住民の生活環境の向上を図り、安全安心な道づくりを行う。											
3-C3	(一)平塚境停車場線及び(市)境1級12号線等の周辺道路と一体的に整備することにより、渡船の利便性を向上させ地域間交流の促進を図る。											
3-C4	地方道路整備事業における建設発生土の一時的なストックヤードの不足により、事業の円滑な促進に支障を来し、効果発現が遅延する恐れがあるため、一体的な整備を図る。											
3-C5	事前及び事後の道路整備効果を調査・検討し、道路整備効果を県民及び道路利用者に示すことにより、わかりやすい道づくりを行う。											
3-C6	道路ネットワークと観光資源を有機的に結びつけた広域的な観光案内標識を設置することにより、わかりやすい道づくりを行う。											
3-C7	ICカード導入により、公共交通の利便性向上による車から公共交通への利用転換を進め、道路渋滞や交通事故の減少を図るため、導入可能性調査を実施する。											
3-C8	高崎駅東口と(仮称)高崎スマートICを結ぶ3-A2等の東毛広域幹線道路の整備とあわせ、公共車両優先システムを導入し、高速交通網を活かした高速バスの円滑な運行性の向上を図る。											
3-C9	「道の駅」の施設を整備することで、休憩機能、情報発信機能及び地域の連携機能を充実させ、ドライバーの安全運転の促進と観光振興を図る。											

その他関連する事業													全体事業費 (百万円)	備考
計画の名称 6 地域間交通の円滑移動を確保し、観光や物流を支援する基盤整備(防災・安全)														
事業種別	地域種別	交付団体	要素事業名					市町村名						
3-A'76	街路	群馬県	(都)3・3・2吉井北通り線					高崎市					1,290	防災・安全移行先
3-A'93	街路	玉村町	(都)3・4・9齊田上之手線					玉村町					1,212	防災・安全移行先

その他関連する事業(地域自主戦略交付金)													全体事業費 (百万円)	備考		
事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					
											H21	H22			H23	H24
A'	道路	群馬県	直接	群馬県	国道	修繕	5/10	(国)354号・大泉工区	低騒音舗装 4.00km	大泉町					420	
A'	道路	群馬県	直接	群馬県	国道	修繕	5/10	(国)354号・谷の川橋	橋梁補修 0.1km	板倉町					20	
A'	街路	群馬県	直接	群馬県	S街路	改築	5.5/10	(都)3・3・2前橋長湊線	現道拡幅 0.43km	前橋市					573	
A'	街路	群馬県	直接	群馬県	S街路	改築	5.5/10	(都)3・4・7西部一号線	バイパス 0.33km	館林市					800	
A'	街路	群馬県	直接	群馬県	S街路	改築	5.5/10	(都)3・4・12本町通り線	現道拡幅 0.33km	館林市					550	
A'	道路	群馬県	直接	群馬県	国道	修繕	5/10	(国)407号・刀水橋	橋梁補修 0.81km	太田市外					250	
A'	道路	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	修繕	5.5/10	(一)板倉榎谷館林線・榎谷橋	橋梁補修 0.07km	板倉町					11	
A'	道路	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	修繕	5.5/10	(一)竜前山前停車場線・鹿島橋	橋梁補修 0.3km	太田市外					13	
A'	道路	群馬県	直接	群馬県	国道	修繕	5/10	(国)354号・太田工区	低騒音舗装 3.00km	太田市					200	
A'	道路	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	修繕	5.5/10	(主)高崎伊勢崎線・永久橋	橋梁補修 0.10km	伊勢崎市					40	
A'	道路	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	修繕	5.5/10	(主)前橋館林線・殖連橋	橋梁補修 0.05km	伊勢崎市					20	
A'	道路	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	修繕	5.5/10	(主)前橋館林線・高根跨線橋	橋梁補修 0.12km	館林市					30	
A'	道路	群馬県	直接	群馬県	国道	修繕	5/10	(国)354号・小桑原跨線橋	橋梁補修 0.16km	館林市					10	
A'	道路	群馬県	直接	群馬県	国道	修繕	5/10	(国)354号・武士橋	橋梁補修 0.19km	伊勢崎市					50	
A'	道路	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	富岡停車場線(駅前工区)	駅前広場整備	富岡市					74	
A'	道路	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	上中森川停車場線(中谷工区)	駅前広場整備	明和町					400	
A'	街路	群馬県	直接	群馬県	S街路	改築	5.5/10	(都)3・4・4渋川高崎線	現道拡幅 0.46km	渋川市					380	
A'	街路	群馬県	直接	群馬県	S街路	改築	5.5/10	(都)3・4・2西富岡内匠線・第4工区	バイパス 0.80km	富岡市					410	

A'	街路	一般	群馬県	直接	群馬県	S街路	改築	5.5/10	(都)3・2・2東毛幹線・太田第2工区	バイパス	1.41km	太田市					900	
A'	街路	一般	群馬県	直接	群馬県	S街路	改築	5.5/10	(都)3・2・2東毛幹線・東別所工区	バイパス	0.95km	太田市					650	
A'	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)前橋安中富岡線・町屋橋西工区	現道拡幅	0.12km	高崎市					350	
A'	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(一)恵宝沢原貝戸線・上秋間工区	現道拡幅	0.90km	安中市					250	
A'	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(国)122号・成島工区	現道拡幅	0.45km	館林市					490	
合計																	6,891	

その他関連する事業（全国防災）																		
事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)				全体事業費(百万円)	備考		
											H21	H22	H23	H24				
A'	道路	一般	群馬県	直接	群馬県	都道府県道	改築	5.5/10	(主)伊勢崎深谷線・上武大橋工区	老朽橋架替0.9km(下部工7基、上部工)	太田市 伊勢崎市					514		
合計																	514	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・(国)354号高崎玉村工区や(主)高崎渋川線2期工区のバイパス整備により、交通の流れもスムーズとなり、渋滞の発生頻度が従前より低くなった。 ・(国)354号館林工区や(主)太田大間々線鳥山工区のバイパス整備により、工業団地等へのアクセス性が向上した。 ・(国)462号本関工区の拡幅工事により、歩行者・自転車を分離し、これらの安全とともに円滑な交通を確保した。 																
II 定量的指標の達成状況	指標①(渋滞損失時間)	最終目標値	40.50時間/年	目標値と実績値に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> ・補正予算等を活用し、事業の進捗が図れたため。 ・コスト縮減等を実施し、事業の進捗が図れたため。 													
		最終実績値	40.17時間/年															
	指標②(アクセス性が向上した工業団地等)	最終目標値	13箇所	目標値と実績値に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> ・補正予算等を活用し、事業の進捗が図れたため。 ・コスト縮減等を実施し、事業の進捗が図れたため。 													
		最終実績値	21箇所															