




事業概要

- 所在地：伊勢崎市連取町
- 路線名：主要地方道 前橋館林線
- 事業内容：全体延長 1,150m
管路整備延長 2,300m
- 全体事業費：約7億円
- 事業期間：平成26年度～令和5年度(10年間)
- 現在の交通量 (H27)：17,408台/日 (自動車)
：107人/日 (歩行者)
：361台/日 (自転車)
- 緊急輸送道路：第1次緊急輸送道路

事業位置



どのような目的を達成するための事業か

・災害時にも機能する強靱な道路ネットワークを構築するため

電線を地中化して
電柱を撤去します



・災害時におけるライフラインを確保してほしい。(地元住民)

成果を示す項目	実施前
電柱の本数	69本
電柱倒壊のおそれ	あり



実施後 (目標)
0本
なし

実施前

◆電柱があるため、災害時に電柱が倒壊し、道路が寸断されるおそれがあります。



実施前の状況

実施後

◆道路上の電柱が無くなり、災害時の安全な通行が確保されます。



完成後イメージ

事業の進捗状況 (R5年3月現在)



今、何をしているか

令和5年度は、舗装本復旧工事を
行い、事業の完了を予定しています。



現在の状況

事業のすすみ具合

