
前回再評価時H1５年 計画変更時今回区 分

処理面積 3,236ha

処理人口 136,500人

処理水量 81,970m3/日

水処理施設 ６系列

処理面積 3,256ha

処理人口 98,050人

処理水量 63,930m3/日

水処理施設 ５系列

処理面積 3,256ha

処理人口 91,016人

処理水量 51,200m3/日
水処理施設 ３系列

事 業 内 容

Ｈ3年度～Ｈ22年度Ｈ3年度～Ｈ27年度Ｈ3年度～Ｈ38年度事 業 期 間

－
計画人口の減少に伴い

処理施設が減ったため

計画人口の減少に伴い

処理施設が減ったため
全体事業費増減の理由

52,000百万円45,900百万円40,500百万円全 体 事 業 費

太田市、千代田町、大泉町、邑楽町(4市町)事 業 場 所

２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

全体計画の見直し
（処理面積）

Ｈ１５

主 な 経 緯年 度

Ｈ２２

Ｈ１２

Ｈ１０

Ｈ ３

全体計画の見直し
（処理人口）

供用開始

全体計画の見直し
（処理面積）

利根川左岸流域(西邑楽
処理区)として事業着手

226ha

(6.9％)

690ha

(21.2％)

3,256ha整備済み
面 積

19,448ｍ

(77.9％)

10,216ｍ3/日

(20.0％)

27,000百万円

（66.7％）

現在の

進捗状況
(進捗率)

前回評価時の
進捗状況
(進捗率)

全体計画

16,500ｍ

(66.1％)
24,959ｍ管渠延長

6,833ｍ3/日

(13.3％)
51,200ｍ3/日

処理能力
（日最大）

23,300百万円

(57.5％)

40,500百万円
事 業 費

・周辺住民の快適な生活環境を保護するとともに、進行しつつあった公共用水域
の水質悪化を防止するため、発生する汚水を処理する。
・事業進捗による供用開始区域の拡大に伴って、年々増加していく汚水を適正に
処理する。
・これらの目的を達成するため、汚水を収集する管きょの敷設および処理施設能
力の増加（水処理施設、汚泥処理施設等の増設）を段階的に図る。

社会資本整備総合交付金事業（下水道）
りゅういきげすいどう にしおうら しょりく

流域下水道 西邑楽処理区 太田市ほか３町
第 ４ 号議案

平成３年度
再評価後１０年経過

着工年度

評価理由

西邑楽処理区

おおたし ちよだまち おおいずみまち おうらまち しちょう


