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○　多様な福祉・介護サービス基盤の整備
１　介護保険サービスの整備計画

（１） 各年度における被保険者の状況の見込み

①被保険者数の推計 （単位:千人）

令和７年度 令和22年度

推計値
実績値

（R6.3末現
在）

差 推計値 推計値

585.4 581.0 -4.4 587.7 608.5

※実績は、介護保険事業状況報告

②要介護者等の数の推計 （単位:千人）

令和７年度 令和22年度

推計値
実績値

（R6.3末現
在）

差 推計値 推計値

108.8 105.6 -3.2 113.6 137.3

48.4 47.8 -0.6 50.4 58.6

60.4 57.8 -2.6 63.1 78.8

※実績は、介護保険事業状況報告

要支援1･2及び要介護1の認定者数

要介護2～5の認定者数

区　分

令和５年度

第1号被保険者数(65歳以上)

区　分

令和５年度

要介護者等数

第８期計画の総括
・おおむね推計値のとおり推移している。（対推計値99.2％）
・推計値よりやや下回った理由については、平均寿命の延び率の鈍化や新型コロナウイルス感
染症による死者数も影響している可能性は否定しきれないが、明確な理由は不明である。

第８期計画の総括
・軽度者（要支援１・２及び要介護１）の人数（対推計値：98.8%）及び重度者（要介護2～5）
の人数（対推計値：95.7%）ともに推計値を下回っており、全体として県内の要介護者等の人数
（対推計値：97.1%）も、推計値を下回っている。
・令和元年度の新規要支援・要介護認定者数の平均年齢が、81.3歳に対し、令和４年度は81.7
歳となり、数ヶ月延びている。これは、各保険者の介護予防・自立支援の取組の効果と推察で
きる。
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（２）介護サービス量の見込み

① 介護給付対象サービスの量の見込み　

令和７年度 令和22年度

計画値
(a)

実績
(b)

(b)/(a) 計画値 計画値

(1)居宅サービス 98.6

①訪問介護 回数 3,010,088 2,951,359 98.0 3,153,304 4,035,724

②訪問入浴介護 回数 43,124 39,165 90.8 45,283 57,842

③訪問看護 回数 927,233 899,055 97.0 997,369 1,267,501

④訪問リハビリ 回数 166,703 164,708 98.8 180,066 229,194

⑤居宅療養管理指導 人数 10,728 17,670 164.7 11,267 14,474

⑥通所介護 回数 4,158,499 3,765,278 90.5 4,462,283 5,648,390

⑦通所リハビリ 回数 685,486 620,934 90.6 716,068 885,018

⑧短期入所生活介護 日数 938,434 827,658 88.2 982,105 1,209,908

⑨短期入所療養介護 日数 83,472 62,039 74.3 90,176 116,514

⑩特定施設入居者生活介護 人数 3,204 2,893 90.3 3,553 4,118

⑪福祉用具貸与 給付費 4,328,641 4,493,317 103.8 4,585,092 5,888,304

⑫特定福祉用具販売 給付費 134,655 128,649 95.5 146,052 181,292

(2)地域密着型サービス 91.3

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人数 398 421 105.8 448 565

②夜間対応型訪問介護 人数 0 2 - 0 0

③認知症対応型通所介護 回数 104,377 89,294 85.5 111,412 138,923

④小規模多機能型居宅介護 人数 2,232 2,075 93.0 2,368 2,919

⑤認知症対応型共同生活介護 人数 3,295 3,018 91.6 3,512 4,244

⑥地密型特定施設入居者生活介護 人数 54 48 88.9 77 91

⑦地密型介護老人福祉施設入所者生活介護 人数 1,821 1,639 90.0 2,043 2,514

⑧看護小規模多機能型居宅介護 人数 352 296 84.1 377 465

⑨地域密着型通所介護 回数 699,593 641,287 91.7 739,524 899,048

給付費 416,363 324,178 77.9 442,463 568,628

人数 45,253 45,088 99.6 48,035 60,010

(5)介護保険施設サービス 88.0

①介護老人福祉施設 人数 10,650 10,183 95.6 11,419 13,348

②介護老人保健施設 人数 6,299 5,896 93.6 6,857 8,155

③介護医療院 人数 513 497 96.9 855 1,032

④介護療養型医療施設 人数 97 64 66.0

　(4)居宅介護支援

（単位：回、日、人、千円／年間）

区　　　　　　　　　　分

令和４年度

　(3)住宅改修

第８期計画の総括

・おおむね計画目標（見込み値）のとおり推移している。

・サービス区分ごとの実績(b)／計画値(a)については、居宅サービス：98.6%、地域密着型サービス：91.3%、

住宅改修：77.9%、居宅介護支援：99.6%、介護保険施設サービス：88.0%であり、全体で97.7%であった。全

体としては、第１号被保険者や要介護認定者数と同様に実績値が推計(見込み)値を下回ったため、コロナ禍

におけるサービス利用の控え等が影響している可能性がある。

・サービス種別ごとでは、短期入所療養介護が74.3%と低率となっている。一方で、居宅療養管理指導が

164.7%、福祉用具貸与が103.8%、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が105.8%と、見込みを上回っている。

・居宅療養管理指導が大きく推計値を上回る結果となっているため、いわゆる在宅療養者に対して給付され

る同サービスの必要性が保険者の予想よりも高まっていることが言える。

※厚生労働省が公表している最新の年度数値が令和４年度であるため、令和４年度数値を記載している。
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② 介護予防給付対象サービスの量の見込み　

令和７年度 令和22年度

計画値(a) 実績(b) (b)/(a) 計画値 計画値

(1)介護予防サービス 80.4

①介護予防訪問入浴介護 回数 628 116 18.5 689 745

②介護予防訪問看護 回数 176,413 152,055 86.2 190,650 212,771

③介護予防訪問リハビリ 回数 34,736 41,193 118.6 37,117 41,314

④介護予防居宅療養管理指導 人数 525 658 125.3 562 640

⑤介護予防通所リハビリ 人数 2,909 2,647 91.0 3,068 3,419

⑥介護予防短期入所生活介護 日数 11,657 6,005 51.5 12,419 14,237

⑦介護予防短期入所療養介護 日数 1,325 626 47.2 1,336 1,530

⑧介護予防特定施設入居者生活介護 人数 420 266 63.3 453 481

⑨介護予防福祉用具貸与 給付費 527,993 574,180 108.7 559,763 640,453

⑩特定介護予防福祉用具販売 給付費 41,041 38,583 94.0 45,066 53,331

(2)地域密着型介護予防サービス 80.3

①介護予防認知症対応型通所介護 回数 1,606 1,325 82.5 1,634 1,856

②介護予防小規模多機能型居宅介護 人数 206 175 85.0 227 257

③介護予防認知症対応型共同生活介護 人数 15 11 73.3 15 16

給付費 251,728 204,686 81.3 281,029 352,040

人数 10,479 10,521 100.4 11,165 12,681

　(3)住宅改修

　(4)介護予防支援

※サービス提供月は３月～２月の一年間

（単位：回、日、人、千円／年間）

区　　　　　　　　　　分

令和４年度

第８期計画の総括
・介護予防給付対象サービスの計画目標（見込み値）を大きく下回った。

・サービス区分ごとの実績(b)／計画値(a)については、介護予防サービス：80.4%、地域密着型介護予防

サービス：80.3%、住宅改修：81.3%、介護予防支援：100.4であり、全体で81.8%であった。全体としてみる

と見込みと実績に大きく差違が生じた。要支援該当者のほうが要介護該当者よりも要介護度区分が低いため、

コロナ禍であるが故のサービス利用控えや最小限度の利用等が影響している可能性はある。
・サービス種別ごとにみると、介護予防訪問入浴介護の達成率が18.5%、介護予防短期入所生活介護が
51.5％、介護予防短期入所療養介護が47.2％などが見込みと実績の乖離が大きい。一方で、介護予防訪問リ
ハビリが118.6%、介護予防居宅療養管理指導が125.3%、介護予防福祉用具貸与が108.7%、介護予防支援が
100.4%と、見込みを上回っている。介護給付対象サービスと同様に介護予防居宅療養管理指導については、
大きく見込みを上回る結果となっているため、予防給付の観点からも保険者が考える予想よりも必要性が高
まっているといえる。
※厚生労働省が公表している最新の年度数値が令和４年度であるため、令和４年度数値を記載している。
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（３）計画期間（令和３～５年度）における整備方針・整備計画

■整備目標数
　ア　特別養護老人ホーム（広域型＋地域密着型） （単位：床）

圏域名
R2年度末
定員数

R3年度 R4年度 R5年度 R3～5年度

県全体 12,706 177 265 168 610

広域型計 10,996 90 120 90 300

地域密着型計 1,710 87 145 78 310

【内訳】
（ア）広域型特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） （単位：床）

圏域名
R2年度末
定員数

R3年度 R4年度 R5年度 R3～5年度

県全体 10,996 90 120 90 300

前橋 1,805 30 30

高崎安中 2,190 90 90 90 270

渋川 740 0

藤岡 420 0

富岡 559 0

吾妻 356 0

沼田 626 0

伊勢崎 1,163 0

桐生 1,105 0

太田館林 2,032 0

　○R6.3.31整備状況（開所ベース） （単位：床）
（参考）

整備中

県全体 300 6 0 40 46 70

前橋 30 0 30

高崎安中 270 6 40 46 40

渋川 0 0

藤岡 0 0

富岡 0 0

吾妻 0 0

沼田 0 0

伊勢崎 0 0

桐生 0 0

太田館林 0 0

559

①介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

R5年度末
整備目標数

13,316

11,296

2,020

R5年度末
整備目標数

11,296

1,835

2,460

740

420

圏域名
3カ年整備目標

（D）
R3整備済

（A)
R4整備済
（B）

356

626

1,163

1,105

2,032

－

－

－

－

R5整備済
（C）

合計
達成率

（A+B+C)/D

15.3%

0.0%

17.0%

－

－

－

－

県全体達成率：15.3％

第８期計画の総括

・公募・選定から実際の開設までに時間を要する事例が多く、達成率は15.3％。

・整備中の70床を含めて、達成率を見込むと、38.7％。

・３年度の整備計画の90床のうち整備済みが６床、整備中が40床、応募なしが44床。

・４年度の整備計画の120床のうち整備済みが40床、整備中が30床、応募なしが50床。

・５年度の整備計画の90床は、すべて応募なし。
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（イ）　地域密着型特別養護老人ホーム（地域密着型介護老人福祉施設） （単位：床）

圏域名
R2年度末
定員数

R3年度 R4年度 R5年度 R3～5年度
R5年度末

整備目標数

県全体 1,710 87 145 78 310 2,020

前橋 155 0 155

高崎安中 827 58 87 58 203 1,030

渋川 0 0 0

藤岡 0 0 0

富岡 61 29 29 90

吾妻 78 0 78

沼田 121 0 121

伊勢崎 69 20 20 89

桐生 118 0 118

太田館林 281 58 58 339

　○R6.3.31整備状況（開所ベース） （単位：床）
達成率 （参考）

（A+B+C)/D 整備中

県全体 310 0 0 145 145 46.8% 0

前橋 0 0 －

高崎安中 203 58 58 28.6%

渋川 0 0 －

藤岡 0 0 －

富岡 29 29 29 100.0%

吾妻 0 0 －

沼田 0 0 －

伊勢崎 20 0 0.0%

桐生 0 0 －

太田館林 58 58 58 100.0%

合計圏域名
3カ年整備
目標（D）

R3整備済
（A)

R4整備済
（B）

R5整備済
（C）

県全体達成率：46.8%

第８期計画の総括

・公募・選定から実際の開設までに時間を要する事例が多く、達成率は46.8％。
・３年度の計画87床のうち、整備済み58床、応募なしが29床。
・４年度の計画145床のうち、整備済みは87床、応募なしが58床。
・５年度の計画78床は、すべて応募なし。
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② 介護老人保健施設

■整備目標数
（単位：床）

圏域名
R2年度末
定員数

R3年度 R4年度 R5年度 R3～5年度
R5年度末

整備目標数

県全体 6,665 0 0 150 150 6,815

前橋 1,044 0 1,044

高崎安中 1,685 150 150 1,835

渋川 540 0 540

藤岡 230 0 230

富岡 350 0 350

吾妻 180 0 180

沼田 367 0 367

伊勢崎 549 0 549

桐生 620 0 620

太田館林 1,100 0 1,100

注１：計画期間（令和3年度～令和5年度）における整備目標数には、介護療養型医療施設等からの転換分は除く。

　○R6.3.31整備状況（開所ベース） （単位：床）

達成率 （参考）

（A+B+C)/D 整備中

県全体 150 0 △ 59 △ 30 △ 89 -59.3% 40

前橋 0 △ 39 △ 39 0.0%

高崎安中 150 △ 20 △ 20 -13.3% 40

渋川 0 0 －

藤岡 0 0 －

富岡 0 0 －

吾妻 0 0 －

沼田 0 △ 30 △ 30 －

伊勢崎 0 0 －

桐生 0 0 －

太田館林 0 0 －

合計圏域名
3カ年整備目標

（D）
R3整備済

（A)
R4整備済
（B）

R5整備済
（C）

県全体達成率：▲59.3％
※なお、整備中のものを考慮し、転換による減少数を除いた達成率は26.7％(150床のうち40床の整備)
第８期計画の総括

令和3～4年度は整備計画はなく、整備は行われなかった。
令和5年度に高崎安中圏域で整備目標として掲げた150床のうち、40床の整備について事業者選定が行わ

れ、整備が進められている。
介護医療院又は有料老人ホームへの転換により定員数は減少している。
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③ 介護医療院

■整備目標数
（単位：床）

圏域名
R2年度末
定員数

R3年度 R4年度 R5年度 R3～5年度
R5年度末

整備目標数

県全体 543 39 116 50 205 748

前橋 26 39 39 65

高崎安中 34 50 50 84

渋川 0 0 0

藤岡 0 0 0

富岡 257 0 257

吾妻 47 0 47

沼田 0 116 116 116

伊勢崎 0 0 0

桐生 34 0 34

太田館林 145 0 145

注１：計画期間（令和3年度～令和5年度）における整備目標数には、介護療養型医療施設等からの転換分は除く。

　○R6.3.31整備状況（開所ベース） （単位：床）

達成率 （参考）

（A+B+C)/D 整備中

県全体 205 0 39 0 39 19.0% 0

前橋 39 39 39 100.0%

高崎安中 50 0 0.0%

渋川 0 0 －

藤岡 0 0 －

富岡 0 0 －

吾妻 0 0 －

沼田 116 0 0.0%

伊勢崎 0 0 －

桐生 0 0 －

太田館林 0 0 －

合計圏域名
3カ年整備目標

（D）
R3整備済

（A)
R4整備済
（B）

R5整備済
（C）

県全体達成率：19.0％
第８期計画の総括

令和3年度に前橋圏域で整備目標として掲げた39床について、令和4年度初めに整備された。
令和4年度に沼田圏域で整備目標として掲げた116床及び令和5年度に高崎安中圏域で整備目標と

して掲げた50床については、8期中の整備は見送りとなった。
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④ 介護専用型特定施設・混合型特定施設（特定施設入居者生活介護）

■介護専用型特定施設（特定施設入居者生活介護）の指定
（単位：床）

圏域名 R2年度末の定員数
R5年度末の定員数

（計画値）
R5年度末の定員数

（実績値）

県全体 192（50） 262（70） 192（50）

前橋 0 現状維持 0
高崎安中 122 現状維持 122
渋川 0 現状維持 0
藤岡 0 現状維持 0
富岡 0 現状維持 0
吾妻 0 現状維持 0
沼田 0 50 0
伊勢崎 0 現状維持 0
桐生 20 現状維持 20
太田館林 50（50） 70（70） 50（50）
注１:介護専用型特定施設とは、原則として要介護者のみが入居できる特定施設です。
注２:カッコ内は、地域密着型特定施設（内数）です。

第８期計画の総括
整備目標は70床であったが、利用ニーズや整備予定事業者の都合により、沼田圏域（50床）及

び太田館林圏域（20床）とも、見送りとなった。
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■混合型特定施設（特定施設入居者生活介護）の指定上限数
［設定項目］

［指定上限数］

R2
年度末

R3
年度

R4
年度

R5
年度

計
R5

年度末
R2

年度末
R3

年度
R4

年度
R5

年度
計

R5
年度末

県全体 2,290 369 156 102 627 2,917 3,822 616 260 170 1,046 4,868

前橋 408 96 48 144 552 680 160 80 240 920

高崎安中 754 78 78 84 240 994 1,258 130 130 140 400 1,658

渋川 47 11 11 58 79 18 18 97

藤岡 21 36 36 57 35 60 60 95

富岡 144 130 130 274 240 218 218 458

吾妻 51 0 51 85 0 85

沼田 231 0 231 386 0 386

伊勢崎 127 30 18 48 175 213 50 30 80 293

桐生 71 0 71 119 0 119

太田館林 436 18 18 454 727 30 30 757

　○R6.3.31整備状況（開所ベース） （単位：床）

圏域名
3カ年

整備目標
（D）

R3年度
整備済
（A）

R4年度
整備済
（B）

R5年度
整備済
（C）

合計
達成率

（A+B+C）
/D

県全体 1,046 289 180 140 609 58.2%

前橋 240 130 80 210 87.5%

高崎安中 400 70 70 17.5%

渋川 18 18 18 100%

藤岡 60 60 60 100%

富岡 218 171 171 78.4%

吾妻 0 0 －

沼田 0 0 －

伊勢崎 80 50 50 62.5%

桐生 0 0 －

太田館林 30 30 30 100%

※整備数については、計画の進捗管理の便宜上、着工済（事業者選定が終了）であって

　指定に至っていないものを含める。

圏域名
要介護者の推定利用定員総数（Ａ）

必要利用定員総数（指定上限数）
（自立・要支援者を含む）(A/60%)

設　　　定　　　項　　　目 設　定　内　容

必要利用定員総数に占める要介護者の推定利用定員総数の割合 ６０％(県平均)

　　　　（単位：床）

県全体の達成率：58.2％
第８期計画の総括

整備目標1,046床に対し、保険者が公募するも、応募なしや選定基準を満たす事業者がなく、実績は609床
となった。
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⑤ 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）

■整備目標数（利用定員）
（単位：床）

圏域名
R2年度末
定員数

R3年度 R4年度 R5年度 R3～5年度
R5年度末

整備目標数

県全体 3,226 64 99 90 253 3,479

前橋 486 18 18 36 522

高崎安中 825 27 36 36 99 924

渋川 153 0 153

藤岡 135 135

富岡 180 180

吾妻 171 9 18 27 198

沼田 170 18 18 188

伊勢崎 261 0 261

桐生 279 0 279

太田館林 566 19 36 18 73 639

　○R6.3.31整備状況（開所ベース） （単位：床）

達成率

（A+B+C）/D

県全体 253 91 45 54 190 75.1%

前橋 36 18 18 36 100.0%

高崎安中 99 54 9 36 99 100.0%

渋川 0 0 0 0 －

藤岡 0 0 0 0 －

富岡 0 0 0 0 －

吾妻 27 0 0 0 0.0%

沼田 18 0 0 18 18 100.0%

伊勢崎 0 0 0 0 －

桐生 0 0 0 0 －

太田館林 73 19 18 37 50.7%

整備数については、計画の進捗管理の便宜上、着工済（事業者選定が終了）であって

　指定に至っていないものを含める。

合計圏域名
3カ年整備目標

（D)
R3整備済
（A）

R4整備済
（B）

R5整備済
（C）

県全体の達成率：75.1％
第８期計画の総括

整備目標253床に対し、他の介護サービスによりＧＨの需要が少なくなるなどの理由から実績は

190床となった。
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⑥ 小規模多機能型居宅介護

■整備目標数（利用定員）
　　　（単位：登録定員数）

圏域名
R2年度末
定員数

R3年度 R4年度 R5年度 R3～5年度
R5年度末

整備目標数

県全体 2,991 25 29 29 83 3,074

前橋 495 29 29 524

高崎安中 810 0 810

渋川 108 25 25 133

藤岡 83 0 83

富岡 108 0 108

吾妻 87 0 87

沼田 204 0 204

伊勢崎 305 0 305

桐生 215 0 215

太田館林 576 29 29 605

　○R6.3.31整備状況（開所ベース） （単位：登録定員数）

達成率

（A+B+C）/D

県全体 83 79 116 0 195 234.9%

前橋 29 29 29 100.0%

高崎安中 0 29 58 87 －

渋川 25 25 25 100.0%

藤岡 0 0 －

富岡 0 29 29 －

吾妻 0 0 －

沼田 0 0 －

伊勢崎 0 0 －

桐生 0 0 －

太田館林 29 25 25 86.2%

※整備数については、計画の進捗管理の便宜上、着工済（事業者選定が終了）であって

　指定に至っていないものを含める。

合計圏域名
3カ年整備目標

（D)
R3整備済
（A）

R4整備済
（B）

R5整備済
（C）

県全体の達成率：234.9％
第８期計画の総括

整備目標登録定員83名に対し、実績値は195名となっており、第８期計画整備目標を達成。
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⑦ 看護小規模多機能型居宅介護

■整備目標数（利用定員）
　　　（単位：登録定員数）

圏域名
R2年度末
定員数

R3年度 R4年度 R5年度 R3～5年度
R5年度末

整備目標数

県全体 315 0 29 0 29 344

前橋 29 0 29

高崎安中 116 0 116

渋川 0 0 0

藤岡 0 0 0

富岡 0 0 0

吾妻 0 0 0

沼田 29 0 29

伊勢崎 29 29 29 58

桐生 58 0 58

太田館林 54 0 54

　○R6.3.31整備状況（開所ベース） （単位：登録定員数）

達成率

（A+B+C）/D

県全体 29 29 29 0 58 200.0%

前橋 0 0 －

高崎安中 0 29 29 －

渋川 0 0 －

藤岡 0 0 －

富岡 0 0 －

吾妻 0 0 －

沼田 0 0 －

伊勢崎 29 29 29 100.0%

桐生 0 0 －

太田館林 0 0 －

※整備数については、計画の進捗管理の便宜上、着工済（事業者選定が終了）であって

　指定に至っていないものを含める。

合計圏域名
3カ年整備目標

（D)
R3整備済
（A）

R4整備済
（B）

R5整備済
（C）

県全体の達成率：200.0％
第８期計画の総括

整備目標登録定員29名に対し、実績値は58名となっており、第８期計画整備目標を達成。
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⑧ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

■整備目標数（箇所数）
（単位：箇所）

圏域名
R2年度末
箇所数

R3年度 R4年度 R5年度 R3～5年度
R5年度末

整備目標数

県全体 15 0 0 0 0 15

前橋 3 0 3

高崎安中 6 0 6

渋川 2 0 2

藤岡 0 0 0

富岡 0 0 0

吾妻 0 0 0

沼田 1 0 1

伊勢崎 1 0 1

桐生 1 0 1

太田館林 1 0 1

　○R6.3.31整備状況（開所ベース） （単位：箇所）

達成率

（A+B+C）/D

県全体 0 1 0 1 2 －

前橋 0 0 －

高崎安中 0 0 －

渋川 0 0 －

藤岡 0 0 －

富岡 0 0 －

吾妻 0 0 －

沼田 0 1 1 －

伊勢崎 0 1 1 －

桐生 0 0 －

太田館林 0 0 －

※整備数については、計画の進捗管理の便宜上、着工済（事業者選定が終了）であって

　指定に至っていないものを含める。

合計圏域名
3カ年整備目標

（D)
R3整備済
（A）

R4整備済
（B）

R5整備済
（C）

県全体の達成率：－ ※整備予定がなかったため、達成率は「－」となる
第８期計画の総括

当初整備予定はなかったが、実績値は２箇所整備された。
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２　高齢者の住まいの確保と住環境整備

（１） 有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護の指定を受けたものを除く）

 ［有料老人ホームの供給目標総数］ （単位：床）

圏域名
R2年度末の

定員数（見込）
R3年度 R4年度 R5年度

R5年度末の整備
目標数

県全体 10,068 170程度 170程度 170程度 10,578程度

　○R6.3.31整備状況（開所ベース）

（単位：床）

県全体 約510程度 565 196 771 1,532 300.4%

（２） サービス付き高齢者向け住宅（特定施設入居者生活介護の指定を受けたものを除く）

  ［サービス付き高齢者向け住宅の供給目標総数］ （単位：戸）

圏域名
R2年度末の

住戸数（見込）
R3年度 R4年度 R5年度

R5年度末の整備
目標数

県全体 4,796 30程度 30程度 30程度 4,886程度

　○R6.3.31整備状況（開所ベース）

（単位：戸）

県全体 約90程度 ▲ 54 1 ▲ 35 ▲ 88 -97.8%

達成率圏域名 3カ年整備目標 R3整備済 R4整備済 R5整備済 合計

合計 達成率圏域名 3カ年整備目標 R3整備済 R4整備済 R5整備済

県全体達成率：300.4％
第８期計画の総括

８期計画中の定員数について、目標を大幅に超えて整備が進んだ。
今後も、特養待機者や病院からの退院患者のほか、都市部の生活保護受給者等の受け皿として整備されるこ

とが見込まれる。

県全体達成率：▲97.8％
第８期計画の総括

サ高住の整備数は停滞している状況だが、類似の施設である有料老人ホームが目標以上のスピードで増加し
ているため、県内での不足感は生じていない。
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３　養護老人ホーム・軽費老人ホームの整備

 ［養護老人ホーム整備目標数］ （単位：床）

区分 R2年度末現在(A) R5年度整備目標 R5年度末の定員数(B)
達成率(C)
C＝B/A

養護老人ホーム 930床 現状程度 925 99.5%

  ［軽費老人ホーム整備目標数］ （単位：床）

区分 R2年度末現在 R5年度整備目標 R5年度末の定員数
達成率(C)
C＝B/A

軽費老人ホーム(ケアハウス） 1,676床 現状程度 1,676 100%

軽費老人ホーム(Ａ型） 210床 現状程度 210 100%

県全体達成率：99.5％（養護老人ホーム）
100％（軽費老人ホーム(ケアハウス及びA型ともに)）

第８期計画の総括
・第８期計画において、養護老人ホーム・軽費老人ホームともに、「６５歳以上人口１０万人あたりの定
員数が近県で最も多いことから、基本的には現状の定員を維持しながら、地域の実情に応じて弾力的な対
応を行う」ことを掲げ、令和５年度末においても現状維持されている状況。

- 15 -


