

Gメッセ群馬建設通信では、地域の皆さまに、Gメッセ群馬（群馬コンベンションセンター）建設工事の進捗状況等を定期的にお知らせします。

10月までの工事進捗状況

会議・展示施設の外装工事は、外壁部分が概ね完了しました。建物内部では、壁・天井等の内装工事や建具の取り付け、各種設備機器の設置を進めています。



△ 会議施設北面の工事の様子



△ 敷地上空からの工事の様子（会議・展示施設）

11月の作業予定

引き続き、会議・展示施設の内外装工事や展示ホールの床工事、各種設備工事、外構の側溝やフェンス設置工事などを進めます。

▷ エントランス吹抜
す。木材の壁には、県産



工程表

● …会議・展示施設建設工事等

● …立体駐車場建設工事

年度	H29年度				H30年度				R1年度				
	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期
準備工	●												
杭工事		●											
基礎工事		●	●										
鉄骨工事				●	●	●	●						
内外装工事					●	●	●	●	●	●	●	●	●
外構工事			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電気設備工事		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
機械設備工事			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▲ 現時点