

Gメッセ群馬建設通信では、地域の皆さまに、Gメッセ群馬（群馬コンベンションセンター）建設工事の進捗状況等を定期的にお知らせします。

5月までの工事進捗状況

会議・展示施設の杭工事が完了しました。杭工事は、立体駐車場との連絡通路部分を残すのみです。基礎工事も着々と進み、完了した部分は土の埋め戻しを行なっています。



△ ① 基礎工事の施工状況



△ ② 敷地上空からの工事の様子

6月の作業予定

引き続き、基礎工事を行っていきます。外構部分では、雨水貯留槽を地中に設置する工事に着手します。

▷
周辺道路の汚れ防止のため、洗車場のタイヤを洗います。



工程表

● ……会議・展示施設建設工事等

● ……立体駐車場建設工事

年度	H29年度				H30年度				H31年度				
	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期
準備工	●												
杭工事		●											
基礎工事		●	●										
鉄骨工事				●	●								
内外装工事						●	●	●	●				
外構工事						●	●	●	●	●	●	●	●
電気設備工事		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
機械設備工事			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▲ 現時点